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. PARTE I
INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCION I
GENERALIDADES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacion de servicios de Supervision Técnica se rige por el Decreto
Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de
Administracion de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente
Documento Base de Contratacién (DBC).

2. PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podran participar Unicamente los siguientes proponentes:

a) Empresas consultoras nacionales legalmente constituidas;
b) Asociacion Accidental de empresas consultoras nacionales legalmente constituidas;
c) Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales y extranjeras.

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACION DE
PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentacion de propuestas:
3.1 Inspeccion Previa

El proponente deberd realizar la inspeccién previa en la fecha, hora y lugar,
establecidos en el presente DBC.

En caso de que el proponente no realice dicha inspeccion se da por entendido que el
mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratacion y de las condiciones
del contrato.

3.2 Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podra formular consultas escritas dirigidas al RPC, via
el correo electrénico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o
mediante nota, hasta la fecha limite establecida en el presente DBC.

3.3 Reunion de Aclaracion

Se realizard una Reunidn de Aclaracion en la fecha, hora y lugar sefialados en el
presente DBC, en la que los potenciales proponentes podran expresar sus consultas
sobre el proceso de contratacion. La Reunion de Aclaraciéon también se realizara
mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de
conexion sefialados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaracién, las consultas escritas y sus respuestas, deberan ser
tratadas en la Reunidn de Aclaracion.

Al final de la reunidn, la entidad convocante entregara a cada uno de los potenciales
proponentes asistentes o aquellos que asi lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la
Reunidn de Aclaracién, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa y
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Unidad Solicitante y los asistentes que asi lo deseen, no siendo obligatoria la firma de
estos Ultimos. El Acta de la Reunion de Aclaraciéon, debera ser publicada en el SICOES.
y remitida a los participantes al correo electronico desde el cual efectuaron las
consultas.

4. ENMIENDAS Y APROBACION DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC)

4.1 La entidad convocante podra ajustar el DBC con enmiendas, por iniciativa propia o
como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento,
antes de emitir la Resolucion de Aprobacién del DBC.

Estas enmiendas deberan estar orientadas a modificar Unicamente los Términos de
Referencia y condiciones técnicas relacionadas con éstos.

4.2 El DBC sera aprobado por Resolucién expresa del RPC, misma que sera notificada a
los potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Articulo 51 de las NB-
SABS.

5. AMPLIACION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS
5.1 El RPC podra ampliar el plazo de presentacion de propuestas como maximo por diez

(10) dias habiles, por Unica vez mediante Resolucién expresa, por las siguientes
causas debidamente justificadas:

a) Enmiendas al DBC;
b) Causas de fuerza mayor y/o;
C) Caso fortuito.

La ampliacion debera ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas
para la presentacion de propuestas.

5.2 Los nuevos plazos seran publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad
convocante.

5.3 Cuando la ampliacién sea por enmiendas al DBC, la ampliacién de plazo de
presentacién de propuestas se incluird en la Resoluciéon de Aprobacién del DBC.

6. GARANTIAS
6.1 Tipos de Garantias

De acuerdo con lo establecido en el Paragrafo II del Articulo 20 de las NB-SABS, el
proponente decidird el tipo de garantia a presentar entre: Boleta de Garantia,
Garantia a Primer Requerimiento o Pdliza de Seguro de Caucion a Primer
Requerimiento.

El proponente podrd realizar la presentacidn de uno de los tipos de garantia
establecidos en el presente sub numeral u optar por el depédsito a la cuenta corriente
fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nacidn (TGN) dispuesta en el presente
DBC, en remplazo de la Garantia de Seriedad de Propuesta.

6.2 Ejecucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta

La Garantia de Seriedad de Propuesta sera ejecutada o el monto del depdsito por este
concepto se consolidara a favor de la entidad o del TGN, segun corresponda, cuando:
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a)
b)

c)

d)

Se compruebe falsedad en la informacién declarada en el Formulario de
Presentacion de Propuesta (Formulario A-1);

Para la suscripcion del contrato, la documentaciéon presentada por el
proponente adjudicado, no respalde lo sefialado en el Formulario de
Presentaciéon de Propuesta (Formulario A-1);

El proponente adjudicado no presente, para la suscripcion del contrato uno o
mas de los documentos sefialados en el Formulario de Presentacién de
Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el
retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas y aceptadas por la entidad;

El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tacita, de suscribir el
contrato en el plazo establecido salvo por causas de fuerza mayor, caso
fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

6.3 Devolucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta

La Garantia de Seriedad de Propuesta sera devuelta a los proponentes en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles computables a partir del dia siguiente habil de la:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

Notificacion de la Resolucion de Declaratoria Desierta;

Notificacion de la Resolucion que resuelve el Recurso Administrativo de
Impugnacion;

Comunicacion del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad
convocante sobre la extension del periodo de validez de propuestas;
Notificacidon de la Resolucion de Cancelacion del Proceso de Contratacion;
Notificacion de la Resolucion de Anulacion del Proceso de Contratacion,
cuando la anulacién sea hasta antes de la publicacidon de la convocatoria;
Suscripcion del contrato con el proponente adjudicado.

En caso del depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta, éste sera
devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Articulo 18 del
Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrénicos, a la cuenta que
sefiale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

6.4 El tratamiento de ejecucién y devolucién de las Garantias de: Cumplimiento de
Contrato y de Correcta Inversion de Anticipo, se establecera en el Contrato.

7. DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

Las causales de descalificacion son:

a)
b)

<)

d)

e)

Incumplimiento a la Declaracién Jurada del Formulario de Presentacién de
Propuesta (Formulario A-1);

Cuando la propuesta técnica y/o econdmica no cumpla con las condiciones
establecidas en el presente DBC;

Cuando la propuesta econdmica exceda el Precio Referencial, excepto cuando la
evaluacién sea mediante el Método de Seleccidn y Adjudicacion Presupuesto Fijo,
donde el proponente no presenta propuesta econdmica;

Cuando los costos establecidos en los grupos I y II del Formulario B-2 sean
diferentes a los establecidos en los costos totales de los Formularios B-3 y B-4,
excepto cuando la evaluacién sea mediante el Método de Seleccién y
Adjudicacidon Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta
econdémica;

Cuando producto de la revisidn aritmética de la propuesta econdémica establecida
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en el Formulario B-1, existiera una diferencia absoluta superior al dos por ciento
(2%), entre el monto expresado en numeral con el monto expresado en literal,
excepto cuando la evaluacidn sea mediante el Método de Seleccién vy
Adjudicacién Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta
econdmica;

f)  Cuando el proponente no presente la Garantia de Seriedad de Propuesta;

g) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta o el depdsito por este concepto no
cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

h) Cuando el proponente presente dos o mas alternativas en una misma propuesta;

i) Cuando la propuesta contenga textos entre lineas, borrones y tachaduras;

j)  Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

k) Si para la suscripcion del contrato, la documentacion presentada por el
proponente adjudicado, no respalde lo sefialado en el Formulario de Presentacion
de Propuesta (Formulario A-1);

) Si para la suscripcion del contrato la documentacion solicitada, no fuera
presentada dentro del plazo establecido para su verificacidon; salvo ampliaciéon de
plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de
acuerdo a lo previsto en el subnumeral 32.1 del presente DBC;

m) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de suscribir
el contrato.

La descalificacion de propuestas deberd realizarse Unica y exclusivamente por las
causales sefaladas precedentemente.

8. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

8.1

8.2

Se deberan considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta
cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma que no inciden en
la validez y legalidad de la propuesta presentada;

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén
claramente sefialados en el presente DBC;

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en los
Términos de Referencia, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el
que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios sefialados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisién de
Calificacion considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos seran sefialados en el
Informe de Evaluaciéon y Recomendacion de Adjudicacidon o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podran aplicarse también en la etapa de verificacion de documentos
para la suscripcion del contrato.

Se deberan considerar errores no subsanables, siendo objeto de
descalificacion, los siguientes:

a) Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo los
Formularios B-1, B-2, B-3 y B-4, cuando la evaluacion sea mediante el Método
de Seleccién y Adjudicacion Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta
propuesta econdémica;

b) Falta de firma del proponente, en el formulario de Presentacion de Propuesta
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10.

11.

12,

13.

(Formulario A-1);

c) Falta de firma del personal propuesto Formulario Hoja de Vida del Gerente
(Formulario A-4) y Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5);

d) Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

e) Falta de la propuesta econdmica o parte de ella, excepto cuando la evaluacion
sea por el Método de Seleccion y Adjudicacidon Presupuesto Fijo, donde el
proponente no presenta la propuesta econémica;

f)  Falta de presentacion de la Garantia de Seriedad de Propuesta;

g) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errénea o
cuando el depdsito por este concepto fuese realizado en forma errdnea;

h) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada o el depdsito por este
concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC,
admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento
(0.1%);

i) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al
solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere
los dos (2) dias calendario;

j)  Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantia de Seriedad de Propuesta.

DECLARATORIA DESIERTA

El RPC declarara desierta una convocatoria publica, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 27 de las NB-SABS.

CANCELACION, SUSPENSION Y ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacidon podra ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la
suscripcion del contrato, mediante Resolucion expresa, técnica y legalmente motivada, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de
Contrataciones con Apoyo de Medios Electronicos.

RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podran interponer Recurso Administrativo de Impugnacion, Unicamente
contra las resoluciones establecidas en el inciso a) del paragrafo I del Articulo 90, de las
NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus
legitimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capitulo VII del Titulo I, de las NB-
SABS.

_ SECCION II
PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

PREPARACION DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme los requisitos y condiciones establecidos en
el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envié serd por medio
de la plataforma informatica habilitada en el RUPE.

MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACION

Todo el proceso de contratacién, incluyendo los pagos a realizar, deberéd efectuarse en
bolivianos.

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podran ser expresados en
moneda extranjera. Los pagos se realizaran en moneda nacional, al tipo de cambio oficial

200 % Reg, -

T
rrersol
X/
DT



BICENTENARIO DE

BOLIVIA

Lk ¥ DT TVT A MINISTERIO DE DESARROLLO E D E M |
M BOLIVIA PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

Servicio de Desarrollo
de las Empresas Publicas
Productivas

14.

15.

16.

17.

de compra de la moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia, en la fecha
de emisidn de la factura.

COSTOS DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Los costos de la elaboracion y presentacion de propuestas y de cualquier otro costo que
demande la participacién de un proponente en el proceso de contratacién, cualquiera fuese
su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total
responsabilidad y cargo.

IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien
entre proponente y convocante, deberan presentarse en idioma castellano.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA
16.1 La propuesta tendra una validez de:

a) Sesenta (60) dias calendario, para convocatorias nacionales;
b) Noventa (90) dias calendario, para convocatorias internacionales.

En ambos casos la validez de la propuesta se computarad a partir de la fecha fijada para la
apertura de propuestas.

16.2 En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o
interposicion de Recursos Administrativos de Impugnacion, la entidad convocante,
podra solicitar por escrito la extensién del periodo de validez de las propuestas,
disponiendo un tiempo perentorio para la renovacion de garantias, para lo que se
considerara lo siguiente:

a) El proponente que rehlse aceptar la solicitud sera excluido del proceso, no siendo
sujeto de ejecucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta. En caso de depdsito
el monto no se consolidara a favor de la entidad publica o del TGN;

b) Los proponentes que accedan a la prérroga, no podran modificar su propuesta y
para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberd necesariamente
presentar una garantia que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta,
excepto cuando hubiese realizado el depédsito por concepto de Garantia de
Seriedad de Propuesta, en cuyo caso el proponente debera registrar la ampliacion
del plazo del depésito.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los Formulario de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituiran en
Declaraciones Juradas.

17.1 Los documentos que deben presentar los proponentes, segln sea su constitucion legal
y su forma de participacion, son:

a) Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario
deberd consignar la firma (documento escaneado o documento firmado
digitalmente);

b) Formulario de Identificacion del Proponente (Formulario A-2a);

c) Formulario de Experiencia General y Especifica del Proponente (Formulario A-3);

d) Formulario de Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4). Este formulario debera
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e)

f)
9)

consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento
firmado digitalmente);

Formulario de Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5). Este formulario
deberd consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o
documento firmado digitalmente);

Relacion de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6);

Garantia de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al cero punto cinco
por ciento (0.5%) del precio referencial de la contratacion. La vigencia de esta
garantia debera exceder en treinta (30) dias calendario al plazo de validez de la
propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir
de la apertura de propuestas; y que cumpla con las caracteristicas de renovable,
irrevocable y de ejecucién inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante
o depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta.

En caso de aplicarse el Método de Seleccion y Adjudicacion de Presupuesto Fijo,
la Garantia de Seriedad de Propuesta, sera equivalente al cero punto cinco por
ciento (0.5%) del presupuesto fijo determinado por la entidad.

17.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberan presentarse
diferenciando los que corresponden a la Asociacién y los que corresponden a cada
asociado.

17.2.1 La documentacion conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1). Este
formulario deberd consignar la firma (documento escaneado o
documento firmado digitalmente);

b) Formulario de Identificacion del Proponente (Formulario A-2b);

c) Formulario Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4). Este formulario
debera consignar la firma del personal propuesto (documento
escaneado o documento firmado digitalmente);

d) Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5). Este
formulario deberd consignar la firma del personal propuesto
(documento escaneado o documento firmado digitalmente);

e) Relacién de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6);

f) Garantia de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al cero
punto cinco por ciento (0.5%), del precio referencial de la contratacion.
La vigencia de esta garantia deberd exceder en treinta (30) dias
calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral
16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de
propuestas; y que cumpla con las caracteristicas de renovable,
irrevocable y de ejecucién inmediata, emitida a nombre de la entidad
convocante o depdsito por concepto de Garantia de Seriedad de
Propuesta. Esta garantia o depodsito podra ser presentada o realizado
por una o mas empresas que conforman la Asociaciéon Accidental.

En caso de aplicarse el Método de Seleccion y Adjudicacion de
Presupuesto Fijo, la Garantia de Seriedad de Propuesta, sera
equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del presupuesto fijo
determinado por la entidad.

17.2.2 Cada asociado, en forma independiente, deberd presentar la siguiente

documentacion:

a) Formulario de Identificacién de Integrantes de la Asociacion Accidental
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(Formulario A-2c);
b) Formulario de Experiencia General y Especifica del Proponente
(Formulario A-3).

18. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA MINIMA GENERAL Y ESPECIFICA DEL
PROPONENTE

18.1 Experiencia General y Especifica del Proponente de la Empresa o Asociacion
Accidental.

18.1.1 La experiencia del proponente sera computada considerando los contratos
de supervision técnica ejecutados durante los ultimos diez (10) afios, que
deberan ser acreditados con el Certificado de Cumplimiento de Contrato o
su equivalente.

La experiencia general es el conjunto de servicios de supervision técnica
realizados y la experiencia especifica es el conjunto de servicios de
supervision técnica similares al servicio de supervision técnica objeto de la
contratacion.

La experiencia especifica es parte de la experiencia general, pero no
viceversa, consiguientemente, los servicios de supervisidén técnica similares
pueden ser incluidos en el requerimiento de experiencia general.

18.1.2 En los casos de Asociacion Accidental, la experiencia general y especifica,
seran la suma de las experiencias individualmente demostradas por las
empresas que integran la Asociacion.

18.1.3 La experiencia general, sera calificada conforme los puntajes definidos en el
Formulario V-3 Evaluacion de la Propuesta Técnica.

18.1.4 Las areas de experiencia especifica de supervisidn técnica que se requieran,
deberan ser definidas, por la entidad convocante, en el numeral 41 del
presente DBC.

La entidad convocante debe establecer el tiempo minimo requerido para la
validez de cada servicio de supervision técnica conforme el numeral 41 del
presente DBC. El tiempo minimo requerido para el servicio de supervision
técnica, no debera ser mayor a la mitad del tiempo estimado de realizacién
del servicio de supervisién técnica objeto de contratacion.

18.1.5 Los servicios de supervisidon técnica que cumplan con los requisitos
solicitados tanto de area de experiencia, como de tiempo minimo de
ejecucién, requeridas en el numeral 41; podran ser considerados como
validos para la evaluacién en el Formulario V-3 Evaluacidon de la Propuesta
Técnica.

18.2 Experiencia General y Especifica del Personal Clave

18.2.1 La experiencia del personal clave serd computada considerando el conjunto
de contratos en los cuales el profesional ha desempefiado cargos similares
0 superiores al requerido por la entidad convocante, que podran ser
acreditados con certificado suscrito por la empresa o entidad para la cual ha
desempefiado el cargo declarado u otros documentos que avalen esta

o0 % Reg,
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19.

20.

18.2.2

18.2.3

participacion.

La experiencia general es el conjunto de cargos iguales o superiores,
desarrollados por el personal clave en la ejecucidon de obras o supervision
técnica, independientemente del tipo de obra y la experiencia especifica es
el conjunto de cargos, en supervisidon técnica, que sean similares al objeto
de la contratacion.

La experiencia especifica es parte de la experiencia general, pero no
viceversa. Esto quiere decir que los cargos en servicios de supervision
técnica similares pueden ser incluidos en el requerimiento de experiencia
general; sin embargo, los cargos en servicios de supervision técnica en
general no pueden ser incluidos como experiencia especifica.

La valoracion de Experiencia Especifica minima requerida para el personal
clave debera efectuarse considerando las condiciones de formacién, cargo a
desempenfiar, areas de especializacion y experiencia especifica requeridas,
para el personal clave, en el numeral 40 del presente DBC.

Para la calificacion de Cursos o Seminarios del personal clave se consideran
las Areas de Especializacion establecidas por la entidad convocante en el
numeral 40 y la duracién minima de los mismos.

PROPUESTA ECONOMICA

El proponente debera presentar su Propuesta Econdmica de manera electrdonica (escaneada
y remitida en la plataforma informatica del RUPE), conteniendo los siguientes documentos:

a) Formulario de Propuesta Econémica (Formulario B-1);

b) Formulario de Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisidon Técnica
(Formulario B-2);

c¢) Formulario de Honorarios Mensuales del Personal Asignado (Formulario B-3);

d) Formulario de Detalle de Alquileres y Miscelaneos (Formulario B-4).

El proponente ademds de mandar su propuesta econdmica escaneada deberd registrar en
la plataforma informatica del RUPE el precio total ofertado del Servicio de Supervision
Técnica establecido en el Formulario B-1.

Cuando exista diferencia entre el monto total registrado en la plataforma informatica del
RUPE v el precio total del Formulario B-1 escaneado, prevalecera este ultimo.

PROPUESTA TECNICA

La propuesta técnica debe incluir:

a) Formulario de Propuesta Técnica (Formulario C-1);

b) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2);

c) Formulario de Experiencia General y Especifica del proponente (Formulario A-3);
d) Formulario de Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4);

e) Formulario de Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5);

f)  Formulario de Relacion de Instalaciones y Equipamiento (Formulario A-6).

_ SECCION III
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
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21. PRESENTACION DE PROPUESTAS

21.1 Presentacion electrdonica de propuestas

22.1

21.1.1

21.1.2

21.1.3

21.1.4

21.1.5

21.1.6

El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al
RUPE y seleccionar el proceso de contratacion en el que desea participar
segun el CUCE.

Una vez ingresado a la seccion para la presentacion de propuestas debe
verificar los datos generales consignados y registrar la informacion
establecida en los numerales 17, 18, 19 y 20 del presente DBC salvo cuando
el Método de Seleccion y Adjudicacion sea Presupuesto Fijo, donde no
corresponde registrar la informacion establecida en el numeral 19 del
presente DBC.

Todos los documentos enviados y la informacion del precio del Servicio de
Supervision Técnica son encriptados por el sistema y no podran ser
visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en la fecha y
hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

El proponente deberd aceptar las condiciones del sistema para la
presentacion de propuestas electrdnicas y enviar su propuesta.

Cuando en la presentacion de propuestas electrdnicas se haya considerado
utilizar la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta debera ser presentada
en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos,
dirigido a la entidad convocante, citando el Numero de Licitacion, el Codigo
Unico de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

Cuando en la presentacion de propuestas electrdnicas se haya considerado
utilizar el deposito por concepto de Garantia de Seriedad de Propuesta, éste
debera ser realizado al menos dos (2) horas antes de la conclusion del plazo
para la presentacién de propuestas, cuando sea realizado en dias habiles o
prever la anticipacion de un (1) dia habil en caso de ser realizado en dias
sabados, domingos o feriados, para una asociacion adecuada a la
presentacién de la misma.

Plazo, lugar y medio de presentacién electrénica

22.1.1

22.1.2

Las propuestas electrénicas deberan ser registradas dentro del plazo (fecha
y hora) fijado en el presente DBC.

Se considerarad que el proponente ha presentado su propuesta dentro del
plazo, siempre y cuando:

a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de
presentacién de propuestas y;

b) La Garantia de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en el
que se registra la presentacion de propuestas, hasta la fecha y hora
limite para la presentacion de propuestas.

Las garantias podran ser entregadas en persona o por correo certificado
(Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantia
sea presentada dentro el plazo establecido.
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22.2

22.1.3 La presentacion de propuestas electrdnicas se realizara a través del RUPE.
Modificaciones y retiro de propuestas electrdnicas

22.2.1 En la presentacion electrdnica de propuestas, éstas solo podran modificarse
antes del plazo limite establecido para el cierre de presentacién de
propuestas.

Para este propodsito, el proponente deberd ingresar a la plataforma
informatica para la presentacion de propuestas y efectuar el retiro de su
propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

22.2.2 La devolucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta sera solicitada por el
proponente por escrito. La entidad procedera con la devolucidon bajo
constancia escrita y liberandose de cualquier responsabilidad. En caso del
depdsito, su devolucion se realizara de conformidad con lo previsto en el
Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrénicos.

22.2.3 El proponente que haya retirado su propuesta podra realizar la presentacion
de una nueva propuesta, hasta antes del plazo limite para el cierre de
presentacidn, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

22.2.4 Vencidos los plazos, las propuestas no podran ser retiradas, modificadas o
alteradas de manera alguna.

22. APERTURA DE PROPUESTAS

22.1

22.2

Inmediatamente después del cierre del plazo de presentacion de propuestas, la
Comision de Calificacion procedera a la apertura de las propuestas en acto publico,
en la fecha, hora y lugar sefialados en el presente DBC.

El Acto de Apertura sera continuo y sin interrupcidon, donde se permitira la presencia
de los proponentes o sus representantes, asi como los representantes de la sociedad
que quieran participar y se iniciara la reunién virtual programada segun la direccion
(link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuara asi se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir
propuestas, la Comision de Calificacidon suspendera el Acto de Apertura y recomendara
al RPC, que la convocatoria sea declarada desierta.

El Acto de Apertura comprendera:

a) Lectura de la informacién sobre el objeto de la contrataciéon, las publicaciones
realizadas y cuando corresponda, la ndmina de proponentes que presentaron
garantias fisicas, segun el Acta de Recepcion.

Si  hubiere lugar, se informard sobre los Recursos Administrativos de
Impugnacién interpuestos contra la Resolucién que aprueba el DBC.

b) Apertura de todas las propuestas electrénicas recibidas dentro del plazo, para su
registro en el Acta de Apertura. Cuando corresponda, se deberd realizar la
apertura fisica del sobre que contenga la Garantia de Seriedad de Propuesta, salvo
se haya optado por el depdsito por este concepto.
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23.

22.3

22.4

9]

d)

e)

f)

Realizada la apertura electrénica, todas las propuestas presentadas seran
automaticamente desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad publica
conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos
enviados por el proponente y el reporte electrénico de precios.

El sistema almacenara la fecha y hora de la apertura electrdnica, asi como la fecha
y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

Dar a conocer publicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus
propuestas econdmicas, excepto cuando se aplique el Método de Seleccion y
Adjudicacién de Presupuesto Fijo.

Verificacién de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la
metodologia PRESENTO/NO PRESENTO, del Formulario V-1.

Cuando no se ubique algun Formulario o documento requerido en el presente
DBC, la Comisidn de Calificacidon podra solicitar al representante del proponente,
sefalar el lugar que dicho documento o informaciéon ocupa en la propuesta
electronica o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del
proponente o su representante, se registrara tal hecho en el Acta de Apertura.

Adjuntar en el expediente del proceso el reporte electrdénico, mismo que
contendra el nombre del proponente y el monto total de su oferta econdémica.

Elaboracién del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la
que debe ser suscrita por todos los integrantes de la Comisidon de Calificacion y
por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a
quienes se les debera entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberan hacer constar las mismas en
el Acta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificard a ningun proponente,
siendo esta una atribucion de la Comisidon de Calificacion en el proceso de evaluacion.

Los integrantes de la Comisidn de Calificacidn y los asistentes deberan abstenerse de
emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

Concluido el Acto de Apertura, la ndmina de proponentes sera remitida, por la
Comisién de Calificacion al RPC, en forma inmediata para efectos de eventual excusa.

SECCION IV ]
EVALUACION y ADJUDICACION

EVALUACION DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluacién de propuestas podra aplicar uno de los siguientes
Métodos de Seleccién y Adjudicacion:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo;

b) Calidad; "No aplica este Método”

c) Presupuesto Fijo; "No aplica este Método”
d) Menor Costo. "No aplica este Método”
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24.

25,

EVALUACION PRELIMINAR

Concluido el Acto de Apertura, en sesidn reservada, la Comision de Calificacion determinara
si las propuestas contintan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la
validez de los Formularios de la Propuesta asi como de la Garantia de Seriedad de Propuesta
o deposito por este concepto, utilizando el Formulario V-1.

Se debe efectuar la validacion de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen
la firma escaneada en los Formularios A-1, A-4 y A-5 a efectos de verificar que dichos
documentos han sido firmados digitalmente. La Comisién de Calificacién debera utilizar las
herramientas informaticas que disponga el sistema, la entidad publica o la disponible en el
siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo.

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION DE CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y
COSTO

La evaluacion de propuestas se realizara en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA: Propuesta Econémica (PE) : 30 puntos
SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (PT) : 70 puntos

25.1 Evaluacion de la Propuesta Econémica
25.1.1 Errores Aritméticos

En el Formulario V-2 (Evaluacién de la Propuesta Econdmica) se corregiran
los errores aritméticos, verificando la propuesta econdémica en el
Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre el monto indicado en numeral y
literal, prevalecera el literal;

b) Si la diferencia entre el numeral y el literal es menor o igual al dos
por ciento (2%), se ajustara la propuesta, caso contrario la propuesta
sera descalificada;

c) Si el monto ajustado por revision aritmética superara el Precio
Referencial, la propuesta sera descalificada.

El monto ajustado por correccion de errores aritméticos debera ser
registrado en la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revisibn, no se encuentre errores
aritméticos el precio de la propuesta o valor leido de la propuesta PP
debera ser trasladado a la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del
Formulario V-2.

La Comisidon de Calificacion podra considerar los datos del Reporte
Electrénico como un apoyo para la elaboracién del Formulario V-2, siempre
y cuando estos datos sean consistentes con la informacion de los
Formularios B-1, B-2 y B-3.

25.1.2 Determinacion del Puntaje de la Propuesta Econémica

De la cuarta columna Precio Ajustado (PA) del Formulario V-2 se
seleccionard la propuesta con el menor valor a la cual le corresponde el
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25.2

25.3

Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor PAMV, a esta propuesta
se le asignara treinta (30) puntos y al resto de las propuestas se les
asignara un puntaje inversamente proporcional, aplicando la siguiente
férmula:

_ PAMV *30
L= pa;

Donde:

PE; Puntaje de la Propuesta Econdmica Evaluada
PAMV Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor
PA; Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluacion
Econdmica, pasaran a la Evaluacién de la Propuesta Técnica.

Evaluacion de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica, contenida en los Formularios C-1, A-3, A-4, A-5 y A-6 sera
evaluada aplicando la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-
3.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la
Metodologia CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignaran treinta y cinco (35) puntos.
Posteriormente, se evaluard las condiciones adicionales establecidas en el
Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos, de
acuerdo con el Formulario V-3.

El puntaje de la Evaluacion de la Propuesta Técnica (PT;), sera el resultado de la
suma de los puntajes obtenidos de la evaluacion de los Formularios C-1, A-3, A-4,
A-5, A-6 y C-2, utilizando el Formulario V-3.

Las propuestas que en la evaluacién de la Propuesta Técnica (PTi) no alcancen el
puntaje minimo de cincuenta (50) puntos seran descalificadas.

Determinacion del Puntaje Total
Una vez calificadas y puntuadas las propuestas econdmica y técnica de cada
propuesta se determinara el puntaje total PTP; de cada una de ellas, sumando sus
puntajes, utilizando el Formulario V-4, de acuerdo con la siguiente férmula:
PTPi = PEi + PTi

Donde:

PTPi = Puntaje Total de la Propuesta Evaluada

PEi = Puntaje de la Propuesta Econémica

PTi = Puntaje de la Propuesta Técnica
La Comisidn de Calificacion, recomendara la adjudicacion de la propuesta que obtuvo

el mayor puntaje total (PTPi), cuyo monto adjudicado correspondera al Precio
Ajustado (PA).
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En caso de existir empate entre dos o mas propuestas, la Comisién de Calificacion
sera responsable de definir el desempate, aspecto que sera sefalado en el Informe
de Evaluacién y Recomendacién de Adjudicacién o Declaratoria Desierta.

26. METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION CALIDAD
"No aplica este Método”
27. METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION PRESUPUESTO FIJO

"No aplica este Método” i
28. METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION MENOR COSTO

"No aplica este Método”
29. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

El Informe de Evaluacién y Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta, debera
contener minimamente lo siguiente:

a) Nomina de los proponentes;

b) Cuadros de Evaluacion;

c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

d) Causales para la descalificacion de propuestas, cuando corresponda;
e) Recomendacién de Adjudicacion o Declaratoria Desierta;

f)  Otros aspectos que la Comision de Calificacion considere pertinentes.

30. RESOLUCION DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DESIERTA

30.1 El RPC, recibido el Informe de Evaluacion y Recomendacién de Adjudicaciéon o
Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitira la
Resolucidn de Adjudicacion o Declaratoria Desierta.

30.2 En caso de que el RPC solicite a la Comisién de Calificacién la complementacién o
sustentacién del informe, podra autorizar la modificacion del cronograma de plazos a
partir de la fecha establecida para la emision de la Resoluciéon de Adjudicacion o
Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberd ser publicado en el
SICOES.

Si el RPC, recibida la complementacion o sustentacion del Informe de Evaluacion y
Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria, decidiera bajo su exclusiva
responsabilidad, apartarse de la recomendacién, deberd elaborar un informe
fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloria General del Estado.

30.3 La Resolucion de Adjudicacién o Declaratoria Desierta sera motivada y contendra
minimamente la siguiente informacién:

a) Nomina de los participantes y precios ofertados, cuando corresponda;
b) Los resultados de la calificacion;

c) Identificacidn del proponente adjudicado, cuando corresponda;

d) Causales de descalificacidon, cuando corresponda;

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

30.4 La Resolucion de Adjudicacién o Declaratoria Desierta serd notificada a los
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proponentes, de acuerdo con en el Articulo 51 de las NB-SABS. La notificacion, debera
incluir copia de la Resolucién y del Informe de Evaluacién y Recomendacion de
Adjudicacion o Declaratoria Desierta.

31. CONCERTACION DE MEJORES CONDICIONES TECNICAS

Una vez adjudicada la contratacion, la MAE, el RPC, la Comisidn de Calificacion y el
proponente adjudicado, podran acordar mejores condiciones técnicas de contratacion, si la
magnitud y complejidad de la contratacién asi lo amerita, aspecto que debera ser sefialado
en el Acta de Concertacion de Mejores Condiciones Técnicas.

La Concertacidn de Mejores Condiciones Técnicas, no dara lugar a ninguna modificacion del
monto adjudicado.

En caso de que el proponente adjudicado no acepte las condiciones técnicas demandadas
por la entidad, se continuara con las condiciones técnicas adjudicadas.

] SECCION V ]
SUSCRIPCION, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

32. SUSCRIPCION DE CONTRATO

32.1 La entidad convocante deberd establecer el plazo de entrega de documentos, que
no debera ser menor a diez (10) dias habiles, computables a partir del vencimiento
del plazo para la interposicidon del Recurso Administrativo de Impugnacién.

Para el caso de Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales y
extranjeras establecidas en su pais de origen, el plazo no debera ser menor a quince
(15) dias habiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones,
cuando sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el
proceso debera continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la
presentacién de uno o mas documentos requeridos para la suscripcion de contrato,
por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas
y aceptadas por la entidad, se deberd ampliar el plazo de presentacién de
documentos.

32.2 El proponente adjudicado debera presentar, para la suscripcién de contrato, los
originales o fotocopias legalizadas de los documentos sefialados en el Formulario de
Presentacidon de Propuesta (Formulario A-1) excepto aquella documentacién cuya
informacién se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberd presentar la
Garantia de Correcta Inversidon de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%)
del anticipo solicitado dentro de los plazos previstos en el Contrato.

Las entidades publicas deberan verificar la autenticidad del Certificado del RUPE
presentado por el proponente adjudicado, ingresando el codigo de verificacion del
Certificado en el SICOES.

Para el caso de Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales y
extranjeras, los documentos de estas Ultimas deben ser similares o equivalentes a
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33.

34.

los requeridos localmente.

32.3 Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de suscribir el
contrato, su propuesta sera descalificada, procediéndose a la revision de la siguiente
propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificacion del desistimiento expreso
no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas a su voluntad
debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, ademas se consolidara el
depdsito o se ejecutarad la Garantia de Seriedad de Propuesta, y se informara al
SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Paragrafo I del Articulo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizara con la recepcion de la carta de desistimiento
remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tacito se efectivizara una
vez concluido el plazo de presentacidon de documentos para la suscripcion del
contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicacion vencido el plazo de la validez de la propuesta,
el proponente adjudicado podra expresar su voluntad de continuar con el proceso
de contratacién; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la
adjudicacion se efectivizara la descalificacion de la propuesta por desistimiento, no
correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidacién del
depdsito o la ejecucidon de la Garantia de Seriedad de Propuesta.

Si producto de la revision efectuada para la suscripcion del contrato, los documentos
presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se
considerara desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como
impedido; sin embargo, corresponderd la descalificacion de la propuesta y la
consolidacion del depdsito o la ejecucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta.

32.4 En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPC debera autorizar la modificacion
del cronograma de plazos a partir de la fecha de emision de la Resolucion de
Adjudicacién.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podra ser modificado mediante Contrato Modificatorio, cuando la modificacién a
ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato, conforme lo previsto en el
inciso a) del Articulo 89 de las NB-SABS. Se podran realizar uno o varios contratos
modificatorios, que sumados no deberan exceder el diez por ciento (10%) del monto del
contrato principal.

SUBCONTRATACION

Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratacién y el proponente lo haya
previsto en su propuesta, el Supervisor podra realizar las subcontrataciones necesarias
hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar
cumplimiento a la ejecucion del mismo, conforme lo establece el Articulo 87 Bis del Decreto
Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009.

SECCION VI

ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LA SUPERVISION TECNICA Y CIERRE DE CONTRATO

35.

ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LA SUPERVISION TECNICA

La entrega de los resultados de la supervisién técnica debera efectuarse cumpliendo con las
estipulaciones del contrato suscrito y de sus partes integrantes, que incluyen los Términos
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de Referencia y el cronograma de presentacion de los resultados de la supervisidn técnica.

La entidad contratante debera establecer, en los Términos de Referencia, el plazo maximo
para la aprobacion de los resultados de la supervisién técnica.

36. CIERRE DEL CONTRATO

El cierre del contrato procedera ante la terminacién por cumplimiento o por Resolucion de
Contrato, conforme las previsiones establecidas en el mismo. Para ambos casos la entidad y
el proveedor precederan a realizar la liquidacion del contrato.

En caso de terminacion por cumplimiento, una vez concluida la liquidacion del contrato, la
entidad debera emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

SECCION VII
GLOSARIO DE TERMINOS

Concepto: Es la interpretacidon que hace el Proponente de la problematica que se pretende
solucionar con el servicio de supervision técnica, demostrando el conocimiento que tiene del
proyecto en particular. Contiene una interpretacion y analisis de los Términos de Referencia,
estableciendo vy justificando claramente las coincidencias y desacuerdos con los mismos.
Certificado de cumplimiento de contrato: Se define como el documento extendido por la
entidad contratante a favor del Supervisor, que oficializa el cumplimiento del contrato, detallando
los aspectos mas importantes del mismo.

Costo del servicio: Es el costo de supervision técnica que compromete todos los gastos
financieros (directos e indirectos) de la supervision de una obra.

Contratante: Es la institucion de derecho publico que una vez realizada la convocatoria publica y
adjudicado el servicio, se convierte en parte contractual del mismo.

Contratista de Obra: Es la empresa que ha sido contratada por una entidad para realizar una
obra especifica, de acuerdo a especificaciones Técnicas, Propuesta, plazo y monto detallados en
un Contrato.

Convocante: Es la institucion de derecho publico que requiere la prestacidn de servicios de
supervision técnica, mediante convocatoria publica.

Desistimiento: Renuncia expresa o tacita por voluntad propia del proponente adjudicado, de
suscribir el contrato, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.
Enfoque: Es en términos amplios, la explicacion de cdmo el proponente piensa llevar adelante la
realizacion del servicio de supervision técnica bajo criterios de coherencia y ldgica, resaltando los
aspectos novedosos o aspectos especiales que el Proponente ofrece para la realizacion del servicio.
Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de la entidad Contratante, o que ha sido contratado
especificamente para representarla en la ejecucidn de una obra, en representacién del Contratante
ejerce seguimiento y control sobre el Supervisor.

Metodologia: Es la descripcion de los métodos que empleara el Proponente, para lograr el alcance
de trabajo en la ejecucion del servicio de supervision técnica ofrecido, incluyendo una descripcion
amplia como detallada de como el Proponente piensa llevar adelante la realizacion de cada tarea.
Si el Proponente asi lo considera, sera conveniente resaltar cual de los métodos planteados son
novedosos y diferenciadores de la metodologia propuesta.

Objetivo y Alcance: Objetivo es la descripcién concreta y tangible del fin Ultimo que persigue la
entidad contratante luego de realizado el servicio de supervisién técnica.

Alcance es la descripcion detallada y ordenada de las actividades que el Proponente desarrollara
para lograr el objetivo del trabajo en directa relacidon al logro de los resultados a ser entregados.
Plan de Trabajo: Es la descripcidn de la secuencia légica expresada en un cronograma de trabajo
gue tendran las actividades del servicio y su interrelacidn con los resultados descritos en el alcance
de trabajo con la organizacién, asignacion de personal y equipamiento ofrecido, para llevar
adelante la realizacion del servicio en el plazo ofertado.

Precio del servicio o monto del contrato: El precio es el valor que las partes firmantes del
contrato definen entre si para la prestacion de los servicios de supervision técnica. Se establece a
través de un presupuesto presentado en la propuesta del contratista.

Proponente: Es la persona juridica que muestra interés en participar en la licitaciéon publica y
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solicita el Documento Base de Contratacién. En una segunda instancia, es la persona juridica que
presenta una propuesta dentro de la licitacion publica.

Supervision Técnica: Es el servicio de consultoria del trabajo que realiza una empresa contratista
para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse
que la ejecucién de una obra civil sea realizada de acuerdo a las condiciones del Contrato y las
especificaciones técnicas. Estos servicios también son llamados servicios de consultoria de
acompafamiento.

Supervisor: Es la empresa consultora que ha sido o sera contratada por el Contratante, para que
realice un servicio de supervisidon técnica de alguna obra especifica.
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37.

. PARTEII )
INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACION

cucE[2]4]-[o0Ja]3[2]-[oJo]-[1]3[7[8]1[3]9]-[2]-[1] Gestion [ 2024 ]

Objeto de la | SERVICIO DE “SUPERVISION’, TECNICA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO “IMPLEMENTACION DE LA
contratacién | INDUSTRIA DE QUIMICA BASICA EN BOLIVIA”
Modalidad Licitacién Ptblica | Caédigo de la entidad para identificar al proceso | SEDEM/LPI/2023-05 |
Precio | El monto referencial para el servicio de supervision es de Bs.133.549.533,00 (Ciento treintay Tres
Referencial | Millones Quinientos Cuarentay Nueve Mil Quinientos Treinta y Tres 00/100 bolivianos.)
El plazo de ejecucion del servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, es de 1.410 dias calendario
Plazo parala | (referencial), a partir de la Orden de Proceder, sin embargo, si el proyecto sufriese algin incremento en
ejecucionde la | el plazo de ejecucion, la Supervision deberd acomodarse al nuevo plazo siendo de su plena
Supervisién | responsabilidad actualizar su plazo de ejecucién en vigencia con la Entidad a través de los documentos
legales correspondientes, para acompaiar en plazo su vigencia de contrato y no incurra en multas.

Método de Calidad Calidad Propuesta Técnica y Costo
Seleccién .
Adjudicaciéz Presupuesto Fijo l:] Menor Costo
Tipo de Convocatoria Publica Nacional X Convocatoria Publica Internacional
Convocatoria

Forma de Por el Total
Adjudicacion
Sefialar con qué
Presupuesto se
inicia el proceso
de contratacién

Presupuesto de la gestiéon en curso

HEEminin

Presupuesto de la proxima gestion (el proceso se iniciara una vez publicada la Ley del Presupuesto General del
Estado de la siguiente gestion)

Nombre del Organismo Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)

OTROS RECURSOS ESPECIFICOS

# % de Financiamiento

100

Organismos
Financiadores 1

2

Nombre de la Entidad [ SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS PRODUCTIVAS |

Domicilio Ciudad Zona Direccion
(fijado para el proceso de [ LAPAZ | [ SOPOCACHI | [ AV.JAIME FREYRE ESQ. CALLE 1 N° 2344 |
contratacion)
. Fax Correo Electrénico andres.comba@sedem.gob.bo
Teléfono |ERUSHEE 2T armando.teran@sedem.gob.bo

NUmero de Cuenta: 10000041173216
Banco: Banco Union S.A.

Titular: Tesoro General de la Nacion
Moneda: Bolivianos.

Cuenta Corriente Fiscal para depésito por concepto de Garantia de Seriedad de
Propuesta (Fondos en Custodia)

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo
Maxima Autoridad Ejecutiva (MAE) |  PACHECO DOMINGUEZ FATIMA LUZ SERRIE
GENERAL SEDEM
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo
Responsable del Proceso de GERENTE
Contratacion (RPC) PACHECO DOMINGUEZ FATIMA LUZ SN SRR
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo
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ANDRES GERENTE
Encargado de atender consultas COMBA CESPEDES FERNANDO TECNICO a.i. - IBQ

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Cargo

PACHECO | [ DOMINGUEZ FATIMA LUZ | [ GERENTE GENERAL SEDEM |
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo
AMAS GALINDO FOHAD JORGE COORDINADOR GENERAL
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Cargo
GERENTE ADMINISTRATIVO
MAIDANA ESCOBAR KATYA ELENA FINANCIERO

38. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACION

(De acuerdo con lo establecido en el Articulo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de

cumplimiento obligatorio:

1. Presentacion de propuestas (para convocatoria publica nacional plazo minimo quince

(15) dias habiles, para convocatoria publica internacional plazo minimo veinte (20) dias

habiles, ambos computables a partir del dia siguiente habil de la publicacion de la

convocatoria);

2. Presentacion de documentos para la suscripcion del contrato (plazo de entrega de

documentos, no menor a diez (10) dias habiles para proponentes nacionales y no menor

a quince (15) dias habiles para proponentes extranjeros);

3. Plazo para la presentacion del Recurso Administrativo de Impugnacion (en el

cronograma debera considerar tres (3) dias habiles computables a partir del dia
siguiente habil de la notificacion de la Resolucion Impugnable).

El incumplimiento a los plazos sefalados seran considerados como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratacion se sujetara al siguiente Cronograma de Plazos:

CRONOGRAMA DE PLAZOS

ACTIVIDAD

FECHA HORA

LUGAR

1 Publicacién del DBC en el SICOES

2 Inspeccién Previa

3 Consultas Escritas (fecha limite)

Dia

Dia

31

Dia

02

Mes Afio

Mes Afio Hora

01 | [2024 11

Mes Afio

02 | [ 2024 18

Min.

00

00

Departamento de Potosi,
Provincia Antonio Quijarro,
Municipio de Uyuni, de forma
especifica dentro de los limites
de la comunidad de Kulla,
ubicada entre las poblaciones
de Uyuni y Colchani.

CONSULTAS REMITIDAS DE
MANERA FISICA:

Oficinas del Servicio de
Desarrollo de las Empresas
Publicas Productivas - SEDEM,
Ubicado en la Av. Jaimes
Freyre Calle 1, N° 2344 por
Ventanilla Unica dirigidas a la
Méaxima Autoridad Ejecutiva
CONSULTAS REMITIDAS DE
MANERA VIRTUAL:
andres.comba@sedem.gob.bo
armando.teran@sedem.gob.bo

A00 % Rec,

© 3

& N\
< )

Ereeeoy
X/

4 maone ™


mailto:andres.comba@sedem.gob.bo
mailto:armando.teran@sedem.gob.bo

ESTADO PLURINACIONAL DE

* BOLIVIA

BICENTENARIO DE

BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO I
PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

Servicio de Desarrollo
de las Empresas Publicas
Productivas

Dia

4 ., L
Reunién de Aclaracion 07

Mes

Dia

Notificacion de aprobacién del DBC | Dia Mes Ao
6 | (fecha limite) 2024
Dia  Mes Afo
29| | 02 | | 2024
- Presentacion y Apertura de Propuestas
(fecha limite)
29| | 02 | | 2024

02

2024

Mes

Afio

Aprobacion del DBC con las enmiendas
° si hubieran (fecha limite) 2024

Hora Min.

DE MANERA PRESENCIAL:
Oficinas del Servicio de
Desarrollo de las Empresas
Publicas Productivas - SEDEM,
Ubicado en la Av. Jaimes
Freyre Calle 1, N° 2344 Piso 6
Sala de Reunién

DE MANERA VIRTUAL
Reunién de Aclaracion -
SERVICIO DE

15| |00 | | |“SUPERVISION”, TECNICA Y
AMBIENTAL PARA EL
PROYECTO IBQ

Miércoles, 7 febrero - 3:00 —
8:00pm

Zona horaria: America/La_Paz
Informacién para unirse a la
reunion de Google Meet
Vinculo a la videollamada:
https://meet.qoogle.com/pgc-
nhnh-wpw

Hora Min.

PRESENTACION DE
PROPUESTAS:

ELECTRONICA
a través del RUPE

PRESENTACION DE LA
GARANTIA DE SERIEDAD
DE PROPUESTA:

10| (00

Oficinas del Servicio de
Desarrollo de las Empresas
Publicas Productivas -
SEDEM, Ubicado en la Av.
Jaimes Freyre Calle 1, N°
2344, Ventanilla Unica

APERTURA DE
PROPUESTAS:

De manera Presencial:

Oficinas del Servicio de
Desarrollo de las Empresas
Publicas Productivas - SEDEM,
Ubicado en la Av. Jaimes
Freyre Calle 1

10| |30 Piso 6 Sala de Reunion

De manera Virtual:

APERTURA DE
PROPUESTAS - SERVICIO
DE “SUPERVISION”,

TECNICA Y AMBIENTAL
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10

11

12

Informe de Evaluacion y
Recomendacién de Adjudicacién o
Declaratoria Desierta (fecha limite)

Adjudicacion o Declaratoria Desierta
(fecha limite)

Notificacion de la adjudicacion o
declaratoria desierta (fecha limite)

Presentacion de documentos para
suscripcion de contrato (fecha limite)

Suscripcion de contrato (fecha limite)

PARA EL PROYECTO IBQ
Jueves, 29 febrero - 10:30am
—1:30pm

Zona horaria: America/La_Paz
Informacién para unirse a la
reunion de Google Meet
Vinculo a la videollamada:
https://meet.google.com/zdd-

skpz-yvd

Dia  Mes Afio

07| | 03 | | 2024

Dia  Mes Afio

Dia  Mes Afo
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1. ANTECEDENTES

El Modelo Econémico, Social, Comunitario y Productivo (MESCP) implementado en Bolivia, establece
que el crecimiento y desarrollo de la economia nacional, se basa en el aprovechamiento de los
recursos naturales para el beneficio de los bolivianos y bolivianas, quienes disfrutaran de los
excedentes econdmicos, a partir del control y administracién que realiza el Estado. Para la
implementacién del modelo econdmico el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural
(MDPyEP), tiene como mandato la transformacién y diversificacion de la matriz productiva,
promoviendo la integracidon de las diferentes formas econdmicas de producciéon impulsando la
transformacion con valor agregado y la promocidn de la industrializacidn de los recursos naturales,
en el marco del respeto y proteccién de la Madre Tierra.

Por otra parte, el corazon del Plan de Desarrollo Econdmico y Social 2021-2025 (PDES) esta
sintetizado en la frase “...Hacia la industrializacién con Sustitucidon de Importaciones...”. El PDES
plantea incrementar la produccién para reemplazar algunos de los productos que actualmente
importa Bolivia y obtener nuevos ingresos de divisas.

En Bolivia, actualmente existe una dependencia en la importacion de bienes de -capital
(equipamiento), muchos sectores productivos son dependientes de la importacién de insumos y
materia prima. Asimismo, existe un nivel alto de importaciones de productos que nuestra industria
no los produce o los produce en cantidades no significativas y otros que compiten con la produccion
nacional, desplazandose en el mercado interno. En este contexto, producir aquello que importamos
y desplazar aquello que producimos, permitird un fortalecimiento de la industria nacional
incrementando el valor bruto de produccidn, incrementando su posicidon en el mercado interno,
incrementando a su vez las relaciones internas con la formacion y fortalecimiento de cadenas, asi
como ahorro de divisas, creacién de puestos de trabajo y en general robustecimiento de la
economia.

Bolivia se ha caracterizado por ser un pais exportador de materias primas tal es el caso de la industria
minera, por ejemplo. En este sentido, es necesario concretar a mediano y largo plazo la
transformacion de las materias primas en productos con mayor valor agregado. Asi, el desarrollo de
materiales de alta tecnologia para el campo energético e hidrocarburifero, es una oportunidad para
impulsar esta transformacidn de las materias primas. Esta vision impulsa la necesidad de planificar
la industrializacién fortaleciendo todos los eslabones (exploracién y explotacion, concentracion,
fundicidon y refinacién, productos de quimica basica y quimica fina, materiales, productos semi y
manufacturados, y productos de interés industrial y tecnoldgico). Especificamente para el campo de
materiales para el sector energético, es necesario impulsar procesos de industrializacidn vinculados
con minerales como el cobre, estafio, zinc, azufre, y otros, existentes en el pais, pasando en sus
primeras etapas en el desarrollo de la industria de la quimica basica y quimica fina, que garanticen
la provisién de insumos para una potencial industria de materiales de alto interés industrial y
tecnoldgico.

La industria quimica es un sector productivo heterogéneo y de gran importancia econémica que
agrupa actividades destinadas a la transformacién de compuestos quimicos basicos en otros
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productos de gran demanda. En Bolivia la experiencia en esta drea es reducida, por este motivo a fin
de desarrollar la industria en general es necesaria la profundizacion en conocimientos y en
inversiones en este campo.

En este entendido, el Gobierno Boliviano, ha encargado la ejecucion de estudios de preinversion
respecto a la implementacion de un complejo industrial quimico, documentacidn que para el actual
proyecto de inversion serd entregado a las empresas contratistas, debiendo las empresas
contratistas asumir la responsabilidad total en cuanto a la seleccién de tecnologias, procesos,
materiales y todo lo demas requerido mediante la ejecuciéon de los respectivos contratos.

Como resultado de los antecedentes mencionados, mediante Decreto Supremo N° 4923 del 26 de
abril de 2023 se crea la Empresa Publica Productiva Industria Boliviana Quimica cuya sigla es “IBQ”
bajo dependencia directa del Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas — SEDEM.

IM

Los servicios de “Supervisién Técnica y Ambiental” desarrollard en el marco de sus competencias:
“Ingenieria Final, Adquisicion y logistica, Construccién, Montaje, Pruebas, Puesta en Marcha,
Transferencia Tecnoldgica y Operacién Asistida para la Industria Boliviana Quimica, para los proyecto
de las Plantas de acido sulfurico, Cloro-soda, Hidréxido de Calcio y Carbonato de Sodio”, en adelante
denominado como “EL PROYECTO”, sera encarado por el Estado Boliviano virtud de la necesidad y
decisién de un cambio en la matriz productiva para el desarrollo el Estado Plurinacional de Bolivia y
en cumplimiento de la legislacién aplicable mencionada en anterior acapite del presente Término de
Referencia.

1.1.GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICIONES

Contratista: Empresa o consorcio que resulte adjudicada de la presente convocatoria para
desarrollar Adquisicion y logistica, Construccion y Puesta en Marcha de cada una de las plantas
que componen el Proyecto Industrial Kulla para la produccion de: acido Sulfurico, acido
clorhidrico, hipoclorito de sodio, hidréxido de sodio, hidréxido de calcio y carbonato de sodio.

"Supervision" Técnica Y Ambiental: Empresa o consorcio que resulte adjudicada con el
contrato de ejecucion del servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental” a los contratos de los
contratistas.

Fiscalizacion (o Fiscal): Personal dependiente de la Entidad Contratante a ser designado, o
Empresa, consorcio que resulte adjudicada con el contrato de ejecucidon de servicios de
Fiscalizacion general del proyecto, también a cargo del control al servicio de “Supervision
Técnica y Ambiental”.

Complejo Quimico: La totalidad del complejo quimico (o Paquete) a ser implementado, de la
cual, el presente contrato es una parte componente conforme al alcance particular sefialado en
este documento.

Transferencia Tecnoldgica: Se entiende por Transferencia Tecnoldgica a la transferencia de
conocimiento que deben realizar los contratistas en favor del Contratante. Esta transferencia
esta referida a asuntos como: capacitacion; ejecucion de cursos, seminarios o talleres; viajes de
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visita a plantas similares; pago de cursos universitarios; capacitacion en el manejo de la planta
o sistemas auxiliares; y otros que vengan detallados en el alcance de los presentes Términos de
Referencia.

Planta de Acido sulfurico: Contempla todas las Instalaciones de la Planta de Acido sulfurico
para una produccién de 80,000 toneladas afo, incluidos los servicios auxiliares y sistemas
existentes. Contempla el conjunto de unidades (unidad de Fusién de azufre refinado,
combustion (para la produccidon de SO2), conversidn catalitica (para la produccién de SO3) y
Absorcion de doble contacto (produccién de H2S04 al 99%), sistemas, equipos, instrumentos y
otros elementos necesarios para producir Acido sulfurico.

Planta Cloro-Soda: Contempla la produccion de hidréxido de sodio y acido clorhidrico como
productos principales. Las capacidades de estas plantas son 20,000 ton/afio y 53,000 ton/afio
respectivamente, mas hipoclorito de sodio como subproducto. Contempla todas las
instalaciones como ser, unidad de electrdlisis y evaporacién o concentrado de hidroxido de
sodio), planta de tratamiento de agua de proceso, Laboratorio de analisis, sistemas, equipos,
instrumentos y otros elementos necesarios para producir hidroxido de sodio. También unidad
de adecuacién de cloro gaseoso e hidroxido y Unidad de sintesis) sistemas, equipos,
instrumentos y otros elementos necesarios para producir acido clorhidrico. Dentro de esta
planta también se considera la produccién de hipoclorito de sodio como un subproducto
adicional.

Planta de Hidréxido de Calcio: Planta industrial para la obtencidn de hidréxido de Calcio, con
capacidad de produccidon de 375,000 toneladas al afio, contempla areas, instalaciones y
equipamiento para: recepciéon de materiales, trituracidn, seleccién, calcinacién, hidratacion,
clasificacion y almacenamiento.

Planta de Carbonato de Sodio: Planta industrial para la obtencién de carbonato de sodio con
capacidad de 150,000 toneladas al afio. La instalacion contempla areas, instalaciones y
equipamiento para tratamiento de aguas, tratamiento se sal, absorcidon de amoniaco, torres
Solvay, recuperacién de amoniaco y otros.

Terminacion Mecanica: Es la etapa en la que los equipos y sistemas que componen la Planta
estan completos y han sido construidos e instalados de acuerdo a la informacion y
especificaciones finales de Disefio, las recomendaciones de los fabricantes/licenciantes y
respetando la Normas y Regulaciones cuya aplicacidn es exigible contractualmente para el
Proyecto. La terminacidon mecanica se confirmard a través de un Certificado extendido por el
Contratante al Contratista.

Ingenieria Bdasica Extendida: Es la etapa en la cual se entregan documentos de la Ingenieria
Basica, donde se desarrolla un plan de ejecucién de proyecto que compromete los fondos de
financiamiento requerido para la ejecucion de las fases restantes del proyecto.

Costos Clase 1: Costos unitarios semi detallados con items de linea de nivel de ensamblaje.
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Costos Clase 2: Costo propuesto por los contratistas Adquisicidn y logistica y Construccion que
debe contemplar todas las Instalaciones de las Plantas de Produccidn.

Adquisicion y logistica: Esta referido al proceso de adquisicion de todos los equipos y materiales
necesarios para el desarrollo de la Construccion, Pruebas, Capacitacion, Pre comisionado,
Comisionado, puesta en marcha y prueba de desempefio de los equipos, de acuerdo a los
requerimientos y términos indicados.

Terminacion Mecanica: Es la etapa en la que los equipos y sistemas que componen la Planta
estan completos y han sido construidos e instalados de acuerdo a la informacién y
especificaciones finales de Disefio, las recomendaciones de los fabricantes/licenciantes y
respetando la Normas y Regulaciones cuya aplicacidén es exigible contractualmente para el
Proyecto.

Terminacion de la Construccidn: Hito en el cual los contratistas han completado la construccion
de las instalaciones, equipamiento e infraestructura de acuerdo con el contrato, planos y
especificaciones. Tiene que haber completado las listas de verificacion final y limpiar el area de
trabajo. La conclusién de la construccién debe ser por la planta completa La certificacién de
terminacion de la construcciéon deberd ser aceptada y firmada por el representante del
Contratante para proceder con la etapa del pre-comisionado.

Pre-Comisionado: Es la etapa de actividades de revisidn, verificacién, preparaciéon de
documentacién, limpieza y realizacidon de pruebas y ensayos necesarios para comprobar que
todos los Sistemas que conforman el proyecto fueron correctamente instalados y debidamente
probados, tal como exigen las bases de disefio, los manuales de los fabricantes/licenciantes de
cada equipo, especificaciones y procedimientos del Proyecto. El pre-comisionado termina una
vez que los circuitos o sistemas mecdnicos y otros, han sido verificados por los contratistas y
aceptados por el servicio de “Supervisiéon Técnica y Ambiental” y “Fiscalizacién”.

Comisionado: Es la etapa que garantiza que todos los Sistemas que conforman el proyecto,
interactien entre si de acuerdo a los disefios, normas, requerimientos del cliente y
recomendaciones de los fabricantes, estando expeditos para iniciar las actividades de Puesta
en Marcha de la Planta. El periodo de comisionado comienza a partir de la terminacidn
mecanica del primer sistema y una vez que el mismo ha sido pre-comisionado, y, finaliza cuando
el Contratante aprueba el hito de “Listo para la Puesta en Marcha”. Esta etapa incluye todas las
actividades requeridas para llevar una unidad al estado de produccidon a capacidad de disefio.

Puesta en marcha: Es la etapa que corresponde al ingreso de materia prima para el inicio de
operaciones, que implica poner las instalaciones gradualmente en operacién; de un modo
controlado, seguro y confiable hasta que éstas alcancen las condiciones normales de operacion
y la produccion se haya estabilizado. La Puesta en Marcha finaliza una vez que todas las
instalaciones de cada planta hayan sido estabilizadas, alcanzando condiciones operacionales
normales y aceptadas por el Contratante.
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Pruebas de desempeiio: Son las pruebas de desempefio de funcionamiento de las instalaciones
de cada Planta, estas pruebas permiten verificar los parametros de operacion (capacidad de
cada planta para operar en las condiciones de disefio maximas y/o minimas y en condiciones
de operacion y produccién normales) garantizados contractualmente en el Proyecto

EST-OPT: Estabilizacion y optimizacidn del proceso: La Estabilizacidon y Optimizacién del Proceso
es la etapa que implica ajustar los procesos y equipos de la planta para maximizar su
rendimiento y minimizar los problemas operativos y de mantenimiento.

Durante esta etapa, se deben ajustar los pardmetros de los procesos, optimizar el control de los
equipos vy realizar pruebas para asegurarse de que todo funcione correctamente. También se
deben realizar pruebas de carga para verificar que la planta pueda funcionar a plena capacidad
de manera seguray eficiente. Esta etapa es critica para garantizar que la planta opere de manera
confiable y eficiente, produciendo los productos de alta calidad de manera consistente y
cumpliendo con las especificaciones de disefio.

Una vez que se completa la Estabilizacidon y Optimizacién del Proceso, la planta entra en la fase
de operacién normal, donde se deben monitorear continuamente los procesos y realizando
ajustes adicionales segln sea necesario para garantizar un rendimiento éptimo y una operacion
segura.

GP; Garantias de Proceso: Las Garantias de Procesos (GP) es la etapa que se refiere al conjunto
de actividades y pruebas realizadas para garantizar que el proceso productivo se ejecute de
manera segura, eficiente y cumpliendo con las especificaciones de disefio.

Durante la etapa de Garantias de Procesos los contratistas realizardn pruebas operativas
verificando que la planta esté produciendo los productos con la calidad especificada. Ademas,
deberd verificar los parametros de proceso, optimizar los sistemas de control, realizar pruebas
de carga validando las condiciones de seguridad y medio ambiente.

El Contratista llevara adelante la etapa de Garantias de Procesos con el objeto de garantizar que
la planta esté lista para operar en condiciones normales, minimizando los riesgos operativos y
asegurando el cumplimiento de las especificaciones de disefio. Ademas, debera garantizar que
se cumplan las normas de seguridad y medio ambiente, lo que es esencial para el éxito a largo
plazo de la planta.

APD; Aceptacion de las pruebas de desempeno: Consiste en la elaboracion por parte del
servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, de un informe detallado que documenta los
resultados obtenidos, mismos que son puestos a consideracion del Contratante via fiscalizacion
para su revisién y aceptacion. Este informe contiene también la aceptacion o rechazo por parte
del servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”. Si se cumplen los requisitos y se cumplen las
especificaciones acordadas, se procedera a la aceptacion formal de la planta para lo cual se
emitira un Certificado de y se inicia la operacién comercial.

400 % Reg,
& &



BICENTENARIO DE

BOLIVIA

BOLIVIA PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

Servicio de Desarrollo
de las Empresas Publicas
Productivas

La Aceptacion de las Pruebas de Desempefio es una etapa critica en el proceso de
implementacion de una planta industrial, ya que garantiza que la planta esté lista para operar
de manera segura y eficiente y que cumpla con los Términos de Referencia acordados.

Servicios Auxiliares: Son los servicios esenciales de la planta como ser Agua desmineralizada,
de enfriamiento, para calderos, potable, de servicio ademds de Electricidad, Aire de
Instrumento, Nitrégeno, etc.

Licenciante(s): Empresa(s) especializada(s) que estara(n) encargada(s) de la provisién de las
tecnologias requeridas.

Proyecto: A los efectos del presente servicio, Proyecto se refiere a la implementacién de la
totalidad del Complejo Quimico a ser implementado en la localidad de Kulla, que contempla la
construccién de cuatro plantas principales para la obtencién de acido sulfurico, hidroxido de
sodio, acido clorhidrico, hidréxido de calcio y carbonato de sodio, mas la infraestructura y
servicios generales.

KOM (Kick-Off Meeting): Se refiere a la reunidn de inicio del proyecto. Es un evento en el que
se reunen todos los actores clave del proyecto, incluidos los propietarios, ingenieros,
disefadores, contratistas y otros participantes relevantes, para discutir y establecer los
objetivos, la estrategia y el plan de trabajo del proyecto.

HAZOP o AFO: (Hazard and operability) o (Analisis Funcional de Operatividad) es una técnica de
identificacién de riesgos inductiva basada en la premisa de que los accidentes se producen
como consecuencia de una desviacién de las variables de proceso con respecto de los
parametros normales de operacion.
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL

El presente proceso de contratacién tiene como objetivo principal realizar los trabajos de SERVICIO
DE “SUPERVISION”, TECNICA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO “IMPLEMENTACION DE LA INDUSTRIA
DE QUIMICA BASICA EN BOLIVIA”, garantizando la ejecucién de los trabajos, en términos de calidad
y cantidad, de acuerdo al alcance y especificaciones técnicas establecidas para el presente proyecto.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Revisar, Mejorara y Validar los ajustes al EDTP presentados por los contratistas en los
distintos contratos que formaran parte del Proyecto. Recomendar y/o aplicar mejoras
tecnoldgicas u otras que beneficien al Proyecto.

Realizar el seguimiento, control, validacién y aprobacion a la aplicacién de la ingenieria de
todo el proyecto, incluyendo los Disefio de Proceso, la ingenieria bdsica extendida, y la
ingenieria de detalle, de la informacion generada u observada por los contratistas a lo largo
de todo el proyecto.

Realizar el seguimiento, control, validacién y aprobacién del desarrollo de todos los trabajos
y actividades a ser desarrollados en el proyecto, incluyendo la adquisicidon y logistica,
construccién, pre comisionado, comisionado, y puesta en marcha (pruebas de desempefio
y operacién asistida), validando y aprobando todas las implementaciones del proyecto, asi
como la informacidn generada en relacion a todas las etapas del proyecto, hasta la recepcion
definitiva de cada paquete de construccién.

Revisary aprobar toda la documentacion de ingenieria que sea generada por los Contratistas
del proyecto.

Coordinar y estandarizar los disefios a ser elaborados por los Contratistas, centralizando la
informacion y definiendo los lineamientos de disefio, de tal manera de asegurar la correcta
integracion de todos los disefios y servicios.

Integracidn documental de todos los disefios del proyecto, coordinando, verificando vy
dirigiendo la eliminacidn de interferencias.

Verificar y hacer seguimiento a las tareas de los Contratistas sobre adquisicidn y logistica y
aprovisionamiento de todos los equipos, recipientes a presién, tuberias y accesorios,
instrumentos y otros insumos del proyecto, garantizando la preservacion de los mismos.
Realizar el seguimiento, control, validacidon y aprobacién de la gestién de compra de
materiales, verificando su instalacién correcta y segura para las plantas.

Participar, revisar y aprobar los estudios HAZOP del proyecto.

Efectuar "Supervision Técnica y Ambiental" y aprobar las actividades de construccidn,
fabricacion, e instalacidn en sitio de los equipos, tuberias, soportes, accesos y plataformas
requeridos por el proyecto, asegurando el correcto funcionamiento de las unidades de las
plantas y sistemas. Esto incluye todos los servicios, subproyectos y sistemas generales, asi
como infraestructura para el Proyecto, como son vias de acceso (vehicular y ferrocarril, etc.),
vias internas, servicios basicos, etc.
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3.

Realizar el seguimiento, control, validacién y aprobacién de las actividades de integracién
de las plantas tales como ser: interconexién a tuberias de proceso y red contra incendio,
Interconexiodn, configuracion, integracion, parametrizacion de interfaces a los sistemas
eléctricos y de instrumentacidn, etc.

Realizar el seguimiento, control, validacién y aprobacion del desarrollo de todos los trabajos
eléctricos, civiles, mecdnicos y de instrumentacién y controles necesarios para la
implementacion del proyecto precautelando la correcta y segura operacidn de cada planta
industrial.

Realizar el seguimiento, control, validacién y aprobacién del desarrollo de los trabajos de
pre-comisionado, comisionado, puesta en marcha,

Realizar el seguimiento, control, validaciéon, aprobacién y cierre de la lista de pendientes, no
conformidades, defectos que puedan presentarse a lo largo del proyecto.

Realizar el seguimiento, control, validacién y aprobacién de la elaboracion de DATA BOOK
de los Contratistas.

Realizar el seguimiento, control, validacién y aprobacién de las actividades inherentes para
la recepcidn provisional y definitiva del proyecto.

Emitir informes especiales a requerimiento de la Fiscalizacién del Proyecto o la ENTIDAD,
referente a aspectos técnicos o ambientales para dar cumplimiento con el objeto del
contrato del Servicio Principal.

Elaborar y presentar los documentos ambientales y SYSO, ademds de realizar las gestiones
correspondientes en el marco de lo establecido en la Ley N° 1333, sus reglamentos y la NTS-
009/23 hasta la obtencidn de todas las Licencias Ambientales, permisos y Autorizaciones
necesarias.

Cumplimiento del Manual de Supervisién de Proyectos del SEDEM, adjunto en el ANEXO 2,
del presente documento.

ALCANCE

El alcance de las tareas a ser realizadas por la “Supervision Técnica y Ambiental”, consistird en la
prestacién de todos los servicios necesarios para el seguimiento, control, validacién, actualizacién y
complementacion de los documentos técnicos de disefio y aprobacidn de las siguientes etapas, sin
ser limitativo:

Ingenieria Basica (Paquete Disefo de Proceso - Process Package Design).
Ingenieria FEED (Ingenieria Bésica Extendida -Front End Engineering Design FEED).
Ingenieria de Detalle.

Adquisicién y logistica.

Construccion y Montaje.

Preparacién para la Puesta en Marcha (Pre-comisionado y Comisionado).

Puesta en Marcha.
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e \erificacién de funcionamiento.
® Puesta en Marcha, Operacién Asistida y Pruebas de Desempefio.
® Recepcidn provisional.

® Recepcidn definitiva.
e Cierre Técnico y administrativo del proyecto en la etapa de implementacién

El alcance descrito en el presente documento se considera de estricto cumplimiento dentro del
contrato para el proponente adjudicado con los Servicios de “Supervisidn Técnica y Ambiental”. Cada
ofertante, al momento de la presentacidn de sus propuestas, acepta desarrollar los trabajos
cubiertos por dicho alcance. Solo se aceptardn mejoras a las propuestas por los oferentes sobre la
base del alcance aqui definido, mismas que, no representaran una reduccién del alcance solicitado.

|II

Considerando que el servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental” del proyecto es una actividad de
alta responsabilidad, compromiso y relevancia, el personal asignado a la misma deberd guardar en
todo momento el compromiso de una buena gestién demostrando un alto grado de responsabilidad,
profesionalismo, educacion, cooperacién, cumplimiento del alcance, las normas técnicas, ética y
conducta.

Las obligaciones principales que forman parte del alcance del servicio de “Supervisién Técnica y
Ambiental”, con cumplimiento obligatorio y no limitativo, son las siguientes:

e El servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, en cumplimiento de su Objetivo General,
supervisard todos los contratos que requieran supervision, que formen parte del PROYECTO
“IMPLEMENTACION DE LA INDUSTRIA DE QUIMICA BASICA EN BOLIVIA”, referidos a la
Ingenieria Final, Adquisicidn y Logistica, Construccion, Montaje, Pruebas, Puesta En Marcha,
Transferencia Tecnoldgica Y Operacidn Asistida, etc.

e Dentro los paquetes del Proyecto “IMPLEMENTACION DE LA INDUSTRIA DE QUIMICA BASICA
EN BOLIVIA”, existen subproyectos que serdn implementados por el SEDEM-IBQ que
también deberan ser supervisados por el personal de la “Supervisién Técnica y Ambiental”:

O Subproyecto de Suministro eléctrico (linea de media tensidn y subestacién eléctrica,
etc.)

O Subproyecto Linea Férrea (Construccion via férrea mas area de descarga, etc.)

o Subproyecto Vias Externas (Area de estacionamiento externo, camino de ingreso
externo, sefializacién horizontal y vertical, etc.)

o0 Subproyecto cuantificacion de reservas minerales (calcita, azufre, etc.)

O Subproyecto, suministro de agua potable (reservorios, fuentes, etc.)
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O Y otros Subproyectos que permitan la funcionalidad y sean requeridos para el
Proyecto.

e Mantener informado al Contratante sobre todos los aspectos del Proyecto en los cuales el
servicio de la "Supervisidon Técnica y Ambiental" es responsable, ademads de emitir informes
a requerimiento del Contratante.

e Coordinar permanentemente con el Contratante y otras partes involucradas en el Proyecto.

® Garantizar y aprobar la correcta elaboracién, verificacion, seguimiento, control,
actualizacién, complementacién de los documentos técnicos de disefio, validacién de todas
las actividades y etapas descritas en los contratos del Proyecto.

® Prever, que el equipo de profesionales sea altamente calificado y con experiencia suficiente.

IM

e Asegurar que el software empleado por el servicio de “Supervision Técnica y Ambienta
durante la ejecucidn de sus Servicios sea compatible con el software del Contratante y los
contratistas (revision de archivos de planos/dibujos CAD, y de simulacién de procesos, entre
otros).

e Realizar el seguimiento, control, verificacidn, validacion, actualizacién, complementacion de
los documentos técnicos de disefio, aprobacion de las actividades a ser ejecutadas por los
contratistas para el cumplimiento del PDP, FEED, Ingenieria de Detalle, Adquisicién y
logistica, Construccién, Montaje, Comisionado y Puesta en Marcha de las plantas del
Proyecto, en coordinacidn con el Contratante y velando por el cumplimiento de normas,
tiempos de ejecucion y calidad.

e Revisar y/o aprobar todos los documentos que sean generados durante el desarrollo del
Proyecto.

e Participar y realizar el seguimiento, control, verificacion, validacion y aprobacién en el(los)
estudio(s) HAZOP vy cualquier otro estudio especial que se requiera dentro el alcance del
proyecto.

e Participar, verificar y aprobar las pruebas de operacidn de las plantas del Proyecto.

e \Verificar y aprobar el adecuado funcionamiento de la integracién de los instrumentos con el
DCS (Distributed Control System) de las plantas (sefiales en campo y sala, alarmas, etc.).

® Asegurar la aplicacién de estandares de calidad internacionales segun normativa vigente,
para las etapas de la validacién, revision, actualizacién, complementacion de los
documentos técnicos de disefio de Ingenieria Bésica, ingenieria Basica Extendida, Ingenieria
de Detalle, Adquisicidn y logistica, Construccién, Montaje, Comisionado y Puesta en Marcha
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de las plantas del Proyecto, contando con las normas aplicables en su ultima versién y
compartiendo el acceso de lectura al Contratante en caso de requerirse.

e \Verificar el cumplimiento de los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
durante todas las etapas del Proyecto.

e Desarrollar todas las etapas del Contrato velando por el cumplimiento de la legislacion
vigente, asi como también con las politicas y requerimientos del Contratante y leyes
aplicables.

® Analizar, verificar y aprobar técnica y econdmicamente cualquier posible solicitud de Orden
de Cambio, Adenda, y/o Contrato Modificatorio emitido por los contratistas, incluyendo el
analisis de los precios unitarios de la solicitud con el método mds recomendable para el
Contratante.

e Emitir Informes relacionados a las Adendas, Ordenes de Cambio y Contratos Modificatorios.

e Realizar el seguimiento, control, verificacién, validacion y aprobacién del cronograma del
Proyecto.

e Realizar el seguimiento, control, verificacion, validacién y aprobacion del cronograma de
pagos en funcién a los porcentajes de avance fisico y financiero programados y ejecutados

IM

por el servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental” al avance del Proyecto de los diferentes

contratistas.

e Realizar el seguimiento de la gestion de permisos de trabajo realizando la apertura, re-
validacién o cierre segln corresponda, cumpliendo y haciendo cumplir a los Contratistas con
todas las normas de SMS especificas para las plantas del Proyecto, en directa colaboracién
con el Contratante.

e Emitir conformidad y aprobar los requerimientos o solicitudes de pago de los contratistas.

e Coordinar con los contratistas para la inspeccidon, seguimiento, actualizacidn,
complementacion de los documentos técnicos de disefio, en la ejecucidn de la Ingenieria
Basica, ingenieria Bdsica Extendida, Ingenieria de Detalle, Adquisicion y logistica,
Construccion, Fabricacion, Montaje, Puesta en Marcha, pruebas de desempefio hasta la
recepcion definitiva de las plantas del Proyecto.

e Realizar el control de calidad en sitio y en taller de los trabajos de montaje, soldadura,
pintura, aislacidn, pruebas hidrdulicas, etc.

o0 % R,
& %

®



v. \ [t

E @ ok (R corocruwncouo: MINISTERIO DE DESARROLLO |
BCET\FENAR\O e M I ‘ BOLIVIA PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL S E D E M
BOLIVIA =

de las Empresas Publicas

Servicio de Desarrollo |
Productivas

e Realizar el seguimiento, control, verificaciéon, validacién y aprobacidn las actividades de Pre-
comisionado, Comisionado, Puesta en Marcha, Pruebas de desempefio y entrega de todos
los componentes solicitados

® Asesorar al Contratante durante la Puesta en Marcha y Prueba de Desempefio de las plantas
del Proyecto.

e Controlar la vigencia de los seguros contra accidentes personales, responsabilidad civil y
aquellos exigidos segln contrato adquiridos por los contratistas.

® Asegurar y aprobar, durante el desarrollo del disefio, construccidon y puesta en marcha, la
integracion completa de los sistemas implementados.

® Asistir con el personal técnico correspondiente a la verificacidon de pruebas FAT y SAT u otras
gue sean necesarias. Los costos propios de viaje del personal de la "Supervision Técnica y
Ambiental"

e Elaborar y presentar los documentos ambientales y SYSO, ademas de realizar las gestiones
correspondientes en el marco de lo establecido en la Ley N° 1333, sus reglamentos y la NTS-
009/23 hasta la obtencidn de todas las Licencias Ambientales, permisos y Autorizaciones
necesarias.

e Otras obligaciones que el contratante asigne y vea conveniente para el cumplimiento del

objetivo del servicio de "Supervisién Técnica y Ambiental".

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

III

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental” técnico y ambiental es responsable del monitoreo,
control y aprobacion de los documentos emitidos por los contratistas. Al inicio de la ejecucién del
proyecto se definird la lista maestra de documentos a emitirse durante todas las etapas.

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, recomendar3, revisara y aprobara, en coordinacion
con el Contratante, dicha lista a ser emitida por los contratistas.

El servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, deberd asegurar que los contratistas cumplan los
plazos maximos de emisién de documentos (dias calendario) que sean definidos contractualmente.

Al inicio del Proyecto, El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, desarrollard un Plan de
“Supervision Técnica y Ambiental” del Proyecto, basado en el Plan de ejecucidon de los contratistas,
que serd revisado y aprobado por la Fiscalizacion. Este plan definira todos los requisitos asociados a
procedimientos (metodologias, sistemas de gestion de documentos, formatos, entre otros)
relacionados a las actividades concernientes a la revision y validacion de los documentos y trabajos
comprendidos en el alcance de los contratistas. El plan definira principalmente las metodologias de
“Supervision Técnica y Ambiental” de la aplicacion de las etapas de desarrollo de PDPs, FEED,
Ingenieria de Detalle, Construccién y montaje, Pre-comisionado, Comisionado, Puesta en marcha,
pruebas de desempefio, hasta la recepcién definitiva.
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El contratante asume que los proponentes se han cerciorado de la exactitud y suficiencia de su
propuesta. Se asume también que los proponentes tienen pleno conocimiento de los sueldos,
jornales, tarifas y precios vigentes en el mercado local; debiendo cubrir las obligaciones emergentes
del contrato, asi como los aspectos y elementos necesarios para garantizar la adecuada terminacion
del servicio.

El costo total del servicio, cubre todas las incidencias que intervienen en su ejecucién, como ser:
materiales, sueldos, transporte, alimentacion, alojamiento, equipos, impuestos, pdlizas,
requerimientos de SMS y ambientales, etc.

El servicio de “Supervisiéon Técnica y Ambiental”, debera cumplir y actuar en concordancia con todas
las leyes, decretos, reglamentos y demas disposiciones vigentes en Bolivia que de alguna manera
afecten a la ejecucién del servicio. Asi mismo, debera dar cumplimiento a toda la legislacion laboral
y social vigente con relacidn a su personal. Los criterios y los procedimientos de manejo de personal
(horas laborales, extension de horas de trabajo, etc.) seran especificados mas adelante en este
documento, pero podran ser ajustados con la Fiscalizacidn al inicio del Servicio. Los proponentes
para la elaboracion de sus propuestas deben considerar que el servicio de “Supervisiéon Técnica y
Ambiental”, deberd cumplir las leyes bolivianas vigentes y los padrones de la industria sobre el

horario de trabajo.
A continuaciéon, una descripcién de las diferentes etapas del servicio de “Supervisiéon Técnica y
Ambiental” para el proyecto:

4.1. “SUPERVISION” TECNICA Y AMBIENTAL, ETAPA DE DESARROLLO DE
PDPS (PAQUETES DE DISENO DE PROCESOS)

|”

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, realizara el seguimiento, control, verificacién,
validacidn, actualizacién, complementacion de los documentos técnicos de diseio y aprobacion
del PDP (Paquete de Disefio de Proceso) en coordinacion con los contratistas y en base al EDTP,
velando por el cumplimiento de normas, los tiempos de ejecucién y la calidad de los calculos,
documentos y obras; salvaguardando los intereses del Contratante y objetivos de la contratacion.

Adicionalmente, con respecto a la seccion ISBL (Inside Battery Limits) de las plantas, el ISBL esta
en el alcance de trabajo del servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, sobre el desarrollo del
Paquete de Diseio de Proceso PDP, incluye, pero no se limita a lo siguiente:

®  Reuvisar, verificar, y validar toda la documentacién generada en la etapa de PDP.

e \Verificar y validar la seleccién de procesos, condiciones de operacién y catalizador (segun
corresponda).

e Verificar y aprobar el dimensionamiento de equipos y la configuracién de los controles
de proceso (lazos de control).

e Revisar los diagramas de proceso.

® Revisary aprobar las hojas de datos de los equipos con los datos de proceso y materiales
mecdanicos principales.
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® Revisar y validar los requerimientos de quimicos para control de las reacciones y otros
aditivos requeridos en cada proceso licenciado.

® Revisar y validar los requerimientos de servicios auxiliares como ser: agua, vapor,
nitrégeno, aire, electricidad, etc.

e Revisar y validar las descripciones del proceso y sistemas.

® Revisar y aprobar los informes de ingenieria emitidos por los contratistas para la
certificacion de avance fisico y financiero de la etapa correspondiente, segln
requerimiento del Contratante.

e Emitir los informes necesarios para fines de certificacion de avance fisico y financiero,
segln requerimiento del Contratante.

e Emitir Informes de aprobacién relacionados a las Adendas y Ordenes de Cambio.

El servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, debe velar que los contratistas proporcionen
toda la informacion concerniente al disefio de los procesos licenciados (PDP o Databooks),
especificaciones de diseno y cualquier otro entregable e informacién generada en esta etapa. El
servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, debe verificar y hacer seguimiento al cumplimiento
de todas las comunicaciones y aclaraciones técnicas proporcionadas por los contratistas y el(los)
licenciante(s). Todo intercambio de comunicacién y transmisién de informacién sera definido en
un Procedimiento de Comunicaciones a ser generado por los contratistas bajo aprobacién del
servicio de “Supervisiéon Técnica y Ambiental”.

4.2. “SUPERVISION” TECNICA Y AMBIENTAL, ETAPA FEED (FRONT END
ENGINEERING DESIGN) DEL PROYECTO

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, realizara el seguimiento, control, verificacién,
validacidn, actualizacién, complementacion de los documentos técnicos de diseiio y aprobacion
de la etapa FEED (FRONT END ENGINEERING DESIGN) en coordinacidn con los contratistas y en
base al EDTP.

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, verificara y aprobara el correcto disefio de las
instalaciones comprendidas en el alcance de los contratistas del proyecto, garantizando que el
disefio de las plantas del Proyecto se realizard bajo especificaciones, estandares y buenas
practicas de ingenieria.

El servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, deberd revisar y aprobar todos los documentos
emitidos por los contratistas pudiendo realizar observaciones y adiciones al contenido, formato,
cantidad y tipos de documentos faltantes. Por tanto, debe Identificar eventuales deficiencias o
divergencias de los documentos técnicos proponiendo acciones correctivas y soluciones.

La documentacion observada de la etapa FEED sera remitida al CONTRATISTA para su correccién,
bajo coordinacidon con la Fiscalizacion.
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El servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, debe prestar asistencia técnica al Contratante
recibiendo, procesando, evaluando y aprobando las eventuales consultas u observaciones
técnicas relativas al disefo, fabricacién u otro factor generadas por los contratistas, preparando
las recomendaciones necesarias.

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, debe revisar toda la informacién vy
documentacién concerniente a esta actividad, proporcionando criterio técnico y aprobando los
documentos correspondientes.

El servicio de “Supervisiéon Técnica y Ambiental”, deberd emitir Informes de aprobacién
relacionados a las Adendas y Ordenes de Cambio u otros documentos que modifiquen el contrato
del (de los) contratista(s).

El servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, como parte de su alcance, dentro la Ingenieria
de Integracion, deberd revisar, validar y aprobar el método mas éptimo para la integracion,
conexion de servicios, interrelacion de la planta particular con el resto del Proyecto.

Segun requerimiento de la Fiscalizacién, el personal del servicio de “Supervisiéon Técnica y
Ambiental”, deberd asistir a las reuniones técnicas de revision y de cierre de la etapa FEED. Los
costos propios de viaje del personal del "Supervisién Técnica y Ambiental" y de la “fiscalizacion”
seran cubiertos por cada uno de ellos.

Toda documentacion a ser emitida por los contratistas en esta etapa debe ser revisada, verificada,
validada y aprobada por el servicio de “Supervision Técnica y Ambiental” en los plazos
establecidos.

4.3. “SUPERVISION” TECNICA Y AMBIENTAL, ETAPA DE INGENIERIA DE
DETALLE DEL PROYECTO

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, realizara el seguimiento, control, verificacién,
validacidn, actualizacién, complementacion de los documentos técnicos de diseio y aprobacion
de la Ingenieria de Detalle a ser aplicados por los contratistas en base al EDTP, velando por el
cumplimiento de normas, los tiempos de ejecucion y la calidad de los célculos, documentos y
obras; salvaguardando los intereses del Contratante y objetivos del proyecto.

El servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, verificard, validara y aprobara el correcto disefio
de las instalaciones descritas en el alcance de las Especificaciones Técnicas de los contratistas,
durante la etapa de aplicacion de la Ingenieria de Detalle.

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, debe garantizar que se aplique el disefio de
detalle de las plantas del Proyecto y que se realiza bajo las especificaciones, estandares y buenas
practicas de ingenieria del proyecto.

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, revisara los documentos emitidos por los
contratistas en base al requerimiento de sus Especificaciones Técnicas, pudiendo realizar
observaciones e instruir adiciones al contenido, formato, cantidad y tipos de documentos
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faltantes. Por tanto, debe identificar eventuales deficiencias o divergencias de los documentos
técnicos proponiendo acciones correctivas y soluciones a la Fiscalizacién.

La documentacidn de Ingenieria de Detalle observada por los contratistas sera remitida al servicio
de “Supervision Técnica y Ambiental” para su evaluacidn, revisién y actualizacién de ser
necesaria, bajo coordinacion con la fiscalizacion.

El servicio de “Supervisidn Técnica y Ambiental”, debe asesorar al Contratante cuando surjan
temas relacionados a modificaciones/6rdenes de cambio sobre el alcance del proyecto
propuestos por los contratistas, debiendo aprobar tal modificacion. El servicio de “Supervisidon
Técnica y Ambiental”, a solicitud del Contratante debera realizar una valoraciéon econémica de la
aplicacién de dicho cambio.

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, debe revisar la identificacién de items de largo
plazo de entrega que los contratistas realicen, a fin de cumplir los plazos del proyecto. Un punto
critico que deberd precautelar es la emisién de hojas de datos para permitir la compra temprana
de equipos, dado que estos items forman parte de la ruta critica del cronograma de proyecto y
podrian generar considerables retrasos en toda la ejecucion si no se asegura la emisién de su
orden de compra a la brevedad posible.

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, debe prestar asistencia técnica al Contratante
recibiendo, procesando, y evaluando las eventuales consultas u observaciones técnicas relativas
al diseno, fabricacion u otro factor generadas por los contratistas, preparando las
recomendaciones necesarias directamente al Contratante.

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, debera revisar y aprobar el Plan de Calidad de
Ingenieria, adquisiciones/Compras y Construccion a ser generado por los contratistas. Debe
ademads asegurar que los contratistas cumplan con todos sus Planes de Aseguramiento de Calidad
durante el desarrollo del proyecto.

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, debe revisar, validar y aprobar todos los
documentos generados por los contratistas relacionados con la Planificacidn y Control de Costos;
y consecuentemente realizar el seguimiento al CONTRATISTA.

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, deberd emitir Informes de aprobacién
relacionados a Adendas, Contratos Modificatorios, Ordenes de Trabajo y Ordenes de Cambio.

4.4. “SUPERVISION” TECNICA Y AMBIENTAL, ETAPA DE ADQUISICION Y
LOGISTICA DEL PROYECTO

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, debera realizar el control y verificacién con
personal especifico a las 6rdenes de compra, asi como la aprobacién, seguimiento y control de
las compras realizadas por los contratistas; revisando y verificando el cumplimiento de tiempos
de entrega, cantidad y calidad de las adquisiciones, prestando atencién a los requisitos y
documentos de importacion y garantizando que se cumplan las normativas establecidas en las
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especificaciones técnicas, procedimientos de la empresa, normativas de calidad y trazabilidad;
asegurando el cumplimiento del cronograma del Proyecto.

Al inicio del Proyecto, El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, deberd elaborar un Plan
actualizado de revision de Adquisiciones basado en el Plan de Adquisicién y logistica de los
contratistas, el cual sera revisado y aprobado por la Fiscalizacién. Dicho plan definira
principalmente las metodologias de revisién de las compras. El plan establecera indices y
medidas que permitan prever posibles problemas y minimizar los retrasos en el Proyecto.

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, serd responsable de revisar la gestion de la
calidad del Proyecto que incluira disposiciones que verifiquen que los contratistas y proveedores
involucrados en el Proyecto tengan implementados los planes, sistemas, normas, practicas y
procedimientos de Control y Aseguramiento de la Calidad (QA/QC) y realizaran evaluaciones
regulares para verificar que dichos programas se apliquen con eficacia y sean mantenidos por los
contratistas.

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, debera verificar y aprobar la adquisicién y
gestiéon de los equipos y materiales necesarios para construir las plantas del Proyecto en
conformidad con las especificaciones aprobadas. Debera ademds coadyuvar eficazmente
realizando un andlisis y evaluaciones técnico-econdmicas de los suministradores evaluados segun
las disposiciones del proyecto que defina el Contratante a través de la Fiscalizacién.

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, ademas debe:

e Participar del proceso de verificacién de criticidad de los suministros y materiales a ser
provistos.

e Verificar y validar la adecuada ejecucion de los procedimientos de envio, inspeccion y
verificacion de materiales, equipos, etc.

e Verificar que las cotizaciones y Ordenes de Compra emitidos por los contratistas estén de
acuerdo a las especificaciones del Proyecto. El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”,
notificard por escrito al Contratante a través de la Fiscalizacion de cualquier desvio que
involucre impactos en los costos o cronogramas de entrega de materiales y equipos.

e Dentro de sus informes contractuales, informar acerca del estado de la Adquisicién vy
logistica que estan realizando los contratistas para la conformidad por parte del Contratante
a través de la fiscalizacion.

® Realizar el seguimiento a las posibles No Conformidades de los contratistas.
e Revisar el plan de logistica con suficiente antelacidn para evitar retrasos asociados.

® Asegurar, a través de la revisidn de las requisiciones, la capacitacién con los suministradores
de insumos quimicos e instrumentos, cuando aplique, en coordinacién con los contratistas.
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e Verificar todo cargamento en el lugar de destino final en el marco de la normativa Aduanera
Boliviana vigente.

® Realizar seguimiento al transporte de los equipos e items criticos desde el Puerto de transito
(cuando corresponda) hasta los lugares de emplazamiento.

e \Verificar que todos los materiales y equipos lleguen con toda su documentacién en orden:
certificaciones de calidad, de pruebas, manuales, etc.

e \Verificar el envio de toda la documentaciéon de soporte necesaria y requerida para el
despacho aduanero, la misma que debera ser consistente, coherente, correcta, exacta y
precisa en relacién a los datos consignados en ellas respecto a descripcién, cantidades,
embalajes, pesos, destinatarios, desglose de fletes, seguros y otros.

e Para la etapa de verificacién en sitio, prestar asistencia técnica al Contratante, recibiendo,
procesando y evaluando las eventuales consultas u observaciones técnicas, relativas al
disefio, fabricacion u otro factor generadas por los contratistas, transmitiendo las
recomendaciones necesarias al Contratante.

e Verificar y aprobar la lista propuesta, por los contratistas, de repuestos y consumibles
necesarios para la operaciéon y mantenimiento conforme lo solicitado en sus respectivos
contratos. Estos repuestos y consumibles deberan ser adquiridos por la empresa publica a
ser creada para la operacién del Proyecto con la debida antelacién, para no perjudicar el
normal desempefio de las plantas.

® Revisary aprobar los informes de adquisicién y logistica emitidos por los contratistas para la
certificacion de avance fisico y financiero de la etapa correspondiente, segun requerimiento
del Contratante.

e Emitir los informes necesarios para fines de certificacion de avance fisico y financiero, seguin
requerimiento del Contratante.

e Centralizar, agrupar, ordenar, coordinar criterios de disefio, integrar documentalmente,
propiciar la estandarizacion y llevar el registro de todos los disefios y planos del proyecto, en
coordinacién con los contratistas.

4.5. “SUPERVISION” TECNICA Y AMBIENTAL, ETAPA DE CONSTRUCCION Y
MONTAIJE EN EL PROYECTO

En preparacién para la etapa de Construccion, El servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”
debe:
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Efectuar la revisidon y validacién de los procedimientos de ejecucién y otros documentos técnicos
generados por los contratistas. Esta revisidon debera ser efectuada dentro del plazo previsto de
respuesta por parte del Contratante, de modo que no se generen retrasos.

Efectuar la revision y validaciéon de los procedimientos de pruebas, pre-comisionado,
comisionado, puesta en marcha, pruebas de desempefio elaborados por los contratistas,
verificando el cumplimiento de las normas, requisitos contractuales y las recomendaciones de
los fabricantes.

Participar en la elaboracién y ejecucion del plan de montaje elaborado por los contratistas,
verificando el cumplimiento de las normas, requisitos contractuales y las recomendaciones de
los fabricantes. En caso de necesitar medidas preventivas o correctivas deberad notificar al
Contratante.

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, realizara, seguimiento, verificacion, validacion y
aprobacién de los trabajos de Montaje y Construccion ejecutados por los contratistas, en
coordinacién con la Fiscalizacién, velando por el cumplimiento de los estdndares nacionales e
internacionales, normas, especificaciones técnicas del Proyecto, legislacién boliviana, tiempos
de ejecucidén y calidad de las obras y la documentacién generada, salvaguardando los intereses
del Contratante y el objeto de la contratacidn.

El servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, debera cumplir las leyes bolivianas vigentes,
normativas de seguridad y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. El servicio de
“Supervision Técnica y Ambiental”, debera prever todo el personal de campo necesario
considerando en sus margenes de presupuesto las posibles horas extras requeridas durante el
proyecto; asegurando que se tenga el servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental” en todos los
trabajos ejecutados por los contratistas. Todos estos costos deben estar cubiertos en el
presupuesto de los proponentes. Todas las horas de trabajo necesarias para el cumplimiento del
servicio de “Supervisiéon Técnica y Ambiental” en sitio seran completadas por el personal del
proponente, sin incremento de costo para el Contratante.

Ill

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental” debe también:

e Estar presente en la zona del Proyecto desde el inicio de las actividades de campo (obras
preliminares o pre-construccion) a fin de realizar un control diario de seguimiento de
actividades.

e Verificar que todos los trabajos se ejecuten con las ultimas versiones y emisiones de Planos,
dimensiones y especificaciones técnicas del proyecto.

e Garantizar la correcta ejecucion de la construccidn y montaje, durante todas las etapas
correspondientes al mismo.

e Garantizar, durante toda la etapa de construccidon y montaje, la culminacion de todos los
trabajos contemplados en esta etapa y la subsanacién de fallas y dafios originados por los
contratistas.
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e El “Supervisidon Técnica y Ambiental”, debe realizar, seguimiento, verificacién, aprobacién de
la construccion y montaje y del avance de las tareas (a tiempo completo), velando por el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del proyecto, el disefio de la ingenieria de
detalle, los tiempos de ejecucién y la calidad de las obras.

IH

® Generar un plan de “Supervisién Técnica y Ambiental” de actividades del Proyecto, a ser

aprobado por la fiscalizacién. Dicho plan definird principalmente las metodologias del

servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental” para la construccién y el montaje y la forma
de asegurar que se cumpla con los presentes términos de referencia, normas nacionales e

internacionales de ingenieria, calidad, seguridad, salud y medio ambiente.

e Verificar el cumplimiento del alcance solicitado en las Especificaciones Técnicas del Proyecto,
en lo referente a la movilizacién, oficinas, talleres, almacenes temporales, dreas de acopio y
otros, para que todas las actividades que sean desarrolladas estén dentro de las exigencias
de calidad, seguridad, salud y medio ambiente.

e Controlar que todos los trabajos de montaje, soldadura, pintura, aislacion, pruebas
hidrdulicas, etc., sean ejecutados en estricto cumplimiento de la Ingenieria de Detalle y la
aplicacién de las Normas de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente y normativa
boliviana aplicable, incluyendo medidas de prevencidn, mitigacién y control ambiental; y
proporcionando todos los equipos de proteccion de seguridad necesarios a todo su personal
de campo (cascos, guantes, mascaras faciales completas para gases, etc.).

e Validar la instalacion definitiva de los equipos, luego de verificar el posicionamiento, la
verticalidad y la nivelacion segun la tolerancia de montaje permitido.

e Documentar con fotografias las actividades mas relevantes como ser izajes de equipos,
pruebas hidraulicas, carga de catalizadores, montaje de recipientes, excavaciones antes de
ser cubiertas, etc.

e Mantener, exigiry controlar la calibracion de los equipos de control de calidad, tanto propios
como de los contratistas, durante toda la ejecuciéon del proyecto.

e Participar de reuniones del Proyecto colaborando al Contratante en los aspectos técnicos.

e Asesorar al Contratante cuando surjan temas relacionados a
modificaciones/cambios/érdenes de cambio propuestos por los contratistas durante las
actividades de campo, debiendo proporcionar recomendacion sobre la aprobacién/rechazo
de tal modificacion. El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, a solicitud del
Contratante debera realizar una valoracién econémica de la aplicacién de dicho cambio.
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® Asegurar que toda la informacidn relativa a las fechas efectivas de inicio y conclusion de las
tareas constructivas o etapas del montaje se registre en los reportes diarios de trabajo,
incluyendo los avances diarios de actividades tanto en términos de volumen del Proyecto
ejecutado como en términos de porcentajes de avance fisico ejecutado diario y otros datos
gue se generen en la actividad diaria de la fase de trabajo y que luego se plasmaran en los
reportes diarios de trabajo para su correspondiente registro y observaciones.

e \Verificar que la documentacion técnica utilizada en la ejecucién de los trabajos corresponde
a la dltima revisién aprobada, y verificar que los contratistas dispongan de un sistema de
gestion documentado que asegure que cualquier documento técnico utilizado corresponde
a la dltima edicion.

e Participar en el analisis del avance ejecutado por los contratistas, verificando la conformidad
con los plazos contractuales, con los recursos materiales, equipos y de personal colocados a
disposicidon del montaje.

® Analizary evaluar el avance fisico del Proyecto, identificando e informando anticipadamente
al Contratante a través de la Fiscalizacion, cualquier desviacion y/o riesgo en el cronograma
establecido, recomendando acciones necesarias, para garantizar el cumplimiento de los
plazos contractuales.

|”

e Desarrollar el informe Mensual del “servicio de “Supervisiéon Técnica y Ambiental”” del
Proyecto disgregado por los diferentes contratistas con respecto al desglose de actividades

de su servicio, incluyendo reporte fotografico.

® Revisar los informes semanales y mensuales, analizando y comentando el avance fisico y
financiero del montaje y recomendando previsiones a ser tomadas por el Contratante en
relacidn a los Contratistas, para la correccién de eventuales deficiencias en la ejecucién de

los servicios.

e Coordinar y participar activamente en las reuniones diarias, semanales y mensuales del
proyecto emitiendo criterios, alertas y recomendaciones al Contratante sobre las
desviaciones o deficiencias identificadas como parte de su labor de “Supervisién Técnica y
Ambiental”.

e Asistir de forma efectiva al Contratante en el proceso de medicidon de los servicios,
verificando, aprobando y certificando las cantidades y volumenes correctamente
ejecutados.

® Prestar asistencia técnica al Contratante recibiendo, procesando y evaluando las eventuales
consultas u observaciones técnicas, relativas al disefo, construccién u otro factor generadas
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por los contratistas, canalizando las mismas directamente al Contratante efectuando las
recomendaciones respectivas.

e Llevar a cabo el “Supervisién Técnica y Ambiental” de los servicios ejecutados por los
contratistas de acuerdo con las especificaciones contractuales en las diferentes fases, dando
el soporte necesario en todas las fases del montaje, verificando y evaluando el cumplimiento
a las normas y requisitos contractuales. Cualquier divergencia eventual encontrada o
medida preventiva/correctiva necesaria, debera ser notificada directamente al Contratante.

e Verificar los planes de izaje y procedimientos de montaje de los equipos, sistemas de
tuberias, estructuras metalicas, etc.

e \Verificar y liberar los permisos de trabajo de acuerdo a la solicitud de la CONTRATISTA.
Asimismo, gestionar todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios para la
ejecucién de las actividades de los contratistas y del proyecto en general, con respecto a
habilitacidn del personal, ingreso de vehiculos y materiales, etc.

e Informar al Contratante de cualquier anomalia, defecto o desvio de los contratistas respecto
a la calidad de los productos, equipos y materiales, servicio, etc. durante la implementacién
de las plantas del Proyecto.

e Generar el Informe Final del servicio “Supervision Técnica y Ambiental”, disgregado por
disciplinas con respecto a la calidad del producto y servicio, incluyendo reporte fotografico.

e Ejecutar los controles de calidad, y en los casos especiales exigir las pruebas de control de
calidad, de los materiales a ser introducidos en las obras.

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, es responsable de controlar que cualquier
trabajo defectuoso observado a los Contratistas, antes de la recepcién definitiva de la obra,
resultado de mala ejecucion, del empleo del material inadecuado, deterioro por descuido o
cualquier otra causa, sea reparado, subsanado, removido o reemplazado por Los contratistas
responsable, dentro del plazo asignado por el servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”.

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, dentro del alcance de sus servicios debera
realizar la ejecucion de las pruebas de aceptacidn o inspecciones tanto en fabrica (pruebas FAT -
Factory Acceptance Tests) como en el sitio de la instalacion del equipo y/o paquetes
modularizados (pruebas SAT - Site Acceptance Tests), con el fin de asegurar que los equipos y/o
paguetes modularizados cumplieron con los requisitos establecidos segin normas,
especificaciones técnicas, y otros requerimientos exigidos por el Contratante. Durante esta etapa
de inspeccién FAT y SAT, el servicio de “Supervisidn Técnica y Ambiental” debera realizar
minimamente (sin ser limitativo) las siguientes actividades:
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e Verificacidon de documentacién (documentos necesarios para operacion, mantenimiento,
certificados de calidad de materiales y otros).

e \Verificacidn fisica (verificar la configuracién y dimensiones de los equipos y/o paquetes
modularizados).

e Comprobacién de Ordenes de Compra de todos los componentes del equipo y/o
paquetes modularizados.

e \Verificaciones Funcionales de equipos y/o paquetes modularizados (verificacion de
velocidad, precisién, operacional (procesos, mecanicas, sistemas de automatizacién y
control), capacidad, alarmas segun el tipo de equipo o paquete, etc.).

e Desarrollo de informes de inspeccidon de cada equipo y/o paquete modularizado de
acuerdo a los procedimientos establecidos con la Fiscalizacion.

Para el desarrollo de las pruebas SAT, el servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental” debera
disponer de un equipo multidisciplinario (inspector mecanico, de proceso, eléctrico y de
instrumentacidn y control, etc.) necesario para presenciar las diferentes inspecciones de pruebas
de presion, Pruebas de Carga, Pruebas de Potencia u otros que sean necesarios segun sea el tipo
de equipo y/o paquetes modularizados.

Al finalizar esta etapa también se debe ejecutar la Terminacién Mecanica. La aprobacion del hito
de “Terminacidon Mecdnica” sera emitida por el Contratante cuando el servicio de “Supervision
Técnica y Ambiental”, apruebe la Terminacidn Mecanica de cada parte de la planta integra.

4.6. “SUPERVISION” TECNICA Y AMBIENTAL, ETAPA DE VERIFICACION DE
FUNCIONAMIENTO (PRE-COMISIONADO, COMISIONADO)

Los contratistas serdn responsables de la planificacion e implementacion del Pre-comisionado y
Comisionado en la etapa de Verificacion de Funcionamiento. Por tanto, el servicio de
“Supervision Técnica y Ambiental”, debera realizar el seguimiento, control, verificacién,
validacién y aprobacién de las actividades en esta etapa en base a un plan aprobado por la
fiscalizacion, velando por el cumplimiento de plazos de entrega y calidad.

Durante esta etapa, el servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, debera:

e Garantizar la ejecucidn del Pre-comisionado y Comisionado para alcanzar una adecuada
Puesta en Marcha.

e Verificar, analizar y aprobar toda la documentacion desarrollada (Planificacion de Pre-
comisionado, Comisionado, Manuales Operativos, capacitacién en sitio, etc.) por los
contratistas, con suficiente anticipacion al comienzo del pre-comisionado, comisionado
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hasta la puesta en marcha; detectando cualquier desvio de forma oportuna y evitando

retrasos en estas fases del cronograma de actividades.

e \Verificar, validar y aprobar mediante informes las Pruebas de Desempefio a ser

desarrolladas por los contratistas para la siguiente etapa.

Una vez que todos los documentos pertinentes (procedimientos, protocolos, listas de
verificacion, etc.) al Pre-comisionado, Comisionado se encuentren aprobados por el servicio
de “Supervision Técnica y Ambiental”, los contratistas se encontraran en condiciones de iniciar
las actividades correspondientes.

4.6.1. ETAPA DE PRE-COMISIONADO

Las responsabilidades del servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, para el Pre-
comisionado incluyen:

Hacer seguimiento de la Planificacion y Control de la ejecucion del pre-
comisionado.

Revisar toda la documentacidn necesaria para esta etapa (Planificacion de Pre-
comisionado, Comisionado, Puesta en Marcha y Pruebas de Garantia para el
Proyecto, Manuales Operativos, capacitacidn en sitio, etc.).

Verificar la instalacion de todos los equipos, tuberias, valvulas, instrumentos y
otros; haciendo seguimiento a las actividades de los contratistas.

Participar en las inspecciones de campo, caminatas, colaborando en la emisién de
la correspondiente “lista de faltantes” (Punch List) para identificar y hacer
seguimiento a los trabajos pendientes y defectos de construccion en la seccidn ISBL
y en la seccidon OSBL de las plantas industriales.

Participar activamente en las actividades de pruebas hidraulicas, limpieza y
normalizado de todos los sistemas y equipos que contemplan las plantas del
Proyecto, realizando la respectiva liberacion y aceptacién de los mismos conforme
a los requerimientos del proyecto.

Asegurar que las tareas de pre-comisionado se realicen con la ultima versién de los
documentos, planos, hojas de datos (data sheets) y P&IDs aprobados por la
"Supervisién Técnica y Ambiental" y/o Contratante.

Asegurar que los contratistas realicen el correcto registro de las actividades de pre-
comisionado en los Dossiers aprobados para dicho fin.

Verificar el registro de temas pendientes (punch list).
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Revisar y aprobar los dossiers de Pre-comisionado.

Hacer seguimiento, validar y aprobar las actividades realizadas por los contratistas
para subsanar las faltas (Punch List (Lista de trabajos pendientes)) y participar en
el cierre de los mismos conjuntamente con el Contratante.

Controlar que los contratistas proporcionen el equipo necesario para el pre-
comisionado, instrumentos y liquidos tales como: agua fresca, limpia, inhibida,
qguimicos, energia temporaria, aire comprimido, aceites lubricantes, etc.

Controlar que los contratistas provean de los materiales, equipos y estructuras
necesarios para realizar el carguio de catalizadores (tolvas, mangas, etc.).

Realizar el seguimiento y verificacion de la carga, cumpliendo con los
procedimientos aprobados y las recomendaciones del proveedor. Durante esta
actividad se generardn los registros

4.6.2. ETAPA DE COMISIONADO

Dentro de esta etapa, el servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, debera:

Hacer seguimiento de la Planificacidn y Control de la Ejecucion del Comisionado.

Verificar, validar y aprobar la correcta instalacién y montaje de las unidades
licenciadas. El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, no debera liberar
dossiers de equipos que no sean verificados y validados por el(los) licenciante(s)
del proyecto, en cumplimiento al alcance de los contratistas.

Verificar y aprobar la instalacidn de los equipos rotativos, internos, y otros equipos.

Verificar, validar y aprobar el comisionado de las plantas del Proyecto incluyendo
el inertizado, pruebas de hermeticidad, calibracidn de instrumentos, entre otros.

Participar activamente en las actividades de normalizado y hermeticidad de todos
los sistemas y equipos que contemplan las plantas del Proyecto, realizando la
respectiva liberacién y aceptacion de los mismos conforme a los requerimientos
del proyecto.

Revisar la carga y rellenos, cumpliendo con los procedimientos aprobados y las
recomendaciones de los proveedores y licenciantes de tecnologia.

Hacer seguimiento al sistema de control de registro de avance de las actividades y
levantamiento de faltas de los contratistas.
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e Verificar que todos los pendientes de la lista de puntos pendientes (punch list)
hayan sido subsanados por los contratistas para pasar a la etapa de puesta en
marcha.

® Revisary aprobar los procedimientos de Puesta en Marcha y Operacién, validando
el requerimiento de pruebas de vacio o pruebas especiales para los equipos o
sistemas de sus plantas como parte de sus actividades y entregables, sobre la base
de los requerimientos que indiquen los licenciantes durante la fase PDP del
proyecto.

e Verificar el cumplimiento de la secuencia de Puesta en Marcha de las unidades en
su etapa de planificacion.

e Notificar al Contratante que las instalaciones se encuentran listas para los
siguientes hitos, sin ser limitativo: “Aceptacién Mecdnica”, “Listo para el Pre-
comisionado”, y “Listo para el Comisionado”.

Las operaciones de Puesta en Marcha de las plantas del Proyecto seran realizadas por los
contratistas, una vez obtenga autorizacién del Contratante a través de la Fiscalizacion. Por lo
cual, el servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, debera revisar dichas tareas y asistir al
Contratante con el personal requerido.

Asi también el servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, deberd contar con un
especialista de Laboratorio, quien debera validar y aprobar todos procedimientos de andlisis
de laboratorio como también los resultados de los mismos.

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, debe verificar que todos los insumos
requeridos para la puesta en marcha y pruebas de desempefio se encuentren disponibles (en
cantidad y calidad) listos para su uso.

4.7. “SUPERVISION” TECNICA Y AMBIENTAL, ETAPA DE PUESTA EN
MARCHA, OPERACION ASISTIDA Y PRUEBAS DE DESEMPENO

A partir de la Recepcién Provisional, correrd un plazo de seis meses de Puesta en Marcha y
Operacidn Asistida para los Paquetes 2, 3y 4, y un plazo de 12 meses para el Paquete 1 de una
etapa de acompafiamiento a puesta en marcha y a operacion asistida, esto con el fin de que el
contratista del Paquete 1 esté presente durante el tiempo de la operacidn asistida de todas las
plantas quimicas, con el objetivo de acomodar o conciliar cualquier servicio o infraestructura para
la correcta operacion de las plantas quimicas. Las funciones del servicio de “Supervisién Técnica
y Ambiental” durante esta etapa seran:

e Verificar que se ha cumplido con todo el alcance del Contrato para cada Paquete, y que
no se presentan defectos durante el periodo de Operacién Asistida, con el objeto de
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aprobar el cierre de los contratos del Proyecto, incluyendo la resolucién de cualquier
reclamo, orden de cambio, variaciones, etc.

e Verificar de forma previa a la puesta en marcha y operacidn asistida que, todos los
procedimientos para esta etapa han sido cubiertos y se puede dar inicio a la misma de
forma segura y apropiada.

® Reportar cualquier defecto que surgiera (vicios ocultos) y la resolucidn de los mismos en
conformidad con las garantias de proveedores y contratistas.

e Apoyar en la revision, analisis, validacion y/o aprobacidn de los manuales de operacion
de las plantas quimicas elaborados por los contratistas, asegurando que sigan las
practicas aceptadas en la industria y que describan todos los escenarios operativos
(operacion normal, arranque, paradas programadas, condiciones anormales, etc.).

® Revisar los documentos emitidos por los contratistas en base al requerimiento de los
contratos, pudiendo realizar observaciones y adiciones al contenido, cantidad y tipos de
documentos faltantes.

® Preparar los documentos necesarios y gestionar el cierre del Proyecto, coordinando la
preparacion de los documentos requeridos con los contratistas y terceros involucrados al
proyecto.

® Revisar la organizacion de los repuestos que seran necesarios para la operacion de las
plantas, de acuerdo a las especificaciones y obligaciones establecidas en los contratos
respectivos.

e \Verificar que la informacidon presentada por los contratistas esté debidamente
identificada por unidad, incluyendo los costos del proyecto (directo e indirecto) y que
toda la documentacidn necesaria para realizar la gestién de Activos por parte del
contratante sea correctamente entregada.

® Revisary verificar que la contratista elabore un listado de software y licencias, usuarios y
password, ademas de verificar que se realicen los correspondientes backup de los
programas realizados, provistos, de sus instaladores.

4.7.1. PRUEBAS DE DESEMPENO

El servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental” debe:

® Presenciar las pruebas de desempeiio.
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Revisar, validar y aprobar los resultados de las pruebas de desempefio comparando
los mismos contra lo establecido por el PDP y las garantias del (de los)
licenciante(s).

Verificar que se haya efectuado la revision por parte del tecndlogo
correspondiente sobre la operacidon de las plantas, verificando que todas las
modificaciones han sido realizadas y que todos los rendimientos han sido
alcanzados de acuerdo al trabajo de ingenieria desarrollado en el proyecto.

Verificar que las plantas operen de acuerdo a las bases de disefio, en las
condiciones de entrega de productos de acuerdo a las garantias definidas con los
contratistas.

Revisar y aprobar el procedimiento de pruebas de desempefio a ser generado por
los contratistas.

Revisar, aprobar y emitir el informe de las Pruebas de Desempefio de las plantas.

Participar en las operaciones de Puesta en Marcha que serdn realizadas por los
contratistas.

Monitorear los ajustes y calibraciones efectuados en las pruebas de desempeiio,
en conformidad con la lista de verificacion (“checklist”) de las actividades del
Comisionado.

Analizar y evaluar los resultados de las pruebas de desempefo y operacién
comparando los mismos contra las garantias de proceso.

Recomendar la aceptaciéon o rechazo de los resultados de las pruebas de
desempenio, verificando la recepcién del correspondiente certificado al finalizar la
prueba.

Verificar que los contratistas cumplan con sus actividades de Operacién vy
Mantenimiento de la Planta hasta la Recepcidon Definitiva de las plantas del
Proyecto.

Apoyar al Contratante en la verificacion de la correcta operacion de las plantas
velando que se mantengan parametros operacionales normales.

Notificar al Contratante que las instalaciones se encuentran listas para el hito:
“Listo para la Puesta en Marcha”, entre otros.
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® Revisar y aprobar el Data Book emitido por los contratistas, identificando que la
informacién este en su ultima revision conforme a obra, que no existan carpetas
vacias, o documentos incompletos (ejemplo: solo cardtulas, manual no
corresponde al equipo, no se encuentra indice con hipervinculos, etc.).

4.7.2. ACEPTACION DE LAS PRUEBAS DE DESEMPENO

Tan pronto se realicen las Pruebas de Desempefio (incluidas las Pruebas de Desempefio
repetidas, si fuere el caso), el servicio de “Supervisidn Técnica y Ambiental”, emitird en 2
ejemplares un Informe de aprobacidn o rechazo de las mismas con detalle completo de los
resultados.

Si la "Supervisidn Técnica y Ambiental" y/o la “Fiscalizacién” constatan que los resultados
obtenidos en la Prueba de Desempeiio responden a los especificados al efecto, El servicio
de “Supervisién Técnica y Ambiental”, dard su conformidad y el Contratante aprobara los
mismos.

4.8. “SUPERVISION” TECNICA Y AMBIENTAL, REFERIDO A LA RECEPCION
PROVISIONAL

La Recepcion Provisional procedera tnicamente cuando se haya culminado a cabalidad el periodo
de "Verificacidon de Funcionamiento" satisfactoriamente.

A este efecto los contratistas deberan notificar al servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”,
que los trabajos han finalizado de acuerdo con el alcance indicado en los documentos vy
especificaciones del Proyecto y que se han ejecutado todos los ensayos finales
satisfactoriamente. Para la recepcidn provisional, los contratistas deberdn limpiar y eliminar
todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza,
excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de Puesta en Marcha y Operacién
Asistida. Esta limpieza estara sujeta a la aprobacion de la "Supervisidn Técnica y Ambiental" y de
la “Fiscalizacidn”. Este trabajo serad considerado como indispensable para la recepcidn provisional
y el cumplimiento del contrato. Aunque esta actividad no hubiese sido incluida de manera
independiente en el Presupuesto, no serd sujeto de pago directo.

Los contratistas solicitaran a “Supervision Técnica y Ambiental” y al Contratante (a través de la
Fiscalizacion) con cinco (5) dias habiles de antelacién, una fecha para la realizacién de la
Recepcidn Provisional mediante una inspeccion final para esta etapa. Deberdn participar de esta
inspeccidn representantes del "Supervisidon Técnica y Ambiental", “Fiscalizacion”, Contratante y
Contratista, quienes deberan firmar el Acta de Recepcidn Provisional en sefial de conformidad, si
al completarse la inspeccidn final conjunta, se establece que la forma en que han sido realizados
los trabajos se encuentran de acuerdo con el Contrato.

Si, al realizar la inspeccion final conjunta de los trabajos, el Contratante, Fiscalizacidn o El servicio
de “Supervisién Técnica y Ambiental”, consideran que los mismos no han sido terminados de
acuerdo con documentos y especificaciones del Proyecto, se preparara un acta que enumere las
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discrepancias con el Contrato o los defectos o ambos los cuales deben ser corregidos por los
contratistas hasta la Recepcidn Definitiva.

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, emitird en 2 ejemplares el informe
correspondiente de aprobacion de la Recepcidn Provisional.

4.9. SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL, EN LA RECEPCION DEFINITIVA

Con posterioridad a la fecha de Recepcidn Provisional de los Contratistas, se habilita un periodo
de 12 meses hasta la Recepcién Definitiva para el Paquete 1 y de seis meses para el resto de los
paguetes de contratacién, luego de lo cual, y si la obra objeto de cada contrato se ha comportado
de acuerdo a las previsiones contractuales, procedera la recepcién definitiva. Se aclara que el
periodo entre la recepciéon provisional y la definitiva podra ampliarse con las debidas
justificaciones, pero no podra acortarse.

Cuando los contratistas consideren que se ha cumplido con todo lo necesario, notificaran al
servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental” y al Contratante con cinco (5) dias habiles de
antelacién, la fecha prevista para la realizacion de la Recepcién Definitiva mediante una
inspeccidn final para esta etapa. Si el Contratante, al completarse la inspeccién final conjunta,
establece que la forma en que han sido realizados los trabajos, se encuentran de acuerdo con el
Contrato, emitira al CONTRATISTA, por escrito, un Certificado de Recepcién Definitiva, de los
trabajos, que sera firmada por los contratistas, el servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”,
la Fiscalizacion y el Contratante.

En esta etapa, el servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, debe ejecutar el cierre técnico y
administrativo de los contratos del Proyecto, revisando y aprobando toda la documentacién y
planos conforme a construccion (As Built), manuales de operacidn, manuales de mantenimiento
y Data Book preparados por los contratistas en todas las especialidades involucradas, debiendo
incluir la informacién necesaria para la operaciéon de las plantas del Proyecto. Todos los
documentos deberan ser presentados y entregados en idioma espaiiol.

El acta de Recepcion Definitiva es el Unico documento que prueba que los contratistas dieron
cumplimiento al Contrato y sus Anexos. No se emitird el Acta de Recepcion Definitiva hasta que
todas las correcciones hubieran sido subsanadas para dar cumplimiento a las condiciones del
Contrato, conforme se establecié en el Acta de Recepcidn Provisional.

El servicio de “Supervisidn Técnica y Ambiental”, emitird en 2 ejemplares el informe
correspondiente de aprobacion de la etapa de Recepcién Definitiva.

Firmada el Acta de Recepcién Definitiva, el servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, tiene
las siguientes obligaciones:

® Procesar el Acta de Recepcion Definitiva.

e Enviar el acta al Contratante.
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® Proceder al Cierre Financiero, que es el balance final del Contrato y se genera con el
ultimo Certificado de Pago.

4.9.1. CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

El cierre administrativo del proyecto contempla las actividades después de la Recepcién
Definitiva del Proyecto, en esta etapa se debe realizar el Ultimo pago (Pago Final) al
CONTRATISTA. En este periodo el servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, verificard la
Emisién de toda la documentacion emitida para la planilla de liquidacion final (orden de pago
final, Factura entre otros) y certificara dicho pago.

4.9.2. INFORME FINAL DEL SERVICIO

Este entregable corresponde al Informe Final del Servicio (un informe por cada paquete de
contratacidn), es decir, serd emitido después del Cierre Administrativo del Proyecto, en este
informe el servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, debera resumir todo el servicio y
adjuntar todos los entregables en su versidn final. Contra este informe se realizara el dltimo
pago del servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”.

El Contratante después de revisar el Informe Final del Servicio, indicara por escrito su
aprobacién o devolvera el informe para que se enmienden las observaciones formuladas,
debiendo el servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, realizar las correcciones necesarias
y volver a presentar dicho documento en el plazo establecido en su contrato.

4.10. PLANIFICACION / ADMINISTRACION DE CONTRATOS
El servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, debera:

e Controlar el avance diario del Proyecto de los contratistas.

® Revisar el Cronograma de los contratistas, dentro del plazo previsto en su contrato a
partir de la Orden de Proceder. El servicio de “Supervisidn Técnica y Ambiental”,
controlard el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos,
incluyendo cualquier modificaciéon debidamente justificada con relacién al cronograma
presentado por los contratistas, respetando el plazo total de ejecucion del Proyecto
aprobado por el Contratante.

e Realizar el seguimiento del cronograma de avance individual a los contratistas.

e Aprobar el avance fisico de los contratistas y presentar los informes de avance del
proyecto. El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, deberd asegurar que los
contratistas emitan estos informes sobre los cuales ejecutara un consolidado para el
proyecto.
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® Revisar y recomendar la aprobacién del avance fisico financiero de los contratistas. El
servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, deberd asegurar que los contratistas
emitan estos informes y el consolidado del proyecto.

® Revisar, validar y aprobar el informe mensual de los contratistas. El servicio de
“Supervision Técnica y Ambiental”, deberd asegurar que los contratistas emitan estos
informes.

e Emitir, un informe de conformidad y aprobacién de los trabajos de Planificacién de la
obra, donde reflejara las cantidades acumuladas totales, y hechos relevantes de la obra.

e  Emitir un informe mensual de pago validando el boletin de medicién de los contratistas.

e Emitir informes especiales en caso de un acontecimiento de importancia sea cualquier
area correspondiente a seguridad, Calidad etc., de todo acontecimiento que pueda
conllevar a una orden de trabajo, orden de cambio o contrato modificatorio.

e Analizar, evaluar y aprobar el avance fisico del proyecto en todas sus fases, identificando
e informando anticipadamente al Contratante, cualquier desviacién y/o riesgo en el
cronograma establecido, recomendando acciones necesarias, para garantizar el
cumplimiento de los plazos contractuales.

®  Revisar, analizar y aprobar los informes mensuales, analizando y comentando el avance
fisico y financiero del Proyecto y recomendando acciones a ser tomadas por el
Contratante en relacién a los contratistas para la correccion de eventuales deficiencias
en la ejecucién de los servicios.

e Participar activamente en las reuniones semanales y mensuales de proyecto emitiendo
criterios y recomendaciones al Contratante sobre las desviaciones o deficiencias

Ill

identificadas como parte de su labor de “Supervisidn Técnica y Ambiental”. Asi mismo,

en casos que vea conveniente podra solicitar una reunidn extraordinaria.

® Asistir de forma efectiva al Contratante en el proceso de medicién de los servicios,
verificando, aprobando y certificando las cantidades y volumenes efectivamente
ejecutados.

e Llevaracabo el servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, de los servicios ejecutados
por los contratistas de acuerdo con las especificaciones contractuales en las diferentes
fases, dando el soporte necesario, verificando y evaluando el cumplimiento a las normas
y requisitos contractuales.
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Notificar directamente al Contratante sobre cualquier discrepancia encontrada o medida
preventiva/correctiva necesaria identificada

Efectuar la revision, validacién y aprobacidn de los procedimientos y otros documentos
técnicos generados por los contratistas. Esta revision debera ser efectuada dentro del
plazo previsto de respuesta por parte del Contratante, con la finalidad de no generar
retrasos.

Identificar eventuales divergencias de los documentos técnicos proponiendo acciones
correctivas y soluciones al Contratante.

Validar y aprobar todos los planes y procedimientos de pre-comisionado, comisionado,
puesta en marcha y pruebas de desempefio realizados por los contratistas, verificando el
cumplimiento de las normas, requisitos contractuales y las recomendaciones de los
fabricantes. En caso de necesitar medidas preventivas o correctivas deberd notificar al
Contratante.

Identificar, durante la ejecucidn del servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, la
eventual necesidad de mejoras o cambios de los requisitos contractuales, presentando
propuestas al Contratante.

Verificar que los contratistas han movilizado oportunamente a la obra, el personal y
equipo ofertados en su propuesta, y en caso contrario exigirle el cumplimiento de estos
requisitos.

4.11. INSPECCION DE CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS

El servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, apoyara de forma efectiva al Contratante en las
labores de inspeccidn realizando las siguientes actividades, sin ser limitativas. El servicio de
“Supervision Técnica y Ambiental”, debera:

Participar en la inspeccidn de equipos principales en taller/fabrica. Esta inspeccion podra ser
ejecutada a nivel documental, remota y presencial.

Elaborar informes fotograficos de las actividades adjuntando cualquier informacién
recabada en el sitio de la inspeccion.

Verificar y exigir la calidad especificada de los materiales de acuerdo a las especificaciones
del proyecto, en ese sentido, debera solicitar los certificados de los materiales a utilizar por
los contratistas.

Realizar una continua inspeccion a los procedimientos de calidad y construccién de cada
actividad de los contratistas.
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® Inspeccionar diariamente las obras en construccién, las mismas deberdn estar de acuerdo a
los planos liberados para construccién en su ultima revisién.

® Inspeccionar los ensayos (probetas, END, etc.) y laboratorios que realizardn los contratistas.
Realizar las Inspecciones necesarias para la correcta ejecucién del servicio por parte de los
contratistas

® Inspeccionar conjuntamente con la Fiscalizacion las obras con relacién a la Recepcidn
Provisional y Definitiva.

En caso que el servicio de “Supervisidén Técnica y Ambiental”, requiera una prueba adicional para
la validacion y aprobacion de la calidad de materiales de construccién, debera solicitar al
Contratista la ejecucion de los mismos. Todos los costos de controles de calidad deberan ser
asumidos por los contratistas correspondientes, debiendo el servicio de “Supervision Técnica y
Ambiental”, ejecutar los informes correspondientes de aprobacién o rechazo.

u

DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
5.1.COMPONENTE AMBIENTAL

En el marco de lo establecido por la normativa ambiental vigente nacional, precedido por la Ley
1333 de Medio Ambiente, el Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero (RASIM)
tiene por objeto regular las actividades previstas para la operacion de las Unidades Industriales
en favor del desarrollo de una industria ambientalmente limpia.

Para prevenir los impactos que pueda generar la ejecucién, operacidon, mantenimiento o
abandono, es necesario tramitar el Registro Ambiental Industrial antes de que la misma inicie
actividades, este instrumento de regulacion de alcance particular permite acceder a una
categoria que estima su nivel de incidencia sobre los factores ambientales y nimero de registro
para su control ante los diferentes niveles de gobierno.

5.1.1. LICENCIA AMBIENTAL

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental” debera elaborar y presentar la documentacion y
estudios necesarios para la obtencién de la licencia ambiental y posteriores actualizaciones en
caso de ser requeridas, asi como otras licencias ambientales, permisos y autorizaciones
adicionales que permitan a los contratistas efectuar sus actividades constructivas y del proyecto.
Al respecto, se aclara que es de responsabilidad de la Supervisidn elaborar, preparar y presentar
toda la documentaciéon para este fin dentro de plazos que permitan ejecutar el proyecto sin
atrasos.

El contenido referencial (no limitativo) de los documentos ambientales debe incluir los elementos
sefialados en los TDR y la normativa ambiental vigente (Ley N°1333, Ley N°755, D.S. 26736, D.S.
3549, D.S. 3856, etc.). Ademas, deberd incluir el contenido indicado en el Reglamento de
Prevencién y Control Ambiental (RPCA), el Manual Ambiental de Carreteras (MAC), Manual de
LDDV, Manual de Relacionamiento Comunitario y Comunicacién, etc.
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La "Supervisidn Técnica y Ambiental" es responsable de la elaboracién, presentacién y obtencién
de las Licencias Ambientales aplicables al proyecto, el alcance de la documentacién elaborada
debe incluir las etapas de implementaciéon y operacién, por lo que en caso de que la
documentacién sea observada por las instancias revisoras externas (Gobiernos Municipales,
Gobiernos Departamentales, Organismo Sectorial Competente y Autoridad Ambiental
Competente), el equipo de supervision deberdn atender todas las observaciones y
requerimientos que se generen durante el proceso de evaluacion.

En caso de modificaciones en el proyecto y se tengan actividades del Proyecto que requieran una
licencia ambiental adicional, la Supervisién, desarrollard como parte de sus actividades la
elaboraciéon de los Instrumentos de Regulacion de Alcance Particular hasta obtener las licencias
ambientales que se requieran.

La "Supervision Técnica y Ambiental" tendrd a su cargo la ejecucion y seguimiento al
cumplimiento de los planes y programas establecidos en los documentos ambientales del
proyecto y normativa ambiental vigente, mientras dure su contrato.

La "Supervisién Técnica y Ambiental"” garantizard la ejecucidn integral de los trabajos velando por
la gestién de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del Proyecto.

5.1.2. DISPOSICIONES AMBIENTALES

La "Supervision Técnica y Ambiental" es responsable de cumplir y hacer cumplir en el proyecto
todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislacion ambiental vigente,
como también la reglamentacidon sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal
promulgado durante el periodo de vigencia del Contrato, en relacién a la prevencidn y control de
la calidad ambiental, seguridad y salud ocupacional. Para el efecto, la "Supervisidon Técnica y
Ambiental" solicitard a las empresas contratistas adjudicadas, informes, planillas, registros,
comprobantes y toda aquella documentacion de respaldo que permita demostrar el
cumplimiento de la legislacién aplicable.

La "Supervision Técnica y Ambiental" es responsable de cumplir y hacer cumplir en el proyecto
los compromisos ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, aprobado en los
documentos ambientales, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental
Competente al momento de otorgar la Licencia Ambiental, como la ejecucion, elaboracién y
presentacion de Informes Ambientales Anuales - IAA, Informes de Monitoreo Ambiental IMA,
Atencion de inspecciones por parte de la autoridad, ejecucion de monitoreos de control
ambiental a través de laboratorios acreditados. Para el efecto la "Supervisién Técnica vy
Ambiental" solicitard a los contratistas, informes, planillas, registros, comprobantes y toda
aquella documentacidn de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y
Procedimientos.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque
impactos ambientales, pérdidas, dafios o perjuicios, la "Supervision Técnica y Ambiental" en
coordinacién con el contratista adjudicado debera comunicar inmediatamente a Fiscalizacion y
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realizar las gestiones correspondientes para que se remedien los dafos, asimismo la "Supervisidn
Técnica y Ambiental" debera asumir los costos de remediacion y el pago de las multas y/o
sanciones que pudieran generarse por dichos sucesos. Por su parte, la "Supervision Técnica y
Ambiental" registrara y documentard todas las acciones de prevencion, mitigacién o remediacién
asumidas por los Contratistas. Para el efecto, la "Supervision Técnica y Ambiental" remitird a
Fiscalizacion las planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentacién de respaldo que
demuestre el cumplimiento de la normativa vigente.

La "Supervision Técnica y Ambiental" ejercerd sus funciones en medio ambiente, realizando las
siguientes actividades, sin ser limitativas:

e Elaborar y presentar a la Autoridad Ambiental Competente todos los documentos
ambientales y sus anexos (mapas, planos, analisis de laboratorio, estudios, etc.) requeridos
para la obtencidn de las Licencias Ambientales, autorizaciones y permisos necesarios para
el proyecto, los documentos deberdn ser revisados y aprobados por el contratante previo a
su presentacion.

e Entregar al contratante todos los documentos ambientales, licencias, cartas y notas
originales en fisico con sellos de recepcién de recepcién de la Autoridad Ambiental
Competente

e Entregar al contratante los documentos todos los documentos ambientales en digital,
version editable, asi como los anexos correspondientes digitalizados

e Analizar y revisar los Procedimientos de Medio Ambiente, en coordinaciéon con la
Fiscalizacion.

® Supervisar la ejecucion del proyecto, verificando y evaluando el cumplimiento de los
requisitos contractuales y de la legislacion relativa al Medio Ambiente informando al
Contratante sobre eventuales deficiencias detectadas.

e Elaborar y Presentar Informes Ambientales Anuales o Informes de Monitoreo Ambiental
conforme normativa ambiental vigente

e Realizar los monitoreos ambientales requeridos y necesarios para realizar el control a la
emision de contaminantes al medio ambiente, los mismos que deben realizarse por medio
de laboratorios acreditados.

® Presentar informes especiales de Medio Ambiente, toda vez que se presenten situaciones
excepcionales y urgentes.

e Revisary aprobar los informes mensuales de medio ambiente, seguridad y gestidon emitidos
por los contratistas
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e Remediar y asumir el pago de multas y/o sanciones que pudieran generarse por

incumplimiento a la normativa ambiental vigente y/o compromisos asumidos en los

documentos ambientales

5.1.3.

CONCLUSION SOBRE EL COMPONENTE AMBIENTAL

Dadas las caracteristicas de la Industria de Quimica Bdsica y conforme que las tecnologias a ser
propuestas por los contratistas podrian tener condicionamientos y requerimientos especiales,
serd responsabilidad de la "Supervisidn Técnica y Ambiental" la elaboraciéon de todos los
documentos requeridos para laimplementacién de un Sistema Integrado de Gestion Ambiental
para la etapa de implementacién del proyecto.

5.2. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, ejercera sus funciones en las areas de Salud y
Seguridad, realizando las siguientes actividades, sin ser limitativas:

Elaborary presentar el Programa de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (PGSST)
en cumplimiento a la Norma Técnica de Seguridad NTS — 009/23, siendo el alcance del
mismo para la etapa de implementacién y operacién de la planta.

Cumplir y hacer cumplir las medidas establecidas en el PGSST mientras dure la etapa
de ejecucion del proyecto.

Verificar que los contratistas cuenten con un plan de Seguridad Industrial el cual cumpla
con los lineamientos y compromisos del PGSST del proyecto.

Verificar y aprobar, toda la documentacién presentada por los contratistas (planes,
programas, procedimientos, instructivos, cronogramas, certificaciones, registros de
inspecciones, check list, capacitaciones, charlas, permisos de trabajo, informes,
Investigaciones de accidentes, andlisis de riesgos, permisos ambientales, monitoreo,
inspecciones ambientales, etc.)

Participar en la tramitacién de Autorizaciones de Servicios y permisos de trabajo que se
requieran, cumpliendo los requerimientos de SMS de las plantas.

Analizar y revisar los Procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, en
coordinacién con la Fiscalizacion.

Revisar la ejecucion del proyecto, verificando y evaluando el cumplimiento de los
requisitos contractuales y de la legislacién relativa al Medio Ambiente, Salud y
Seguridad, informando al Contratante sobre eventuales deficiencias detectadas.

Velar porque todo el personal del Proyecto cumpla con los procedimientos y normas de
seguridad, aplicacion de los permisos de trabajo, ejecucion segura de las actividades,
de acuerdo con lo establecido en los procedimientos y normas SMS del Contratante.
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° Revisar que los contratistas y sus subcontratistas dispongan de personal capacitado

para el desempefio de sus tareas y que les proporcionen métodos de trabajo seguros,
asi como sistemas para identificar riesgos y peligros en cada lugar de trabajo.

° Realizar las inspecciones periddicas de la documentacidén, registros, equipos,
herramientas, etc. de los contratistas, involucrados con el proyecto.

° Prestar apoyo técnico y acompaifiamiento al Contratante durante las auditorias al
sistema de gestion de seguridad, medio ambiente, y salud cuando se lo requiera.

° Realizar el seguimiento al cumplimiento de medidas de prevencion y mitigacion
ambiental.
° Revisar y analizar los permisos de trabajo y los analisis de riesgo de cada actividad de

forma diaria y durante la ejecucién del proyecto.

° Registrar y controlar las “No Conformidades” asociadas a los desvios de los requisitos
de seguridad, salud, medio ambiente y calidad, aprobando y verificando Ia
implementacién y eficacia de las acciones correctivas y preventivas.

) Revisar y aprobar informes mensuales de la Gestion de SMS.

° Presentar informes especiales de Medio Ambiente, toda vez que se presenten
situaciones excepcionales y urgentes.

° Elaborar el informe final de HSE y el Informe Mensual de Fiscalizacién Ambiental,
incluyendo reporte fotografico.

° Revisar y aprobar los informes mensuales de medio ambiente, seguridad y gestion
emitidos por Los contratistas

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, serd responsable de hacer cumplir las mejores
practicas de gestion de riesgos durante el transcurso del desarrollo e implementacién de este
Proyecto. Asimismo, El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, actuara en nombre del
Contratante para confirmar que los contratistas realicen la evaluacion de riesgos para las
actividades y ejecute el plan previsto. Aunque Los contratistas deben mantener su propio
registro de evaluacion de riesgos, el servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, mantendra
un Registro de Evaluacién de Riesgos del Proyecto.

I”

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental” deberd dar estricto cumplimento a la
legislacién aplicable al presente proyecto vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo
también responsable del cumplimiento por parte de los Subcontratistas que intervengan a
nombre suyo ante la Fiscalizacién.

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, deberd presentar en documentos oficiales para
aprobacién de Fiscalizacidn los siguientes Requisitos de SMS, de acuerdo a las actividades del
Servicio:
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1 Programa de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (PGSST).

2 Politica y programas de control de Alcohol y drogas.

3 Programa de capacitacion y charlas de seguridad

4 Procedimientos especificos de Seguridad para el Servicio.

5 Plan de respuesta ante Emergencias (Para el Servicio).

6 Plan Médico de Evacuacion (MEDEVAC)

7 Programa de retiro y disposicién de los residuos originados en el Servicio.
8 Otros necesarios solicitados por Fiscalizacién

Antes del inicio de actividades, el servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental” debe cumplir
con lo siguiente:

1 Némina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos

2 Nota formal del servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, a Fiscalizacion, designando
al personal de SMS para el Servicio, considerando que la cantidad de
inspectores/supervisores SMS debe ser minimamente 1 Inspector/supervisor por frente
de trabajo, que estard bajo el servicio de la "Supervisidon Técnica y Ambiental" técnico, de
1 Coordinador de Seguridad.

3 Seguros contractuales

4 Pélizas contra accidentes personales y muerte

5 Uso obligatorio de Ropa de trabajo

6 Uso de sefialética en el area o frentes de trabajo.

7 Uso obligatorio de EPP (Equipo de proteccion personal) y para riesgos especiales segun
corresponda (trabajos en altura, eléctricos, espacios confinados, cargas suspendidas,
materiales peligrosos y otros).

Todo subcontratista, debera cumplir con los requisitos de Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente establecidos para el Proyecto, remitiendo a Fiscalizacion la
documentacién correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecucion del
Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de
dicho Servicio.

Los vehiculos de uso y solicitados en los presentes TDR deben cumplir con:
e Antigliedad no mayor a 5 afos

® Seguro de accidente vehicular.
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e SOAT.
® Inspeccidn técnica vehicular realizada por la Direccién de Transito de la Policia Boliviana.
e Debe obligatoriamente estar identificado con el logo de la empresa.
e Estar equipados con 2 extintores de polvo quimico seco tipo ABC de capacidad minima
de 6 kg en caso de vehiculo semi pesados y pesados y en caso de vehiculo liviano 1
extintor de polvo quimico seco tipo ABC de capacidad minima de 2 kg.
e Disponer de 2 tridngulos de emergencia como minimo.
® Los autoadhesivos, etiquetas de velocidad maxima y rosetas de inspeccion técnica de la
policia de transito y SOAT deben estar en una posiciéon de no impedir la visibilidad del
conductor.
e Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.

En aplicacion a la Ley N°16998 de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, con la finalidad
de prevenir los riesgos ocupacionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que
pudieran suscitarse durante la implementacidon del proyecto, para lo cual el servicio de
“Supervision Técnica y Ambiental” debera elaborar:

e Estudio de carga de fuego, en base a:

o

(¢]

Ley General de Seguridad, Higiene y Bienestar, Ley 16998.

NTS 009/23- Presentacién y aprobacion de programas de gestion de
seguridad y salud en el trabajo.

NB 58002 - Extintores Portatiles contra incendios — Requisitos de seleccién,
instalacion, aprobacién e inspeccién-Disposiciones Generales.

NB 58005 - Criterios para determinar la resistencia al fuego de materiales
constitutivos de los edificios y de la carga ponderada de fuego Qp en
entrepisos)

Instituto de Estudios de la Seguridad (IDES) - Poder caldrico de materiales y

productos quimicos.

e Plan de emergencia contra incendios e instalaciones de proteccion, tomando e

cuenta:

(0]

o

Norma Boliviana NB 517002:2014.

Norma Boliviana NB/ISO 45001:2018

® Programa de primeros auxilios, en base a:
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o0 Ley General de Seguridad, Higiene y Bienestar, Ley 16998.

O NTS 009/23 — Presentacion y aprobacion de programas de gestién de
seguridad y salud en el trabajo

6. LINEA DE TIEMPO DEL PROYECTO

Se presenta a continuacién un esquema general de los tiempos del Proyecto para todos los actores
y su relacién entre ellos.
Lineas de tiempo del proyecto

FISCALIZACION
Ejecucion del Servicio Fiscalizacion 1320dc
Clerre del Proyecto 90 d.c.

SUPERVISION
Ejecucion del Servicio Supervision Técnica y Socicambiental 1320dc
Cierre del Proyecto 90 d.c.

PAQUETE DE LICITACION 1 - INFRAESTRUCTURA COMPLEJO INDUSTRIAL

Construccion, Implementacion y Montaje 780 d.c

Verificacion de Funcionamiento Ta0dc

Acompafiamiento a Puesta en Marcha y a Operacién Asistida 360dc.

Periodo de Responsabilidad de Defectos 180d.c

PAQUETE DE LICITACION 2 - ACIDO SULFURICO + ACIDO CLORHIDRICO + HIDROXIDO DE $ODIO
Construccion, Implementacion y Montaje 720d.c.
Verificacion de Funcionamiento 60 dc

Puesta en Marcha, Operacion Asistida y Pruebas Desempefio 180d.c.
Periodo de Responsabilidad de Defectos 180 d.c.

PAQUETE DE LICITACION 3 - HIDROXIDO DE CALCIO
Construccion, Implementacion y montaje 900 d.c.
Verificacion de funcionamiento 60d.c
Puesta en Marcha, Operacion Asistida y Pruebas Desempefio 180 d.c.
Periodo de Responsahilidad de Defectos 180d.c

PAQUETE DE LICITACION 4 - CARBONATO DE SODIO
Construccion, Implementacion y montaje 900 .d.c
Verificacion de funcionamiento 60 d.c.
Puesta en Marcha, Operacion Asistida y Pruebas Desempefio 180 d.c.
Periodo de Responsabilidad de Defectos 180d.c

Fuente: ETDP

Para un mejor entendimiento del proyecto se debe separar su implementaciéon en dos tipos: la
implementacién del componente de infraestructura del Proyecto y la implementacion de los
contratos de plantas quimicas. Ambos se van a implementar en conjunto, aunque sus fases de
desarrollo son algo diferentes.

Para el Paquete 1, infraestructura se tiene las siguientes etapas de implementacion del proyecto:
e Construccién implementacién y montaje mds verificacidon de funcionamiento.
O PDP: Paquete de Disefio de Procesos

O FEED: Desarrollo FEED
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o ID: INGENIERIA DE DETALLE

O PROC: Actividades de Adquisicidn y logistica

O CONST: Actividades de Construccion

o \Verificacion de funcionamiento

o DTC: Declaracion de Terminacidén de construccién
e Acompanamiento a Puesta en Marcha y Operacion Asistida

o Tiempo de ajuste de la infraestructura a las necesidades de los otros contratistas.
® Periodo de Responsabilidad de Defectos.

Para los contratos que involucran la construccion de las plantas quimicas (paquetes 2, 3y 4), la
implementacién debe hacerse de acuerdo al siguiente esquema:
e Construccion, Implementacién y Montaje.

O PDP: Paquete de Disefo de Procesos
O FEED: Desarrollo FEED
o ID: INGENIERIA DE DETALLE
O PROC: Actividades de Adquisicion y logistica
O CONST: Actividades de Construccion
o DTC: Declaracién de Terminacién de construccién
o TM: Terminacién mecanica
e \Verificacién de Funcionamiento.
o P-COM: Pre comisionado
o COM: Comisionado
O LPM: Declaracién de Listo para Puesta en Marcha
O RP: Certificado de recepcion provisional
e Puesta en Marcha y Operacidn Asistida y Pruebas de Desempefio
O EST-OPT: Estabilizacién y Optimizacién del Proceso

O GDP: Garantias de Proceso
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O APD: Aceptacidn de las pruebas de desempefio

e Periodo de Responsabilidad de Defectos.

Los plazos dispuestos para la ejecucidon de estas etapas son diferentes para cada paquete de

contratacidon como se muestra a continuacion.

Plazos dispuestos por paquete de contratacion

Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 [Paquete 4
Etapa de Proyecto Infraestructura Acido Acido Hidroxido [Hidréxido |Carbonato

Complejo Industrial |Sulfirico |Clorhidrico |de Sodio [de Calcio |de Sodio
Construq:lon, Implementacion 720 900 900
y Montaje.

. .y 780
Verlfllcamon. de 60 60 60
Funcionamiento.
Acompafamiento a Puesta en No aplica alNo aolica af
Marcha, Operacion Asistida y|360 No aplica al paquete 2 P P
. paquete 3 [paquete 4

pruebas de desempefio
Puesta en Marcha y Operaci6n No aplica al paguete
Asistida y  pruebas  de, plica al paquete g 180 180
desempefio
Periodo de Responsabilidad de 180 180 180 180
Defectos.
Total [Dias Calendario] 1320 1140 1320 1320

Fuente: EDTP

A continuacién, se presenta un esquema orientativo acerca de la linea de tiempo para el

proyecto:

Para el Paquete 1, infraestructura se tiene:

ey

oW
rrersol

X/
DT
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Esquema orientativo de la linea de tiempo - Paquete 1

Construccidn, Implemantacitn y mantaje

FOP: Paguate da [isedio da Procssos

FEED: Dusarrollo FEED

D: INGEKIERLA DE DETALLE

FROC: Actiddades da Procisns

CONST Actividades de Construcciin

Veeificackin da fanclonamiarin

DTC: Declaracidn éu Tarminatidn de consinecciin
Acompafiamisniy a Puesta en Marcha y Oparacion Astitda
Parpde de Responsabildad de Defecios

RD: Racapidn definftiva

0 de
&0 de

Fuente: EDTP

Para los paquetes 2, 3 y 4, se tiene un esquema orientado a la implementacion de las plantas

industriales correspondientes:

Esquema orientativo de la linea de tiempo - Paquete 2, 3y 4

LINEA DE TIEMPO PLANTAS QUIMICAS
Constreccidn, Implementacidn y montale
PDP: Pagquete de Disedo de Procesos
FEED: Desarralla FEED
ID: INGENIERLA DE DETALLE
PROC: Acthidades de Procura
CONST: Actividades de Constreccion
DTC: Dwclaracidn doe Terminacidn de construccidn
T Tarmemacidn mecddnica
Vericacin dé fundonamienta
P-=COM: Pre comisicnado
COM: Combshanade
LPM: Declaracion da Listo para Puésta en Marcha

RP: Cedtificade de recepcidn provisional

Fugsia &n martha, operacitn asmitida y prusbas de desempaio
EST-OPT. Estabilizacion y Opfimizacidn del Procese
GOP: Garartias de Prodess
APD:. Aceplacidn de las prueba de desempaeria

Parlodo de Responsabiidad de Defeclos
PR-DEF: Periado dé Responsabilidad por defectos
R0 Recepcion definitiva

. 3y 4 gn funcidn del plazo particular

W ac
&0 e

Fuente: EDTP

Como se puede apreciar se fijan Hitos de control a la culminacidn de cada Etapa de Proyecto, pero

las actividades debajo de ellas pueden ser definidas y gestionadas con libertad por los Contratistas,
siendo la Unica restriccién el cumplimiento obligatorio de los plazos para cada etapa principal y el

plazo total del proyecto.

Av. Jaimes Freyre esq. Calle 1 No 2344 Zona Sopocachi
Teléfonos: 2147001 (fax) — 2145707 - 2145697

La Paz — Bolivia
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Conforme a esta linea de tiempo establecida para los contratistas del proyecto, se tiene que la linea
de tiempo para El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, es el mismo acompafiamiento a
estas etapas del proyecto definidas para las obras, con el aditamento de tres meses al final, para las
labores de cierre contractual, administrativo y econdmico de los contratos del Proyecto. Este punto
se aclara en el acdpite “Plazo de Prestacidn del servicio de la Supervisidon Técnica y Ambiental” de
los presentes Términos de Referencia.

7. GESTION DOCUMENTAL

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, debera realizar sus actividades en base a un Sistema
de gestidon documental, realizando el seguimiento a las comunicaciones, transmittals, planos, cartas
y certificaciones y toda documentacion de relativa a su contrato y de los contratistas.

Durante la KOM se definira el plazo maximo que el servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”,
tendra para la revision, emisién de comentarios y/o aprobacién de la documentacién emitida por
Los contratistas.

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, debera utilizar sello, fecha y firma para la revision
y/o aprobaciéon de la documentacién generada por los contratistas. Asimismo, usard esta
metodologia para sus propias informaciones, reportes o informes desarrollados para el Proyecto.

Las categorias de calificacion de documentos serdn definidas en el procedimiento de Revisién de
Documentos a ser aprobado por el Contratante a través de la Fiscalizacién durante la etapa de inicio
de proyecto. De manera referencial, El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, debera utilizar
las siguientes categorias de calificacion, que seran simbolizadas por los siguientes sellos:

a. Aprobado: documento autorizado.
b. Aprobado con comentarios: documento aprobado con comentarios menores y de forma.
c. Rechazado: documento que requiere modificaciones para ser autorizado.

d. Revisado: documentos que corresponden a vendors u otros que requieran la conformidad o visto
bueno de El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, aparte de la aprobacidon de los
contratistas.

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, debera verificar que los contratistas mantengan en
buena custodia de toda documentacidn del Proyecto (certificados de pruebas, registros, planos,
certificados de calidad, dossier de calidad, etc.) mediante su Gestidon de Control de Documentacién
hasta la finalizacién del servicio.

8. ENTREGABLES

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, debera emitir Informes a la culminacion de cada
una de las siguientes etapas del proyecto (uno por cada paquete de contratacion)

a) Informes particulares para cada paquete de contratacion

o0 % Reg,
& %
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® Aprobacion de los Paquetes de Disefio de Proceso (PDP) del total del Proyecto.
e Aprobacion de la Ingenierias Basica Extendida (FEED) del total del Proyecto.

® Aprobacion de la Ingenieria de Detalle del total del Proyecto.

e Aprobacidn de Adquisicidn y logistica de Equipos y Materiales del total del Proyecto.
® Aprobacion de la Construccidn y Montaje del total del Proyecto.

® Pre comisionado

e Terminacidon mecdanica

e Comisionado

® Conclusidn de la Puesta en Marcha de las plantas del Proyecto

® Aprobacion de Pruebas de desempeiio.

e Entrega Provisional.

e Etapa de operacidon y mantenimiento antes de la entrega definitiva.

e Entrega Definitiva.

e Cierre técnico de proyecto de construccion.
b) Informes administrativos

e Informe Inicial - Un informe inicial de sus servicios en 3 ejemplares impresos con su
respectiva copia en medio digital editable (los archivos digitales deberdn cargarse a una
“NUBE” medio de almacenamiento digital pagado por la supervisién) los quince (15) dias
calendario de la recepcion de la Orden de Proceder, conteniendo una planificacion detallada
de actividades, metodologia de control, gestién documental propuesta, gestion de la
comunicacién propuesta y como se propone ejecutar y concluir el servicio durante el
periodo de ejecucién de la obra.

Este programa y sus documentos componentes una vez aprobados, solamente podran ser
modificados con la aprobacién escrita de Fiscalizacién.

e Informes Mensuales- Presentacion a la Fiscalizacidon de Informes Mensuales de progreso,
valorativos técnico-econdmicos no repetitivos y narrativos, en 3 ejemplares impresos con su
respectiva copia en medio digital editable (los archivos digitales con sello de presentacién
deberdn cargarse a una “NUBE” medio de almacenamiento digital pagado por la

o0 % R,
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supervisién), incluyendo Informes Especificos y fotograficos, que seran entregados hasta el

décimo dia del mes siguiente, conjuntamente con el Certificado de Pago. El contenido

referencial para los informes mensuales es el siguiente:

(0]

Informe de la Planilla o Certificado de Pago del servicio de “Supervisidon Técnica y
Ambiental”.

Problemas mads importantes encontrados en la prestacion del servicio o en el
desarrollo del Proyecto y el criterio técnico que sustentd las soluciones aplicadas en
cada caso.

IM

Personal empleado por del servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental” en el

periodo reportado, detallado por dia.

|Il

Actividades realizadas por del servicio de “Supervisién Técnica y Ambienta

Estado de avance de la obra en comparacion con el cronograma de ejecucidn
vigente.

Informacidn sobre modificaciones (si se procesaron en el periodo).
Informacidn miscelanea u otras que hayan surgido durante la ejecucién del servicio.

Informe del avance fisico-financiero, rendimientos. Curva “S” Real vs. Curva
Planificada

Informacidn financiera con inclusién de los recursos disponibles, sus asignaciones,
gastos de construccion e ingenieria en el mes y acumulados, curva de flujo de
fondos. Curva “S” financiera.

Fotografias mostrando la actividad cumplida en las obras.

Actividades realizadas por Los contratistas: Su organizacion, capacidad demostrada
por el personal técnico, equipo disponible en obra indicando cantidad, calidad,
estado y rendimiento para una evaluacidn de sus posibilidades de cumplir con el
plan de trabajos dentro del plazo contractual.

Progreso de la obra mediante descripcién del avance alcanzado en los principales
items de trabajo. Andlisis del cronograma del Proyecto, su influencia y las
recomendaciones para nivelar el mismo en caso de retrasos.

Graficos que muestren el ritmo general de progreso de la obra comparando con el
cronograma vigente.

o0 % R,
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O Recomendaciones tendientes a incrementar el ritmo de avance de los items
considerados criticos para cumplir con el plazo contractual, mediante el incremento
de equipo, personal y/o modificaciones en los procedimientos constructivos y otros
aspectos técnicos.

o Informe sobre las dificultades que pueden anticiparse en el futuro y recomendacién
de las medidas a tomar para disminuir sus efectos con relacién al avance de las
obras.

O Provisién de materiales informando sobre el cumplimiento del plan de acopios y su
relacion con el plan de trabajos vigente.

O Calidad de los trabajos ejecutados y de los materiales incorporados a la obra.
O Seguimiento y control a la compra y acopio de los materiales de construccién.

O Personal empleado por el servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, en el
periodo reportado, detallado por dia.

O Actividades realizadas por El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”,
disgregadas por planta para cada etapa del proyecto (Ingenierias Basica, Basica
Extendida, ingenieria de detalle, adquisicién y logistica, etc.).

o Informacién sobre modificaciones (si se procesaron en el periodo).

O Informe de avance en la gestion de documentos ambientales y de seguridad
industrial — salud ocupacional

O Otras que hayan surgido durante la ejecucion del Servicio.

e Informe Final de Contrato. Presentacidn en tres ejemplares de un Informe Final para el cierre
adjuntando y haciendo entrega al Contratante de copia de toda la documentacién generada
en el proyecto, tanto propia como la generada por los contratistas, con su respectiva copia
en medio digital editable (los archivos digitales deberan cargarse a una “NUBE” medio de
almacenamiento digital pagado por la supervision).

e Informes Especiales. A requerimiento de la Fiscalizacién o Contratante, cuando se presenten
asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal del Servicio o
del Contrato principal del proyecto por parte de los contratistas. El servicio de “Supervisidn
Técnica y Ambiental”, emitira el Informe Especial sobre el tema especifico requerido, en un
plazo no mayor a cuatro diez dias calendario conteniendo el detalle y las recomendaciones
para que el Contratante pueda adoptar las decisiones mas adecuadas sobre la tematica

o0 % R,
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informada, con su respectiva copia en medio digital editable (los archivos digitales deberan
cargarse a una “NUBE” medio de almacenamiento digital pagado por la supervision) .

c) Informes ambientales

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, presentard al Contratante, los Informes
Ambientales y productos detallados a continuacién:

Licencias ambientales:

1. Todos los documentos ambientales elaborados, presentados y obtenidos para la obtencién de
la Licencia Ambiental del Proyecto Complejo Quimico y sus componentes, pozos, celdas de
residuos, vias, bancos de préstamo y otros, atendiendo las observaciones de las autoridades
competentes hasta obtener la licencia(s) ambientales(s), en 3 ejemplares digitales no editables
y editables, asi como 2 ejemplares en fisico con los sellos de recepcion y firmas originales de las
instancias correspondientes.

En caso de que se tenga que tramitar licencias ambientales adicionales, los documentos
requeridos para iniciar el tramite, en 3 ejemplares digitales no editables y editables, asi como 2
ejemplares en fisico con los sellos de recepcidn y firmas originales.

Si durante la revisién las instancias externas presentan observaciones a la documentacion, el
servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental” sera responsable de aclarar, complementar y/o
enmendar la documentacion. Una vez Obtenida la Licencia Ambiental, el servicio de
“Supervision Técnica y Ambiental”, deberd presentar al Contratante la version definitiva del
documento en tres (03) ejemplares impresos y digitales y las Licencias Ambientales y certificados
de categorizacién originales.

También serd obligacion del servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, la presentacion de
los documentos ambientales: Informes Ambientales Anuales, Informes de Monitoreo Ambiental
(a las gestiones que correspondan en el plazo de duracién de su contrato)

2. Cuando se presenten problemas que por su importancia requieran ser conocidos por el
Contratante, el servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, presentard un informe
circunstanciado sobre el particular. Asimismo, el servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”,
presentara cualquier otro informe a requerimiento del Contratante, el Organismo Sectorial
Competente y/o la Autoridad Ambiental Competente. Estos informes deberan ser presentados
en un (3) ejemplares fisicos y digitales al Contratante o Fiscalizacidn para su consideracion.

3. Mensualmente y en un cuerpo separado, el servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”,
presentara un Informe Ambiental del Proyecto, conteniendo el estado del cumplimiento de las
regulaciones ambientales y los documentos ambientales del proyecto.

Todos los informes con su respectiva copia en medio digital editable (los archivos digitales deberan

cargarse a una “NUBE” medio de almacenamiento digital pagado por la supervision).
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e Informe Final, el servicio de “Supervision Técnica y Ambiental” consignara todos los
componentes de los Estudios Ambientales en documentos debidamente ordenados por
tema y objetivos, recopilando la informacidon ambiental del proyecto, y haciendo énfasis en
el cierre y manejo de cualquier pasivo ambiental que pudiera haberse producido, con su
respectiva copia en medio digital editable (los archivos digitales deberdn cargarse a una
“NUBE” medio de almacenamiento digital pagado por la supervisidon).

e Contenido de los documentos ambientales para la obtencidn de licencias ambientales:

El contenido debe estar enmarcado en la normativa ambiental, donde el servicio de
“Supervision Técnica y Ambiental”, presentard los IRAP’s que correspondan conforme al
analisis del alcance de las Licencias Ambientales y las obras definidas. Todos los documentos
ambientales previa a su presentacion deberdn ser revisados y aprobados por el contratante
y firmados por el Representante Legal de la parte contratante, con su respectiva copia en
medio digital editable (los archivos digitales deberan cargarse a una “NUBE” medio de
almacenamiento digital pagado por la supervisién).

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

Las primeras etapas del servicio se realizardn en gabinete (desarrollo de PDPs, FEED, detalle y
adquisicion y logistica) y el servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, podra ejecutar sus labores
desde sus propias instalaciones (instalaciones que deberan estar ubicadas en la ciudad de La Paz y
deberdn poder brindar condiciones de trabajo de hasta 15 personas ajenas al personal de la
Supervisidn + sala de reuniones) realizando toda la gestién de documentacion correspondiente para
cumplir con los plazos de respuesta, de modo que se tenga un contacto eficaz entre el Contratante,
los contratistas y el servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental” y la “Fiscalizacion”, para que se
agilicen las revisiones y aprobacion correspondiente de todos los productos. De preferencia en
cercanias de las oficinas del SEDEM-IBQ.

Sin embargo, a lo largo de esta etapa, el servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, tiene la
responsabilidad de asistir y brindar apoyo en todas las visitas de campo, inspecciones, asistencia de
inspeccion en talleres de fabricacion (si amerita) y otras necesarias que el Contratante solicite, previa
coordinacién con los contratistas.

Para la etapa de adquisicidn y logistica, el servicio de “Supervisidon Técnica y Ambiental”, podra
desarrollarse desde la sede del servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”.

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, debe hacer seguimiento de los registros de las
actividades de adquisicion y logistica, envio y transporte de los contratistas, desarrollando informes
y reportes de verificacidn del estado y ubicacidn de los items adquiridos para el Proyecto. El servicio
de “Supervision Técnica y Ambiental”, debe realizar la inspeccién de los items importados en el lugar
de entrega (Proyecto) de acuerdo a los requerimientos del Contratante.

Durante las etapas posteriores orientadas a trabajos de campo (adquisicion y logistica, construccidn,
pre-comisionado, comisionado, puesta en marcha, pruebas de desempefio, etc.), las labores
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principales serdn desarrolladas en el Proyecto de acuerdo al cronograma establecido entre el
Contratante y los contratistas.

Durante estas etapas (actividades de campo) se requiere la prestacidén del servicio de “Supervision
Técnica y Ambiental” a tiempo completo, siguiendo todas las actividades de campo de los
contratistas. El Gerente del servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, debera estar siempre
disponible para atender los requerimientos del Contratante. Este coordinador mantendra informado
al Contratante respecto el cronograma de ingresos, salidas y descansos del personal de del servicio
de “Supervisidn Técnica y Ambiental”.

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, debera asegurar que su personal valide la liberaciéon
de materiales y equipos en los talleres de los fabricantes, calibracién de los instrumentos y valvulas,
de acuerdo a la necesidad del Proyecto. Por ello debe tomar las previsiones e incluir dentro sus
contingencias la cantidad de personal adicional necesario para estas labores adicionales esporadicas.

Adicionalmente el servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, deberad contar con una oficina
permanente en la ciudad de La Paz, para coordinacién con las instancias centrales del Contratante.

10.PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE "SUPERVISION TECNICA Y
AMBIENTAL"

El plazo de ejecucidn del servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, es de 1.410 dias calendario
(referencial), a partir de la Orden de Proceder, sin embargo, si el proyecto sufriese alglin incremento
en el plazo de ejecucion, la Supervisiéon deberd acomodarse al nuevo plazo siendo de su plena
responsabilidad actualizar su plazo de ejecucién en vigencia con la Entidad a través de los
documentos legales correspondientes, para acompafar en plazo su vigencia de contrato y no incurra
en multas.

La presencia de la SUPERVISION en la ejecucién del proyecto se movilizard una vez recibida la
respectiva Orden de Proceder por parte de la FISCALIZACION, la misma que serd emitida
oportunamente para que pueda revisar los resultados de los estudios previos que realizard el
CONTRATISTA.

A objeto que el CONTRATISTA pueda contabilizar el plazo de ejecucidn del proyecto, la Orden de
Proceder podra coincidir con el desembolso del anticipo (confirmacion del desembolso en la cuenta
de la Empresa), salvo decisién contraria que decida la FISCALIZACION.

Plazo de ejecucion

Etapa de Proyecto “Supervision Técnica y Ambiental” [Dias Calendario]

Revision de Ingenieria, Adquisicion y logistica, Construccion,
Implementacién y Montaje.

1.140

Verificacion de Funcionamiento.
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Etapa de Proyecto

Acompafiamiento a Puesta en Marcha y Operacion Asistida

Puesta en Marcha y Operacion Asistida

“Supervision Técnica y Ambiental” [Dias Calendario]

Acompafiamiento de Periodo de Responsabilidad de Defectos

180

Ambiental”

Cierre de los Contratos y propio del servicio de “Supervision Técnica y

90

Total [Dias Calendario]

Desde la emision de la Orden de proceder hasta el cierre
técnico administrativo (1.410 dias calendario- referencial)

Fuente: EDTP

El plazo de ejecucién serd computado a partir del dia siguiente de la emisién de la Orden de
Proceder emitida por el Contratante.

El esquema completo de los tiempos del proyecto seria el siguiente:

Esquema completo de los tiempos del proyecto

Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3  |Paquete 4 “Supervision
Técnica y
Etapa de Proyecto I(r:lin;:esl‘,::ctura Acido  |Acido Hidréxido [Hidroxido de|Carbonato Ambiental”
o4 Sulfiirico |Clorhidrico |de Sodio  |Calcio de Sodio Proyecto
Industrial
Revision de Ingenieria,
Adqwsmlo.n’ y Ioglls'nca, 720 900 900
Construccion, Implementacion y
Montaje. 780
Verificacion de Funcionamiento. 60 60 60 1140
Acompafiamiento a Puesta en 360 No coresponde No No
Marcha y Operacion Asistida P corresponde | corresponde
Pug S.t a en Marcha y Operacion No corresponde 180 180 180
Asistida
Periodo de Responsabilidad de 180 180 180 180 180
Defectos.
. No No
Cierre de contratos No corresponde No corresponde 90
corresponde | corresponde
Total [Dias Calendario] 1.320 1.140 1.320 1.320 1.410
:‘v\.‘%“z
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Fuente: EDTP

11. REGIMEN DE TRABAJO
11.1. ASPECTOS GENERALES

El régimen de trabajo para el personal serd establecido tomando en cuenta los siguientes
aspectos:

El servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, debe cumplir para sus célculos las leyes
bolivianas respecto a la contratacién de personal tanto para personal de planta como para
consultores.

Todas las horas de trabajo necesarias para el cumplimiento de los servicios seran cumplidos por
el personal del servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, tanto en sus oficinas como en otros
sitios, sin incremento de costo para el Contratante, pues deberdn estar incluidos en los contratos
de los profesionales a ser efectuados de acuerdo con las leyes Bolivianas.

Como es tipico en este tipo de proyectos, durante las etapas de campo (construccidn,
comisionado, etc.), se prevé que existiran jornadas laborales en las que se requerirad tener 2 o0 3
turnos para los supervisores de campo; de manera esporadica o que se requieran trabajos
extendidos y/o nocturnos (soldadura, inspeccidn, ensayos). Por tanto, el oferente debe incluir
contingencias en su propuesta econdmica para disponer la cantidad adecuada de personal que
cubra los posibles turnos a ser requeridos y las posibles extensiones de horario requeridas por
los contratistas. el servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, no podrd reclamar
compensacion adicional por este tipo de requerimientos de personal ya que deberd haber
costeado estos adicionales en su propuesta econdmica para la presentacion de la licitacion del
proyecto.

El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, debera cumplir y actuar con todas las leyes,
decretos, reglamentos y demas disposiciones vigentes en Bolivia que de alguna manera afecten
a la ejecucion del servicio (asi como lo establecido en la Guia de Supervisién del Proyectos del
Ministerio del Proyectos Publicas, Servicios y Vivienda aprobado mediante R.M. N2 093). Los
oferentes para la elaboracién de sus propuestas deben considerar que el servicio de “Supervisién
Técnica y Ambiental”, debera cumplir las leyes bolivianas vigentes y los padrones de la industria
sobre el horario de trabajo. Todo trabajo ejecutado en horas extras, debera ser remunerado o
compensado por el servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, respetando las normas
vigentes.

Las consecuencias emergentes de cualquier accidente o riesgo sobre el personal y las
instalaciones, recaera exclusivamente en el servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”;
quedando el contratante al margen de cualquier responsabilidad. Por este motivo es que todo el
personal deberia pasar el examen pre ocupacional, encefalograma y electrocardiograma.

El transporte del personal asignado al servicio, es de responsabilidad del servicio de “Supervisién
Técnica y Ambiental”, cumpliendo con todos los seguros y reglamentos que establecen las leyes
nacionales.
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Se considera que el servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, se ha cerciorado al presentar
su propuesta, de la exactitud y suficiencia de la misma, asi como también del alcance total del
servicio descrito en el presente TDR. Se asume también que el servicio de “Supervisiéon Técnica y
Ambiental”, tiene pleno conocimiento de los sueldos, jornales, tarifas y precios vigentes en el
mercado local; debiendo cubrir las obligaciones emergentes del contrato, asi como los aspectos
y elementos necesarios para garantizar la adecuada terminacién del servicio.

El costo total del servicio cubre todas las incidencias que intervienen en su ejecucidon, como ser:
materiales, sueldos, transporte, alimentacién, alojamiento, equipos, impuestos, pdlizas,
requerimientos de SMS, etc.

12. NORMATIVA APLICABLE

Los trabajos del servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, deberdn ejecutarse tomando en
cuenta las Leyes, Decretos Supremos, y otras normas legales en vigencia en Bolivia, estdndares y
normas internacionales seleccionadas por el Contratante y empleadas para las plantas del Proyecto.
El servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, deberd cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA
(segun corresponda) la Legislacion Boliviana, Estandares, Normas Internacionales de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001), cédigos y
practicas recomendadas en la industria de Oil & Gas, a continuacién, se detalla las siguientes normas
y estandares de forma enunciativa mas no limitativa:

Legislacién de Bolivia:

e Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar (DL-16998)
® Ley General del Trabajo.

e Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos (Ley 1333)

e Reglamento Ambiental al Sector Hidrocarburos (RASH)

e Ley 1008 Sustancias Controladas

e Reglamento de Prevencién y Control Ambiental, Modificado y Complementado por D.S.
28592, del 17-01-2006.

e Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos, D.S. 24335.

e Modifica Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos, D.S. 26171 del 04-05-2001.
e Reglamento en Materia de Contaminacién Atmosférica, D.S. 24176 del 08-12-1995.

e Reglamento en Materia de Contaminacién Hidrica, D.S. 24176 del 08-12-1995.

e Reglamento de Gestion de Residuos Sdlidos, D.S. 24176 del 08-12-1995.

® Reglamento de Gas Combustible, D.S. 28311 del 26-08-1995.

200 % Reg, -

T
rrersol
X/
DT



g @ » : &= ROTTVIA MINISTERIO DE DESARROLLO S E D E M |
BICENTENARIO DE N { BOLIVIA PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
Bo LIVIA “'-:j Servicio de Desarrollo |

de las Empresas Publicas
Productivas

e Reglamento Actividades con Sustancias Peligrosas, D.S. 24176 del 08-12-1995.
e Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes.

e GUIA DE Supervisién de Obras del Ministerio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda
aprobada con R.M. N2 097.

Normativa Internacional:
® AACE: Association for the advancement of Cost Engineering

AASHTO: Association of American State Highway and Transportation Official
e ACl: American Concrete Institute

® AGA: American Gas Association

® AISC: American Institute of Steel Construction.

e AISI: American Iron and Steel Institute.

e ANSI: American National Standard Institute.

® ASCE: American Society of Civil Enginieers

e ASTM: American Society for Testing and Materials

® ASTN: American Society of Non-Destructive Testing

® AWS: American Welding Society

e CIRSOC: Normas Argentinas para Construccién Sismorresistente.

e CSA: Commissioning Specialists Association.

® CRSI: Concrete Reinforcing Steel Institute.

e DIN: Deutsches Institute f.r Normung (Instituto Aleman de Normalizacién)
e FM: Factory Mutual Engineering Corporation

® |SA: Instrument Society of América

e [SO: International Standardization Organization

e |ES: Illuminating Engineering Society

e |EEE: Institute of Electrical and Electronic Enginieers

e NACE: National Association of Corrosion Engineers
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e NFPA: National Fire Proteccidon Association
e NEMA: National Electrical Manufacturers Association
e |EC: International Electrotechnical Commission
e IBNORCA: Instituto Boliviano de Normalizacién y Calidad
e CBH: Norma Boliviana del Hormigén Armado.
® [ISA: Instrumentist Society of America
e API: American Petroleum Institute
e ANSI: American National Standards Institute
e ASME: American Society of Mechanical Engineers
e EPA: Environmental Protection Agency
® MSS: Manufacturers Standardizations Society -
e NEC: National Electrical Code
e NB: Normas Bolivianas
® OSHA: Occupational Safety and Health Administration
® SSPC: Steel Structure Painting Council
e NB: National Board
e UBC: Cdédigo Uniforme de Construccion
e UL: Underwriters Laboratories
e OIML: International Organization of Legal Metrology
e NECA: National Electrical Contractors Association
e NEISC: National Electrical Installation Standards
® EIA/TIA: Electronic Industries Alliance / Telecommunications Industry Association
e BICSI: Building Industry Consulting Service International
® ACCA: Air Conditioning Contractors of America
e ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers




BICENTENARIO DE

BOLIVIA

)i ESTADQ PLURINACIONAL DE |
f o) BOLIVIA MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

Servicio de Desarrollo
de las Empresas Publicas
Productivas

® |APMO: International Association of Plumbing and Mechanical Officials

e SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association

En caso de que la normativa Boliviana no sea suficiente, podran aplicarse dichos cddigos,
especificaciones y normas permitan opciones de disefio, u otros internacionales, los contratistas no
seleccionardn una opcion sin previa aprobaciéon del contratante. El servicio de “Supervisién Técnica
y Ambiental” en caso de discrepancia técnica adquirira y compartird con la Contratante la norma
requerida que pueda aclarar esta discrepancia.

13. PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO

El personal para llevar a cabo los trabajos del servicio de “Supervision Técnica y Ambiental” para el
proyecto, seran divididos en dos categorias: Personal Clave, sujeto a evaluacién; y personal no sujeto

a calificacion.

13.1. PERSONAL CLAVE, SUJETO A EVALUACION

El personal Clave, sujeto a evaluacion, es el personal que, por su preparacion, perfil y experiencia,
se considera de primera importancia para el Proyecto y en tal razdn sera calificado conforme los
parametros establecidos en el presente documento. A continuacién, se presenta el listado de

este personal solicitado.

Listado de personal solicitado

, Tiempo minimo de
Numero de L .
N° [Cargo . participacion Presencia
Profesionales
[Meses]
1 |Gerente del servicio de “Supervision Técnica y Ambiental” 1 47 Permanente
2 |Especialista en Infraestructura 1 35 Permanente
3* |Especialista en Procesos Productivos de Acido Sulfarico 1 18 A Requerimiento
2 Especialista en Procesos Productivos Acido Clorhidrico e Hidréxido A Requerimiento
de Sodio 1 18
5* |Especialista en Procesos Productivos Hidroxido de Calcio 1 18 A Requerimiento
6* |Especialista en Procesos Productivos Carbonato de Sodio 1 18 A Requerimiento
7 |Especialista en Tecnologia de Procesos 1 18 A Requerimiento
8 |Especialista en Instalaciones mecanicas y termomecanicas 1 35 Permanente
9 |Especialista en Sistemas Electronicos y Automatizacion 1 35 Permanente
10 |Especialista Eléctrico 1 35 Permanente
11 |Especialista Arquitecto 1 25 Permanente
E‘Ae;Laoﬁ
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Tiempo minimo de

N° |Cargo P:‘:;Z?;::és participacion Presencia
[Meses]
12 |Especialista Estructuras 1 25 Permanente
13 |Especialista Vias y Pavimentos 1 25 Permanente
14 |Especialista Sanitario y tratamiento de aguas 1 25 Permanente
15 |Especialista en Suelos y geotecnia 1 25 Permanente
16 |Especialista en Drenaje e Hidraulica 1 25 Permanente
17 |Especialista Ambiental y Seguridad Industrial 1 47 Permanente

Fuente: EDTP

El Proponente debera considerar de forma obligatoria en su propuesta, la participacién minima de
tiempo establecida en el cuadro anterior. Las propuestas que consideren un tiempo menor de
participacion, seran descalificadas y las que propongan mayor tiempo seran consideradas como

mejora de propuesta.

*Los profesionales de las posiciones 3, 4, 5 y 6 (marcadas con asterisco), deberdn asegurar una
participaciéon en el lugar de las obras, principalmente durante las etapas finales de la obra, pre
comisionado, comisionado y puesta en marcha.

A continuacidn, se detalla la experiencia requerida para el Personal Clave.
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13.2. PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO. -

El personal técnico clave requerido, es el siguiente:

Areas de especializacion Experiencia especifica (*) Exg::eerr;clzla
Tiempo
minimo de Tiempo minimo de
N° Formacién Cargo a desempefiar duracion del _ des_a,rrollo enla Total
Cursos / curso para ejecucion de obra y/o . . . .
Smiertee " A proyecto Total Experiencia Experiencia
) - : Especifica Requerida General
Realizados conzlriitla;ado C%r\]/sallﬂzrc?gﬁ t(a;nla Requerida
evaluacion meses)
(en horas)
En Ingenieria Quimica, Mecanica,
Electromecanica, Electronica, G . G . 7 afios
Civil Procesos Petrolera erencia de Proyectos, Gerencia
Industrial Eléctrica. o o de Supervision y/o Control y En: Desarrollo de proyectos,
enqul;jarllzr{te eé:nr Icaél ° nj)grrr(;amgg Gerente de “Supervision Monitoreo, Otras Gerencias en tipa ERC, construccién,
! |Hidrocarburos, Industrial, Gas,| Técnicay Ambiental” i ; relacién a proyectos, Direccion 12 estudios, supervision, CyM, 10 afios
; A y de Proyectos, Jefatura de Fiscalizacion, adquisicion y
Petfrolgo olPetrogmrr;lca, (t:?nl titulo Proyectos, Superintendencia de logistica o montaje. No se
proiesional nacional 0 ululacion Proyectos aceptan cargos que no sean en
que acredite dicha formacion en el Proyectos.
pais de emision.
L . E iali n Infraestructur: A
Ingenieria Civil 0 equivalente en el specialista en Infraestructura, 6 afios
wbro vl o simiar en la Supervision y/o Control y En: Desarrollo de proyectos,
denominacion si el es titulo Monitoreo de Infraestructura, tipo EPC, construccion,
. p E iali n rintendente, Residen i
2 |extranjero. Debe fener fitulo Insfrr):gs?rjct:ufa i . Dirseli:%?ént:e %iotictcfss (jgf;tedra 12 [eftUd:'os‘ S.l'.lper\(leSIO.n., Y. 10 afios
profesional académico nacional o yectos, ) Iscalizacion, adquisicion y
titulacion que acredite dicha de Proyectos, Superintendencia logistica o montaje. No se
formacion en el pais de emision. de Proyectos, Direccion de aceptan cargos que no sean en
Proyectos, Proyectos.
0, 2
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En Ingenieria Quimica, Procesos
Quimicos, Industrial, o equivalente
en el rubro Industrial, o similar en
la denominacion si es titulo

Especialista en

Especialista o profesional en
procesos, Control y Monitoreo o
Supervision de Procesos

6 afios
En: Desarrollo de proyectos,
tipo EPC, construccion,
estudios, supervision, CyM,

. .~ |Procesos Productivos de - - Productivos vinculantes al acido 12 10 afios
extranjero. Debe tener titulo Acido Sulfarico sulfurico, Especialista industrial, Fiscalizacion, adquisicion y
profesional académico nacional o Tecndlogo, o cargo similar, que logistica o montaje. No se
titulacion que acredite dicha demuestre pericia en el cargo aceptan cargos que no sean en
formacion en el pais de emision. solicitado Proyectos.
En Ingenieria Quimica, Procesos Especialista 0 profesmpal en 6 afios
Quimicos, Industrial, 0 equivalente procesos, Qgptrol y Monitoreo o En: Desarrollo de proyectos,
en el rubro Industrial, o similaren|  Especialista en Supervision de Procesos tipo EPC, construccion
la denominacion si es titulo| Procesos Productivos Prodgct!vos vmcu!aptes al Ac@o estudios shpervisién Cy’M =
extranjero. Debe tener titulo| Acido Clorhidrico e i i Clorhidrico e Hidroxido de Sodio, 12 Fiscaliza‘cic')n adquisi,cic')n y 10 afios
profesional académico nacional o|  Hidréxido de Sodio Especialista indqstrial, logistica o m‘ontaje. No se
titulacion que acredite dicha Teonblogo, o cargo similar, que aceptan cargos que no sean en
formacion en el pais de emision. demuestre pericia en el cargo Proyectos

solicitado '

En Ingenieria Quimica, Procesos Especialista o profeswpal en 6 afios
Quimicos, Industrial, o equivalente PrOCeSOs, Qgp trol y Monitoreo o En: Desarrollo de proyectos
en el rubro Industrial, o similar en - Superv!smn Qe Procesos fipo EPC, construccion ’
la denominacion si es titulo Especialista en . P'rolduchvos wpculantes.all d ’ sion. C ’M i

. : Procesos Productivos - . Hidréxido de Calcio, Especialista 12 estudios, supervision, CyM, 10 afios
extranjero. Debe tener titulo Fiscalizacion, adquisicion y

profesional académico nacional o
titulacion que acredite dicha
formacion en el pais de emision.

Hidréxido de Calcio

industrial, Tecnélogo, o cargo
similar, que demuestre pericia en
el cargo solicitado

logistica o montaje. No se
aceptan cargos que no sean en
Proyectos.

&
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En Ingenieria Quimica, Procesos Especialista o profesional en 6 afios
Quimicos, Industrial, 0 equivalente procesos, Control y Monitoreo o En: Desarrollo de proyectos,
en el rubro Industrial, o similar en Especialista en Supervision de Procesos tipo EPC, construccion,
la denominacion si es ftitulo - Productivos vinculantes al estudios, supervision, CyM, 10 af
. . Procesos Productivos - - , e 12 D L 0 afios
extranjero. Debe tener titulo Carbonato de Sodio Carbonato de Sodio, Especialista Fiscalizacion, adquisicion y
profesional académico nacional o industrial, Tecndlogo, o cargo logistica o montaje. No se
titulacion que acredite dicha similar, que demuestre pericia en aceptan cargos que no sean en
formacion en el pais de emision. el cargo solicitado Proyectos.
En Ingenieria Mecanica, Especialista o profesional en 6 afios
Electromecanica, Tecnologia de procesos, Control y Monitoreo o En: Desarrollo de proyectos
Procesos, o equivalente en el Supervision de Procesos . proyectos,
. L . ) tipo EPC, construccion,
rubro Industrial, o similar en la - Productivos vinculantes a la : Iy
L : . Especialista en . 12 estudios, supervision, CyM, 10 afi
denominacién  si es titulo Tecnologia de Procesos - - tecnologia de procesos, Fiscalizacion. adauisicis afios
extranjero. Debe tener titulo Especialista industrial, ||sc’at|.za0|on, a tqlws;\cl:lon y
profesional académico nacional o Tecndlogo, o cargo similar, que aceostlz:\i Ig:roongotzjib SZ::en
titulacion que acredite dicha demuestre pericia en el cargo P Pgr’o e(c]:tos
formacion en el pais de emision. solicitado y '
En Ingenieria Mecanica, Especialist fesional 6 af
Electromecanica, Tecnologia de Specia 'éa (t) plro :Asmr)ta en EnD "angs t
Procesos, energias o equivalente progesos,l ontroly Iontl 0reo o nt'. e;?;g ° etproygc o8,
en el rubro Industrial, o similaren|  Especialista en , utpelarwgon vinculantes a tlpg' » Cons (gccnén,M
la denominacion si es titulo|Instalaciones mecanicas - - t Instalaciones meé:amcgsl‘yt 12 Ief u :,05' s_gper\(/;sm‘n‘, Yy, 10 afios
extranjero. Debe tener ftitulo| y termomecanicas Ie:jmotrr)elcgrmcas',,l specialista llsqat[zaC|on, a tqlws;\?lon y
profesional académico nacional o 'm'l ustrial, decno o?o, 0 cargo O?IS ica o montaje. No se
fitulacion que acredite dicha similar, qlue emuel_s yte genma en aceptan caFr’gos qttje no sean en
formacion en el pais de emision. el cargo solicitado royectos.
En Ingenieri Eléctri . .
genieria e(?t ca, Especialista o profesional en 6 afos
Electromecanica, Electronica, .
mecatronica, o equivalente en el procesos, Conirol y Monitoreo o En: Desarrollo de proyectos,
’ o - . Supervision vinculantes a tipo EPC, construccion
rubro Industrial, o similar en la|Especialista en Sistemas S - SR ’
R ., . , L. istemas Electronicos y estudios, supervision, CyMY ~
denominacion si  es titulo Electronicos y - - o o 12 OUIIS, 9F Th . 10 afios
. . o Automatizacion, Especialista Fiscalizacién, adquisicion y
extranjero. Debe tener titulo Automatizacion , . . o ]
profesional académico nacional o industrial, Tecnclogo, o cargo logistica o montaje. No se
A Lo similar, que demuestre pericia en aceptan cargos que no sean en
titulacion que acredite dicha el cargo solicitado P f
formacion en el pais de emision. royectos.
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En Ingenieria Eléctrica,
Electromecanica, Electronica,
Procesos, Industrial, 0 equivalente
en el rubro Industrial, o similar en

Especialista o profesional en
procesos, Control y Monitoreo o

6 afios
En: Desarrollo de proyectos,
tipo EPC, construccion,

la denominacion si es titulo Supervision de trabajos estudios, supervision, CyM,
10|extranjero. Debe tener titulo| Especialista Eléctrico - - eléctricos, Especialista industrial 12 Fiscalizacion, adquisicion y 10 afios
profesional académico nacional o Tecndlogo, o cargo similar, que logistica 0 montaje. No se
titulacion que acredite dicha demuestre pericia en el cargo aceptan cargos que no sean en
formacion en el pais de emision. solicitado Proyectos.
6 afios
En Arquitectura, o equivalente, 0 Especialista Arquitectonico, En: Desarrollo de proyectos,
similar en la denominacion si es Diplomado en Control y Monitoreo o tipo EPC, construccion,
11 [ttulo extranjero. Debe tener titulo| £ o oo p o | cualquier 200 Supervision de trabajos 1 estudios, supervision, CyM, 10 afios
profesional académico nacional o| —-P g especialidad arquitectonicos, Encargado o Fiscalizacion, adquisicion y
titulacion que acredite dicha BIM Responsable Arquitectonico, Jefe logistica o montaje. No se
formacion en el pais de emision. de Equipo Arquitectonico aceptan cargos que no sean en
Proyectos.
6 afios
En Ingenieria Civil 0 equivalente, 0 Especialista, Estructurista Control En:. Desarrolio de proyle’ctos,
. R . L, tipo EPC, construccion,
similar en la denominacion si es y Monitoreo o Supervision de ' L
, . , . o estudios, supervision, CyM,
titulo extranjero. Debe tener titulo Especialista disefio de estructuras, Encargado I L <
12 . e . . - - . 12 Fiscalizacion, adquisicion y 10 afios
profesional académico nacional o Estructurista 0 Responsable Estructurista, Jefe L .
L . . . logistica o montaje. No se
titulacion que acredite dicha de Equipo
g . L . aceptan cargos que no sean en
formacion en el pais de emision. Estructurista P
royectos.
6 afios
o . Especialista en vias y En: Desarrollo de proyectos,
En Ingenieria Civil o equivalente, o . . . Y
L T pavimentos, Control y Monitoreo tipo EPC, construccion,
similar en la denominacion si es o . . L
. ; . o ; 0 Supervision de vias y estudios, supervision, CyM,
titulo extranjero. Debe tener titulo|  Especialista Vias y X o S N
13 - - pavimentos, Encargado o 12 Fiscalizacion, adquisicion y 10 afios

profesional académico nacional o
titulacion que acredite dicha
formacion en el pais de emision.

Pavimentos

Responsable de vias y
pavimentos, Jefe de Equipo
de vias y pavimentos

logistica o montaje. No se
aceptan cargos que no sean en
Proyectos.
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En Ingenieria Civil, Ingenieria Especialista Sanitario y 6 afos
Quimic% Sanitaria o,e ui?/alente tratamiento de aguas, Control y En: Desarrollo de proyectos,
o similar’en la denomingci()n si es’ Monitoreo o Supervisién tipo EPC, construccion,
14 ltitulo extraniero. Debe tener titulo Especialista Sanitario y ) i Sanitario y tratamiento de aguas, 12 estudios, supervision, CyM, 10 afios
rofesional Ja cadémico nacional o tratamiento de aguas Encargado o Responsable Fiscalizacion, adquisicion y
ﬁtulaci()n e acredite dicha Sanitario y tratamiento de aguas, logistica o montaje. No se
formacion e?1 el pais de emision Jefe de Equipo aceptan cargos que no sean en
P ' Sanitario y tratamiento de aguas Proyectos.
o . . . . 6 anos
En Ingenieria Civil, Ingenieria Especialista Suelos y geotecnia, En: Desarrollo de brovectos
Geotécnica o equivalente, o Control y Monitoreo o t'i o EPC constfuc?:lién ’
similar en la denominacion si es Especialista Suelos Supervision de Suelos y eStlFJ) dios S[,l ervision C ’M
15 |titulo extranjero. Debe tener titulo eoF;ecnia materialeys - - geotecnia, Encargado o 12 Fiscaliza,ciér? ad uisi’cic')); ' 10 afios
profesional académico nacional o 9 y Responsable Suelos y geotecnia, logistica o m’ontg'e No sey
titulacion que acredite dicha Jefe de Equipo ace ?an £araos uejnb sean en
formacion en el pais de emision. Suelos y geotecnia, P P?oye?:tos
. . . Especialista en Drenaje e 6 afos
En Ingenieria Civil, 0 equivalente, Hidraulica. Control v Monitoreo o En: Desarrollo de proyectos,
o similar en la denominacion si es Su er\’/isién de )I;)rena'e e tipo EPC, construccion,
16 titulo extranjero. Debe tener titulo| Especialista Drenaje e i i Higréulica Encaraa dJo o 12 estudios, supervision, CyM, 10 afios
profesional académico nacional o Hidraulica Res onsabie de D?ena'e R Fiscalizacion, adquisicion y
titulacion que acredite dicha Hi erulica Jofe de E di o logistica o montaje. No se
formacion en el pais de emision. Drena'é o Hi dréuliga P aceptan cargos que no sean en
J Proyectos.
En Ingenieria, Ambiental, 6 afios
Industrial, Sanitaria, o equivalente, . . c
0 similar en .Ia denominacién §i es Espﬁfglif;?eﬁn;béeuntzlryvisi(:')nr:ro' y En: Desarrollo de proyectos,
titlo gxtranjero. D e-b © tengr fitulo Especialista Ambiental Ambiental Ench ado o tipo EPC, construccién,
17 profesional académico nacional o = ps i Moot |y - - R e AT ? e d 12 estudios, supervision, CyM, 10 afios
titulacion que acredite dicha| 9€ ©€gundad industria esponsa eE molental, Jete de Fiscalizacion, adquisicion y
formacion en el pais de emision. Am%lijtle%(t)al logistica o montaje. No se
El profesional debe contar con aceptan caFr)gos qltje no sean en
RENCA vigente y carnet SYSO. royectos.

Fuente: EDTP
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LA IDENTIFICACION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO DE TODO EL PERSONAL CLAVE PROPUESTO DEBEN SER PRESENTADOS EN LA PROPUESTA
TECNICA DE MANERA OBLIGATORIA, POR LO QUE LA FALTA DE UNA O MAS DE LAS DECLARACIONES JURADAS O DE SUS DOCUMENTOS DE
RESPALDO (FOTOCOPIAS SIMPLES) INVALIDARA LA PROPUESTA

*En caso de caso de que el personal propuesto sea extranjero debera acreditar la formacién requerida mediante documentacion equivalente a la
detallada precedentemente, asimismo dicho profesional deberad cumplir con la normativa Boliviana vigente para el ejercicio profesional.
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13.3.

PERSONAL ADICIONAL

Adicionalmente al Personal Clave, sujeto a evaluacién, el proponente debera completar su propuesta
con una ndmina completa de personal adicional, con el objetivo de llevar a cabo todas las actividades y
funciones intrinsecas del servicio de “Supervisién Técnica y Ambiental”, con el objeto de cumplir su
alcance de contrato. Se debe considerar un equipo de trabajo, completo e independiente para revisar

cada paquete de contratacidn, ademas de un equipo ambiental y seguridad, conforme lo siguiente:

e Equipo de Apoyo.

o

(0]

(o]

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional (2)

Especialista Social (1)

Ingeniero Ambiental Especialista (2)
Ingeniero Ambiental Supervisor (1)
Abogado (1)

Ingeniero Agrénomo (1)

Ingeniero Civil (1)

Chofer (1)

e Para el Paquete 1:

o

(¢]

Subgerente de Supervision - Infraestructura (1)
Supervisor Residente de Campo (1)

Ingeniero de Control Documental (1)
Supervisor de Proyectos civiles (1)

Arquitecto Supervisor (1)

Supervisor de Proyectos viales (1)

Supervisor Termomecanico (1)

Supervisor de Sistemas y Redes (1)

Supervisor Eléctrico (1)

Supervisor de Drenajes, Sanitaria, Tratamiento de Aguas (1)

Supervisor de Proyectos Mecanicas (1)
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O Supervisor de instalaciones, tuberias y ductos (1)
O Supervisor HSE (1)

O Supervisor de Pavimentos (1)

O Supervisor de Estructuras (1)

o Dibujante BIM (1)

o Topdgrafo (2)

o Alarife (4)

o Inspector de Calidad (3)

O Ingeniero Junior (2)

(o]

Chofer (2)
e Para el Paquete de Contratacién 2:

o Subgerente de Supervision (1)

O Supervisor Residente de Planta (2)

o Supervisor de Control Documental (2)

O Supervisor de Procesos (2)

O Supervisor de Instrumentacion (2)

O Supervisor Mecanico (2)

o Supervisor de Obras civiles y Estructuras (2)
O Arquitecto Supervisor (2)

O Supervisor Termomecanico (2)

O Supervisor Sistemas y Redes (2)

O Supervisor Eléctrico (2)

O Supervisor de Drenajes, Sanitaria, Tratamiento de Aguas (2)
O Supervisor de Obras Mecanicas (2)

O Supervisor de Instalaciones, tuberias y ductos (2)
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O Supervisor HSE (2)
o Supervisor de Control de Calidad (2)
O Supervisor Gedlogo Minerales No Metalicos (1)
o Ingeniero Gedlogo de Apoyo (1)
o Dibujante - BIM (2)
o Topdgrafo (2)
o Alarife (4)
O Ingeniero Junior (2)
o Chofer (4)

® Para los Paquetes de Contratacién 3y 4

La propuesta econdmica debe considerar el siguiente personal (para cada paquete de contratacion
independiente):

o

Subgerente de Supervision (1)

Supervisor Residente de Planta (1)
Supervisor de Control Documental (1)
Supervisor de Procesos (1)

Supervisor de Instrumentacion (1)
Supervisor Mecanico (1)

Supervisor de Obras civiles y Estructuras (1)
Arquitecto Supervisor (1)

Supervisor Termomecanico (1)

Supervisor Sistemas y Redes (1)

Supervisor Eléctrico (1)

Supervisor de Drenajes, Sanitaria, Tratamiento de Aguas (1)

Supervisor de Proyectos Mecanicas (1)
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(0]

o

o

o

(0]

o

Supervisor de Instalaciones, tuberias y ductos (1)
Supervisor HSE (1)

Supervisor de Control de Calidad (1)

Supervisor Gedlogo Minerales No Metalicos (1)
Ingeniero Gedlogo de Apoyo (1)

Dibujante - BIM (1)

Topografo (1)

Alarife (2)

Ingeniero Junior (1)

Chofer (2)

Para todo el personal adicional de cada paquete, el tiempo de permanencia debe ser el suficiente
para cubrir el tiempo de construccidon de cada planta considerada en su Paquete de Contratacién
respectivo.

Los numeros entre paréntesis son la cantidad de profesionales que debe contener la propuesta para
ese cargo.

14. EXPERIENCIA DE LA SUPERVISION

La experiencia de la empresa requerida para el presente servicio de Supervisidon se presenta en el cuadro

siguiente:
N° TIPO DE EXPERIENCIA CARGO SIMILAR (*)
La experiencia del proponente sera computada considerando los
1 Experiencia General contratos de supervisidn técnica ejecutados durante los ultimos diez
(10) afios, que deberdn ser acreditados con el Certificado de
Cumplimiento de Contrato o su equivalente.
Experiencia Especifica minima de 5 afios computada considerando
2 Experiencia Especifica los contratos de supervision técnica ejecutados durante los ultimos
diez (10) afios.

(*) Para la Experiencia General y Especifica de la empresa, deberd estar debidamente respaldado con la
documentacién en fotocopias simples de las Actas de Recepcidn Definitiva, Certificados de Conclusion de
Proyecto, Certificados de Conformidad de Consultoria, etc., que avale la experiencia solicitada para ser
cuantificados, la no presentacién de la documentaciéon anteriormente solicitada serd motivo para no
consideracion de la experiencia declarada.
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14.1. SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA SIMILARES

La valoracién de servicios de supervision técnica similares debe considerar las siguientes categorias:

Tiempo minimo requerido de
desarrollo en la ejecucidn de
obra, fiscalizacion o de

# Area de experiencia especifica requerida supervisién técnica para ser
considerado en la evaluacion
de la experiencia especifica
del proponente (en meses)
1 SUPERVISION de Terminales, aeropuertos, Hospitales 10
2 SUPERVISION de Caminos y/o carreteras de la red vial 10
fundamental, departamental, municipal o vecinales
3 SUPERVISION de Plantas industriales (Quimicas, 22
farmacéuticas -Hidrocarburos, Transporte, Minera,
Telecomunicaciones etc.)
4 SUPERVISION de Subestaciones Eléctricas 10

1. El tiempo requerido para la experiencia similar, no puede ser mayor a la mitad del tiempo estimado para
el presente servicio de supervisién técnica.

2. Cuando el plazo de ejecucion de un servicio de supervision técnica, detallado por el proponente en el
Formulario A-4, cumpla con este requisito de tiempo, sera considerado valido para tomarlo en cuenta como

experiencia especifica.

15.

La “Supervisién Técnica y Ambiental”, deberd incorporar en su propuesta técnica y econdmica, el siguiente
equipamiento y condiciones minimas para la ejecucidn de su servicio:

EQUIPAMIENTO MINIMO

Oficinas, alimentacion, alojamiento para su personal, con todas las condiciones de trabajo y
habitabilidad necesarias para el buen desarrollo de su servicio.

Equipo de reproduccién y fotocopiado (los necesarios)
Equipo de computacidén (los necesarios), impresoras, plotters, faxes, etc.

Equipo Topografico geodésico GPS Estacionario Doble Frecuencia, estacién total, nivel y otros

instrumentos necesarios para el buen emplazamiento de las estructuras a ser implementadas.
12 Vehiculos conforme la siguiente descripcion:

O 1 Vagoneta 4x4 para el Gerente de “Supervisidon Técnica y Ambiental”.
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o0 11 vehiculos entre camionetas 4x4 y minibuses de 15 pasajeros para transporte de
personal.

| “« Ill

Una vez realizada la Recepcion Definitiva, El “Supervisién Técnica y Ambiental” tendrd 150 dias calendario

para retirar toda la infraestructura temporal que haya instalado, caso contrario esta sera dispuesta por IBQ.

16. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El “Supervisidon Técnica y Ambiental”, debera incorporar en su propuesta técnica y econdmica, el siguiente
fortalecimiento institucional destinado a la implementacion de la Empresa Publica Productiva Industria
Boliviana Quimica - “IBQ” con las siguientes condiciones minimas:

e Oficinas, para la FISCALIZACION y Personal del SEDEM-IBQ (30 personas) destinado a la etapa de
Implementacion, con todas las condiciones de trabajo y habitabilidad necesarias para el buen
desarrollo de sus labores.

e Equipo de computacién portatil (10 Laptop Rugged de ultima generacion y 14 Laptop de escritorio
de ultima generacién)

Laptop Rugged (Especificaciones minimas, no limitativas)
o Intel® Core™ i7-1185G7 vPro® de 11.2 generacién (caché de 12 MB; 4 nucleos; 8
subprocesos; 3,0 GHz a 4,30 GHz; 28 W) o mds actual.
o Windows 11 Pro de 64 bits, con licencia o mas actual.
Tarjeta grafica NVIDIA® T500, 4 GB GDDR6, o mejor.
Pantalla FHD de 14 pulgadas o mds, 1920 x 1080, 60 Hz, tactil, 100 % sRGB, 1100 nits, amplio
angulo de visién, o mejor.
Memoria RAM, 32 GB, 2 de 16 GB, DDR4, 3200 MHz, sin ECC, doble canal, o mas.
Almacenamiento, SSD M.2 2280, 1 TB, PCle NVMe Gen 4 x4 de clase 40, o mas.
Camara RGB HD de 720p a 30 fps + micréfono.
Garantia con servicio de correo luego del diagndstico remoto, o mejor alternativa.

o O O O O

Teclado con inglés del Reino Unido, espafiol (Bolivia) estandar, iluminado RGB sellado
interno, 83 teclas, o mejor.
Laptop de escritorio de ultima generacion (Especificaciones minimas, no limitativas)
o Procesador Intel 122 generacién Core i7-12700H (14-CORE) o mds actual.
Windows 11 Pro de 64 bits, con licencia o mas actual.
Tarjeta grafica RTX 3050, o mejor.
Pantalla 15.6 o0 mas FHD+ Touch, o mejor.
Memoria RAM, 32GB DDR5 RAM, o mejor.
Almacenamiento 1 TB PCle SSD
Camara RGB HD de 720p a 30 fps + micréfono.
Garantia con servicio de correo luego del diagndstico remoto, o mejor alternativa.

o O O O O O O
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e Equipos Tecnoldgicos (5 GPS, 1 Oddémetro, 6 Equipos multifuncionales a color de escaneado,
reproduccion y fotocopiado, 2 Plotters, 2 cdmara fotograficas profesionales, 2 Pantalla 80" + equipo
de videoconferencia para sala de reuniones), todos estos equipos deberan ser de alto trafico.

® (2) Vagoneta 4x4 para la “Fiscalizacion” del Proyecto, motor minimo 4200 c.c. de cilindrada a
gasolina, 5 puertas, completamente equipadas (guinche, barra antivuelco, luz haldgena,
parachoques delantero y trasero, barras laterales, equipo de auxilio, botiquin, cintas reflectivas de
sefializacién, extintores, parrilla superior, etc.)

e (7) Camionetas 4x4 (pickup) para personal de implementacidn de Fiscalizacién y del SEDEM-IBQ,
motor minimo 2700 c.c., de cilindrada a gasolina, 4 puertas, completamente equipadas (guinche,
barra antivuelco, luz halégena, parachoques delantero y trasero, barras laterales, equipo de auxilio,
botiquin, cintas reflectivas de sefializacion, extintores, parrilla superior, etc.)

Todo lo descrito serd entregado a requerimiento del CONTRATANTE, después de la firma del contrato,
mismos que pasaran a propiedad de IBQ.

17. SOFTWARE PARA INTEGRACION DE PROYECTO

Se establece dentro del alcance del Servicio de “Supervision Técnica y Ambiental”, el proporcionar una
plataforma de gestién de proyectos en linea (web), para administrar y controlar la documentacion, la
comunicacion y los procesos dentro de este proyecto de construccidon del Complejo Industrial.

La plataforma escogida debe proporcionar herramientas para la gestion de documentos, la gestion de
correspondencia, la gestidon de procesos, el seguimiento de entregas, entregables, la gestion de riesgos y
otras funciones relacionadas con la gestién de proyectos. Esta plataforma debe permitir a los miembros del
proyecto colaborar, compartir informacidon y comunicarse de manera eficiente, con el objeto de agilizar los
flujos de trabajo y a mantener a todos los involucrados actualizados sobre el progreso del proyecto.

La plataforma debe ofrecer caracteristicas como la carga y descarga de documentos, la asignacién de tareas,
el seguimiento del historial de revisiones y cambios, la generacion de informes y la gestién de permisos de
acceso. También debe permitir la integracién con otras herramientas de software y sistemas, facilitando la
conexidn con otros sistemas de gestion que pudieran utilizar los diferentes actores del proyecto.

Las principales caracteristicas que debe cumplir el software para la integracion del proyecto son:

® Gestidn de documentos: Creacidn, carga y distribucién de documentos en un entorno centralizado
con el objeto de facilitar el acceso y el intercambio de informacién entre todas las partes

I “« |”

interesadas. El “Supervisidon Técnica y Ambiental” debe, a través de la solucién informatica,
garantizar que todos estén trabajando con la versidon mas actualizada de los documentos relevantes,

como planos, especificaciones, contratos, informes, etc.

e Gestidn de correspondencia: La plataforma debe ofrecer un sistema de gestién de correspondencia
para registrar y rastrear todas las comunicaciones entre los participantes del proyecto. Esto incluye
correos electrdnicos, cartas, solicitudes de informacidn, érdenes de cambio y otras formas de
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comunicacién. La Supervision debe mantener un registro ordenado y auditable de todas las
interacciones con el objeto de lograr transparencia y trazabilidad.

e Debe permitir definir y asignar flujos de trabajo especificos para distintos tipos de documentos y
procesos.

e Control de revisiones y versiones: Debe permitir realizar un seguimiento detallado de las revisiones
y los cambios en los documentos, comparar versiones, ver el historial de revisiones y controlar quién
ha realizado qué cambios.

® Gestidn de permisos y accesos: Debe poder controlar los permisos de acceso a la informacién y los
documentos, definir roles y niveles de acceso para cada usuario o empresa, garantizar que solo las
personas autorizadas puedan ver y editar determinados documentos o participar en ciertos
procesos.

® Integracion BIM en un solo entorno: Esto se refiere a que la plataforma escogida debe tener la
capacidad de aglutinar o unir (no editar), en un solo entorno BIM todo el proyecto. Es decir que los
diferentes actores del Proyecto pueden trabajar sus proyectos con el programa BIM de su
preferencia, pero luego estos productos deberdn poder ser leidos e integrados en esta plataforma
solicitada para poder identificar posibles conflictos, y para poder coordinar el proyecto de forma
adecuada.

| “« IM

Conforme a lo anterior las obligaciones del “Supervision Técnica y Ambiental” son:

e Definir, con la aprobacion del Contratante, la plataforma para la Integracidn del Proyecto. Esta
plataforma debe poder otorgar licencias temporales, en forma individual (en funcién del numero
de usuarios).

e Gestionar, como administrador, esta plataforma, manteniendo la informacién siempre actualizada,
y haciendo seguimiento de que todos los demds actores cumplan con un buen manejo y con el
llenado de la informacidn requerida.

® Integrar toda la informacion digital y fisica del proyecto.

e La plataforma escogida debe estar vigente durante todo el tiempo de vida del proyecto. Al término
de la vigencia de las licencias adquiridas, debe ser posible bajar toda la informacidon generada
dentro del proyecto con el objetivo de que la misma sea entregada al Contratante para su archivoy
respaldo.

e El “Supervision Técnica y Ambiental” debera considerar dentro de su propuesta el costo de
licencia(s) para 20 personas durante todo el plazo del proyecto.
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e Dentro del alcance de contrato de los paquetes de construccidn se va a introducir la obligacién de
que los sendos contratistas mantengan a su costo las licencias necesarias para gestionar su parte
de contrato dentro del entorno definido por la supervisidon. Es de esperarse que por contratista sean
necesarias licencias para entre 10 a 20 personas por cada uno de ellos. También debera considerar
las licencias necesarias para la fiscalizacion.

e (Cada actor de contrato debera considerar dentro de su propuesta los costos de implementacién y
capacitacion en el software escogido.

18. PRECIO REFEENCIAL Y MONEDA DE PAGO

La moneda de pago para el presente servicio sera en Bolivianos. Para los pagos locales el Servicio de
“Supervision Técnica y Ambiental” deberd presentar la correspondiente factura fiscal.

El monto referencial para el servicio de supervision es de bs. 133.549.533,00 (Ciento treinta y Tres Millones
Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Tres 00/100 bolivianos).

19. FORMA DE PAGO

El pago de la empresa se desarrollard de acuerdo al porcentaje equivalente de cada paquete respecto del
total en el monto de inversién de acuerdo al siguiente cuadro:

Montos de Pago por Paquete

item Monto Composicion
Paquete 1 12.194.675 9%
Paquete 2 34.858.688 26%
Paquete 3 39.969.539 30%
Paquete 4 46.526.631 35%
Total 133.549.533 100%

Fuente: Elaboracion SEDEM

De acuerdo a los paquetes detallados anteriormente, se procedera al pago de la supervisién realizada de
acuerdo al avance de obra de las empresas tomando en cuenta el siguiente cuadro:

Porcentaje de Pago

concernientes al proyecto para su
actualizacién y validacién de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento Basico de

Basico de Pre inversion, verificando el
cumplimiento de las siguientes tareas:
e Aprobacién PDP, de todo el Proyecto.

N° METAS/HITOS CONDICIONES %
FASE | (Actualizacion y complementacion| Aprobacion del Disefio de Infraestructuray
del Estudio de Pre inversién en su equipamiento de cada de cada paquete, de

1 | componente de disefio de cada paquete acuerdo a lo establecido en el Reglamento 5%
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Pre inversidn, que incluye todos los e Aprobacién FEED, de todo el Proyecto.

permisos ambientales y de construccién.) e Aprobacion Ingenieria de Detalle, de
todo el Proyecto.

FASE Il (Abastecimiento, Logistica Aprobacion mensual a las actividades realizadas
2 Construccién, Implementacién y por los contratistas referente: Abastecimiento, | 709
Montaje.) Logistica, Construccion, Implementaciony
Montaje.

Aprobacidn a la Recepcion Provisional (Firma de

FASE Il — Recepcidn Provisional Acta de Recepcion Provisional)

3 (Verificacién de Funcionamientoen |® Aprobacion Pre-Comisionado. 10%
Vacio) e Aprobacion Comisionado.

e Aprobacidon al Cumplimiento de las
Capacitaciones.

Aprobacion a la Recepcidn Definitiva (Firma de
4 FASE IV — Recepcidn Definitiva (Puesta Acta de Recepcién Definitiva) 10%
en Marcha y Operacién Asistida) By
e Aprobacidn Puesta en Marcha.
e Aprobacidn Operacion Asistida
e Aprobacién Mensual de Acompafiamiento de
Periodo de Responsabilidad de Defectos. 5%
¢ Informe de Cierre de los Contratos del
Proyecto e Informe Final de Supervision

Fuente: Elaboracion SEDEM

FASE V (Operacion en Periodo de
Garantia y Cierre de Proyecto)

Para fines de control y pago, se realizard el seguimiento del personal equipamiento y servicios que
efectivamente ha participado en el Proyecto. Sélo se tomara en cuenta los documentos o respaldos
aprobados por la Fiscalizacion.

El “Supervisién Técnica y Ambiental” deberd autorizar la cuenta o cuentas bancarias para hacer efectiva la
realizaciéon de los pagos. Todas las comisiones bancarias, accesorias y costos que se generen por las
transferencias de los pagos, seran asumidas en su totalidad por la Supervisién y serdn descontadas de cada
pago solicitado.

En caso de que El “Supervision Técnica y Ambiental” presente documentacidn para el pago incompleta,
inexacta, o que no tenga los detalles, la especificidad o los documentos de respaldo requeridos, el mismo
sera comunicado por la Fiscalizacidn siendo considerado invalido, debiendo rectificar las observaciones para
poder continuar con el proceso de pago. Cualquier retraso en el proceso de pago debido a la falta de
documentacion y/o respaldos requeridos por el Contratante para el pago, serd atribuible a la Supervision.

La “Supervision Técnica y Ambiental” debe correr con los gastos de alimentacion, hospedaje, transporte y
todo lo necesario para el ingreso de su personal a las dreas industriales.
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La estadia del personal del “Supervisién Técnica y Ambiental” debe estar en cercanias del Proyecto, a fin de
cumplir las normativas internas referidas a los horarios de traslado de personal (por lo cual debe tomar las
previsiones necesarias para incluir este costo su propuesta econémica, adicionando las contingencias
necesarias).

Durante la etapa de construccidén (en sitio), el “Supervision Técnica y Ambiental” deberd contar con
campamentos y oficinas para su personal, con todos los implementos, mobiliario, servicios e insumos para
cumplir con las caracteristicas necesarias para vivienda y lugar de trabajo.

la “Supervisién Técnica y Ambiental” es el responsable absoluto de proporcionar todo el equipo
computacional, de comunicaciones, vehiculos (incluyendo mantenimiento, lubricantes y combustible),
alimentacién, alojamiento, pasajes, viaticos y otros a su personal para el cumplimiento dptimo y adecuado
de los servicios para los cuales fue contratado.
El “Supervisién Técnica y Ambiental” es el responsable absoluto de proporcionar todo el equipo de
proteccién personal necesario a su personal para el cumplimiento dptimo y adecuado de los servicios para
los cuales fue contratado (incluyendo los equipos especiales de proteccion requeridos para este tipo de
planta, considerando principalmente mdscaras faciales completas, detectores portatiles y alarmas de gases,
etc.) Adicionalmente debe incluir todo el personal de seguridad necesario (SMS), contando minimamente
con un monitor o fiscal de seguridad fijo por cada frente de trabajo para realizar el seguimiento de las
actividades, precautelando la integridad y seguridad de las instalaciones existentes y las personas.
20.DATOS COMPLEMENTARIOS

20.1. METODO DE SELECCION

Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

20.2. MODALIDAD DE CONTRATACION
Licitacion Publica Internacional

20.3. FORMA DE ADJUDICACION

Por el Total

20.4. ADQUISICION DE PRODUCTOS HECHOS EN BOLIVIA

La “Supervisidon Técnica y Ambiental” debera cumplir con el DECRETO SUPREMO N° 4505 y solo en
caso de no contar con los productos en BOLIVIA se podra optar por compras externas.

También deberd cumplir con el DECRETO SUPREMO N° 3013.

20.5. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

La ENTIDAD esta facultada para suspender temporalmente las actividades del proyecto en cualquier
momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito, factores externos y/o convenientes a los intereses
del Estado, para lo cual notificard al CONTRATISTA por escrito, por intermedio de la SUPERVISION, con
una anticipacién de cinco dias calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia
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imponderable. Esta suspensidn puede ser parcial o total.

Asimismo, la SUPERVISION mediante la aprobacién del fiscal podra ordenar la suspensién temporal de
la obra por condiciones meteorolégicas excepcionalmente desfavorables debidamente justificadas, por
la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza
Mayor. Esta suspension puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente
suspendido por mas de diez (10) dias habiles y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrard en la ruta
critica del cronograma vigente, el nimero de dias en que los trabajos se encuentren suspendidos se
afiadira al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto la SUPERVISION preparara el respectivo Contrato
Modificatorio por ampliacion de plazo.

También el CONTRATISTA puede comunicar a la SUPERVISION o a la ENTIDAD la suspensién o
paralizacidn temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al
CONTRATISTA en la ejecucién de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y
cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento
de las érdenes impartidas por la SUPERVISION o por inobservancia u omision de las prescripciones del
Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerd ninguna ampliacion de
plazo, ni correspondera pago alguno por el mantenimiento de la misma y sera sancionada segun lo
establecido en las presentes Términos de Referencia en el apartado MOROSIDAD Y MULTAS AL
CONTRATISTA.

20.6. SUSPENSION DEL SERVICIO SIN JUSTIFICACION

Se procederd a la Resolucién del Contrato a requerimiento de la Entidad por causales atribuibles al
Supervisor transcurridos 10 (diez) dias habiles continuos de suspension del servicio de Supervision sin
Justificacion y autorizacién escrita del FISCAL DE OBRA.

Si durante la inspeccidn realizada por el Fiscal de Obra del proyecto se identifica la ausencia del Personal
Clave de la Supervision (Gerente de Supervision y especialistas), se deberd sefialar en el acta de
inspeccion la AUSENCIA del Personal Clave. Por la inasistencia injustificada de este profesional se
procedera a las siguientes sanciones:

De identificarse por primera vez la ausencia del Profesional en obra, sera sujeto de llamada de atencion.

De persistir con la ausencia de este profesional se procedera a la multa de 0,03 % del monto total del
contrato, por dia de inasistencia de dicho profesional, mismo que serd descontado en la planilla de pago
del periodo

20.7. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

Salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados por la Fiscalizacidn, se aplicard por dia de
retraso una multa equivalente al 3 por 1.000 del monto total del Contrato de Servicios de Supervision.

Las causales para la aplicacidon de multas son las siguientes:
e Cuando el Supervisor, no entregue los documentos establecidos en los términos de referencia.

e Cuando la Fiscalizacidon rechace tres (3) veces la presentacion de las distintas etapas de ingenieria
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presentadas por supervision.

e Cuando el Supervisor demorard mas de cinco (5) dias habiles en responder las consultas
formuladas por escrito por el CONTRATISTA o por la FISCALIZACION, en asuntos relacionados con
el objeto del presente contrato.

Cuando el Supervisor acumule 3 llamadas de atencidn el Fiscal aplicard una multa de 0.1% de monto de
contrato de Supervisidon. Luego de aplicar la multa nuevamente se contabilizaran las Ilamadas de
atencion.

Cuando el plazo de entrega provisional de obra entre en mora y la Supervisidon no advierta sobre este
hecho a la Fiscalizacion.

La SUPERVISION, después de recibir en versién definitiva del certificado o planilla de pago de Proyecto
indicara por escrito su aprobacién o devolvera el certificado para que se enmienden los motivos de
rechazo, tendra maximo dos veces para realizar devoluciones, segun el plazo establecido en el contrato
de obra, en caso de incumplimiento a este plazo se le aplicard al SUPERVISOR una multa de 3 por mil
del monto de contrato de supervisidon por cada dia calendario de retraso hasta la aprobacién de la
planilla de avance de obra.

En todos los casos de resolucion de contrato por causas atribuibles al Supervisor, el SERVICIO DE
DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM no podra cobrar multas que excedan
el 20% del monto total del contrato.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la Fiscalizacion, con
base en el informe especifico y documentado que formulara el mismo, bajo su directa responsabilidad,
de los Certificados de pago mensuales o del Certificado de Liquidacién Final, sin perjuicio de que el
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS PRODUCTIVAS ejecute la Garantia de
Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de dafios y perjuicios por medio de la accion
coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Articulo 47 de la Ley N°
1178.

20.8. MULTAS POR CAMBIO DE PERSONAL
También la Supervision se hara pasible a una multa de:

¢ Del 3 por 1.000 del monto total del Contrato de Servicios de Supervisién. toda vez que solicite al
Contratante, a través de la Fiscalizacidn, autorizacion para sustituir a cualquier personal técnico,
que, habiendo sido evaluado en la calificacidon técnica de su propuesta, no ingrese a prestar
servicios o que, prestando servicios, sea sustituido sin justificacién alguna salvo casos de fuerza
mayor.

Asimismo, el profesional que sea reemplazado deberd ser aprobado mediante de una calificacién de
terna que la Supervisidon Técnica debe enviar a la Fiscalizacion y esta responder en el plazo de 3 dias
habiles luego de su recepcidn caso contrario sera considerado como silencio positivo de aceptacién del
profesional mejor calificado.

Se exceptua de esto causas de fuerza mayor como incapacidad fisica del profesional, caso de muerte o
rendimiento bajo por causas de salud. En cualquiera de los casos la Supervision deberd acreditar
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oportunamente los certificados respectivos por la causa aducida.

21.GARANTIAS
21.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

El proponente, al momento de la presentacion de su propuesta deberd presentar la Garantia de
Seriedad de Propuesta equivalente al 0.5% del precio referencial de la contratacién, entre: Boleta de
Garantia, Garantia a Primer Requerimiento o Pdliza de Seguro de Caucién a Primer Requerimiento.

El proponente podrd realizar la presentacidn de manera fisica de uno de los tipos de garantia
establecidos en el presente sub numeral u optar por el depdsito a la cuenta corriente fiscal de titularidad
del Tesoro General de la Nacién (TGN) dispuesta en el DBC, en remplazo de |la Garantia de Seriedad de
Propuesta.

21.2, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El proponente adjudicado debera presentar la Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al
siete por ciento (7%) del monto total del Contrato. Con una vigencia desde la fecha de suscripcién del
CONTRATO hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, que comprende el plazo de ejecucién pactado en
el contrato suscrito y el periodo de correccidon de defectos desde la Recepcidn Provisional hasta la
Recepcidon Definitiva. Asimismo, se imputara a las insuficiencias de disefio, errores y/o dafios de
fabricacion.

21.3. GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

El CONTRATISTA debera solicitar el Anticipo al CONTRATISTA, cuya suma sera del Veinte (20%) del monto
Total del Contrato, adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantia de Correcta Inversion de
Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de diez (10) dias calendario computables a partir
del dia siguiente de la suscripcién del contrato, caso contrario se dard por Anticipo no solicitado.

El “Supervisién Técnica y Ambiental” podra solicitar Anticipo adjuntando en su solicitud la
correspondiente una Garantia de Correcta Inversion de Anticipo por el 100% del monto solicitado. Esta
garantia debera tener las condiciones especiales de ser “renovable, irrevocable y de ejecucion
inmediata” y podrd ser reducida en la medida que el “Supervisidon Técnica y Ambiental” amortice o
devuelva el anticipo mediante descuentos en sus planillas de pago. Esta garantia siempre debera estar
vigente por el saldo restante de la devolucion.

22. SEGUROS
22.1. SEGUROS REQUERIDOS

Concordante al avance de etapas del proyecto: Revisién de Ingenieria, Adquisicidon y logistica y
Construccion; la Empresa de “Supervision Técnica y Ambiental” adjudicada, debera presentar y
mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo de ejecucion del servicio de
supervisién, las pdlizas de seguro especificada a continuacion:
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a) Seguro de responsabilidad civil por daiios a terceros

La cobertura del seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros se proveera para la
responsabilidad que surja de todas las actividades de la Empresa de “Supervision Técnica y Ambiental”
para este Proyecto. La pdliza deberd incluir la cobertura de Responsabilidad Civil General, Contractual,
Operacional, Cruzada, de Contratistas y Subcontratistas, Operaciones Completadas, Incendio y/o
explosién, responsabilidad civil medioambiental incluyendo filtracion, polucién, contaminacién subita
y accidental, gastos de remocién, remediacion y limpieza, para el area de trabajo, local (o sus
equivalentes). El limite minimo de indemnizacidn de la Péliza sera de USD 1.000.000.- (Un Millén 00/100
Délares Estadounidenses) por evento y/o reclamo. Esta pdliza contemplard también su activacion en
exceso de las coberturas primarias de Responsabilidad Civil de la Pdliza de Automotores.

La presente Pdliza, deberd incluir la cobertura de Responsabilidad Civil Patronal para todos los oficiales,
directores y empleados de la Empresa Fiscalizadora en relaciéon con un accidente o lesidn segun lo
establezcan y requieran las Normas Aplicables en el drea de la operacidn o en otra jurisdiccion bajo las
cuales la Empresa de “Supervisién Técnica y Ambiental” podria ser obligada a pagar los beneficios. El
seguro de responsabilidad del empleador que cubre a los empleados, se proveerd por persona con
limites minimos de USD 50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Délares Estadounidenses) por evento o segun
lo requieran las Normas Aplicables, lo que sea mayor.

b) Seguro de accidentes personales y vida

Todos los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la Empresa de “Supervisién Técnica 'y
Ambiental”, para la ejecucion del Servicio, deberan estar cubiertos por el Seguro de Vida en Grupo y
Seguro de Accidentes Personales (que cubre muerte, invalidez y gastos médicos) por lesiones corporales
sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempefio de su
trabajo.

c) Seguro Obligatorio para Accidentes de Transito (SOAT)

De conformidad a las Normas Aplicables, se debera contratar anualmente antes del 1ro de enero de
cada aio, la cobertura del seguro obligatorio para accidentes de transito, para la totalidad de vehiculos
de propiedad y/o uso de la Empresa de “Supervisién Técnica y Ambiental”.

d) Seguro de automotores

La cobertura del seguro de automotores se tendrd para cubrir la responsabilidad civil material,
responsabilidad civil personal y accidentes personales a pasajeros (estas ultimas dos en exceso del
SOAT), correspondiente a todos los vehiculos propios, no propios y alquilados.

Los valores asegurados deberan contemplar como minimo:
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° Para responsabilidad civil personal y accidentes personales a pasajeros hasta USD 10.000.-
(Diez Mil 00/100 Ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica) por persona y evento (en exceso
del SOAT).
. Para responsabilidad civil Material hasta USD 50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Délares de los

Estados Unidos de Norteamérica) limite anual.

22.2, CONDICIONES RESPECTO A LAS POLIZAS Y SEGUROS

a) Evidencia de los Seguros

La Empresa de “Supervisién Técnica y Ambiental”, una vez adjudicada debera entregar una copia de la
POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES Y VIDA EN GRUPO a la Fiscalizacién dentro del primer
mes de Contrato.

A la suscripcion de cada seguro contratado, la Supervision remitird al Contratante copia fotostatica
legalizada de las pdlizas suscritas. Dichas copias deberan contemplar la totalidad e integridad de los
clausulados de los Contratos de Seguros nombrados en la presente Seccion, no pudiendo omitir ninguna
de sus partes en el envio.

El Contratante, podra requerir de forma directa a la(s) aseguradora(s) que hayan suscrito los seguros
nombrados un informe respecto al pago de primas, para lo cual la Empresa de “Supervisién Técnica y

Ambiental” debera efectuar la autorizacidn respectiva al inicio de vigencia de dichos contratos.

b) Aviso de Cancelacion

La Empresa de “Supervision Técnica y Ambiental” debe avisar por escrito, inmediatamente y a mds
tardar dentro de las setenta y dos horas, al Contratante y a todas las partes aseguradas en caso de la
cancelacion o un cambio en los valores asegurados y/o coberturas inicialmente contratadas en relacion
con los seguros establecidos.

c) Incumplimiento de suscripcidn y coberturas requeridas

De suspenderse por cualquier razén la vigencia o cobertura de la pdliza nominadas precedentemente,
o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la Empresa de “Supervisién
Técnica y Ambiental” se hara enteramente responsable frente al Contratante por todos los accidentes
o eventos que haya podido sufrir su personal en el desempefio de sus funciones.

En caso de anulacidn, cancelacion, rechazo de cobertura, suspension de la vigencia por falta de pago de
primas, quiebra, liquidacién, insolvencia de las aseguradoras, o cualquier hecho que determine la falta
de pago por las aseguradoras a cualquier evento cuyo riesgo y/o seguro se encuentre cubierto por las
podlizas de seguro requeridas, la Supervisidén serd responsable por la reparacién, indemnizacion y/o
reposicion de las pérdidas y/o dafios sufridos. En ningln caso, el Contratante podra ser afectado por
tales eventos, ni el objeto del presente Servicio, ni sus condiciones o productos. La Supervision debera
responder ante tales eventos de forma integra, considerando las Garantias financieras del Contrato.

d) Subrogacion
Todas las pdlizas de seguros de la Supervisién relacionadas con los trabajos llevados a cabo bajo el
Contrato deberan contemplar una cldusula de renuncia de subrogacién hacia el Contratante.
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e) Seguros de los Subcontratistas

La Supervision requerird que todos sus Subcontratistas provean las coberturas establecidas en las
polizas de seguro requeridas, asi como cualesquiera otras coberturas que la Empresa de “Supervision
Técnica y Ambiental” considere necesaria. La Empresa de “Supervisién Técnica y Ambiental” requerira
que dichas pdlizas incluyan la redaccion de la renuncia a la subrogacién especificidada previamente.

IM

El hecho de que cada Subcontratista provea cualquiera de las coberturas anteriores, o cualquier otra
cobertura, no relevara a la Supervisién de su obligacion de proveer dichas coberturas y de obtener
dichas renuncias a la subrogacidn. En la medida en que la Supervisién no requiera, o los Subcontratistas
no obtengan, dichas coberturas, incluidas las renuncias a la subrogacién, la Supervisiéon deberd
defender, indemnizar, salvar y mantener al Contratante y a cualquier individuo, empresa o corporacion
por quien o con quien el Contratante pueda estar actuando, exentos de cualesquiera reclamaciones,
demandas, pérdidas, gastos y sentencias a las que dichas coberturas (incluidas las renuncias) les habrian
aplicado.

f) Indemnizacion de los seguros

Cualquier pago o indemnizacién de aseguradoras, bajo las pdlizas de seguros a las que se hace
referencia en la presente Seccidn, deberd ser utilizado para reparar, reponer, o comprar el bien o activo
por el cual se recibid tal pago (en caso de seguros patrimoniales) o indemnizar a la(s) persona(s) o
beneficiario(s) en caso de seguros personales.

En caso de que la indemnizacidn sea insuficiente para reponer, reparar o comprar el activo que dio
origen a la indemnizacidn, la Empresa de “Supervisién Técnica y Ambiental” deberd responder a su
costo.

g) Renuncia
La Empresa de “Supervision Técnica y Ambiental” deberd renunciar a todos los derechos de
recuperacion en contra del grupo del Contratante que la Supervision pueda tener o adquirir debido a
secciones de deducibles en insuficiencia de los limites de cualesquiera pdlizas de seguros que de
cualquier manera se relacionen al Servicio y que han sido obtenidas y mantenidas por la Empresa
Fiscalizadora.

La Empresa de “Supervision Técnica y Ambiental” requerird que todos los Subcontratistas renuncien a
los derechos de recuperacion (dicha renuncia en todo sentido sustancial sera idéntica a la renuncia de
la Empresa Fiscalizadora mencionada anteriormente) en contra del grupo del Contratante.
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40.

PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO

El personal técnico clave requerido, es el siguiente:

PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO

% aaone )

@

Areas de especializacion Experiencia especifica (*)
) o Tiempo minimo
Cargo a 'glezmo mjnlr;()l de desarrollo en
N° Formacion & Cursos / |4€@uracion de la ejecucién de
desempefiar >7>" | curso para ser a /
Seminarios considerado en Area obra y/o proyecto
Realizados la evaluacion C%lellﬂzrc?g? ?ennla
(en horas)
meses)
En Ingenieria uimica, Mecanica, ) )
genierl Q - P Gerencia de Proyectos, Gerencia
Electromecanica, Electronica,  Civil, o
: i de Supervision y/o Control y
Procesos, Petrolera, Industrial, Eléctrica, Gerente de ; )
), ; . s Monitoreo, Otras Gerencias en
o formacién equivalente en el rubro de Supervision . S
11 . A P - - relacion a proyectos, Direccion 12
Hidrocarburos, Industrial, Gas, Petréleo Técnicay
L . . T, de Proyectos, Jefatura de
o Petroquimica; con titulo profesional Ambiental . .
. P L Proyectos, Superintendencia de
nacional o titulacion que acredite dicha
9 . L Proyectos
formacion en el pais de emision.
Especialista en Infraestructura,
Ingenieria Civil o equivalente en el rubro Supervision y/o Control y
civil o similar en la denominacion si el es Monitoreo de Infraestructura,
2 titulo extranjero. Debe tener titulo| Especialista en ) i Superintendente, Residente, 12
profesional académico nacional o| Infraestructura Direccidn de Proyectos, Jefatura
titulacion que acredite dicha formacion de Proyectos, Superintendencia
en el pais de emision. de Proyectos, Direccion de
Proyectos,
En Ingenieria Quimica, Procesos EspeCIallcs:ta (t) pII'OfEASIOUaI en
Quimicos, Industrial, 0 equivalente enel| . .o procsesos, von rg yP onitoreo o
rubro Industrial, o similar en la FI)Drocesos 5 dup_erwspn ? roceslqs y
3 |denominacion si es fitulo extranjero.| o ol . - “I)f,“,Ct'VOES V|nc_u|_31r;te§: acl :) 12
Debe tener titulo profesional académico Acido Sulfirico §I_u ur[<|:o, specialista ml ustrial,
nacional o titulacion que acredite dicha decno ogto, 0 cargo S|m||ar, que
formacion en el pais de emision. emuestre pericia en el cargo
solicitado
"0‘” bl % >
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Especialista o profesional en
En Ingenieria  Quimica, Procesos procesos, Control y Monitoreo o
Quimicos, Industrial, o equivalente en el|  Especialista en Supervision de Procesos
rubro Industrial, o similar en la Procesos Productivos vinculantes al Acido
denominacion si es titulo extranjero.| Productivos Acido - - Clorhidrico e Hidroxido de Sodio, 12
Debe tener titulo profesional académico|  Clorhidrico e Especialista industrial,
nacional o titulacion que acredite dicha| Hidroxido de Sodio Tecndlogo, o cargo similar, que
formacion en el pais de emision. demuestre pericia en el cargo
solicitado
Especialista o profesional en
En Ingenieria Quimica, Procesos procesos, Control y Monitoreo o
Quimicos, Industrial, o equivalente en el - Supervision de Procesos
rubro Industrial, o similar en la Especialista en Productivos vinculantes al
L . , Procesos o . i
denominacién si es titulo extranjero. . - - Hidroxido de Calcio, Especialista 12
Debe tener titulo profesional académico| . I?rgductlvos . industrial, Tecndlogo, o cargo
. S L Hidréxido de Calcio o .
nacional o titulacién que acredite dicha similar, que demuestre pericia en
formacion en el pais de emision. el cargo solicitado
En Ingenieria  Quimica, Procesos Espedialista o profesmpal en
Quimicos, Industrial, o equivalente en el Especialista en procsesos, Con trgl yPMomtoreo °
rubro Industrial, o similar en la FI)Drocesos P uzer\gsmn e lroc:asosl
denominacion si es fitulo extranjero. 5 o Co - - c bro Lth (ljvogvl?cu; n eslall ; 12
Debe tener titulo profesional académico Carbonato de Sodi aroonalo de Soclo, tspecialista
nacional o titulacion que acredite dicha arbonato de sodio .|nldustr|al, Tecndlogo, o cargo
formacion en el pais de emision. similar, que demue§tre pericia en
el cargo solicitado
En Ingenieria Mecénica, Especialista o profesiopal en
Electromecanica,  Tecnologia  de procesos, Qgptrol y Monitoreo o
Procesos, 0 equivalente en el rubro Especilista en PStépert\.nsmn.de ITroi:esosl
Industrial, o similar en la denominacion si Tecnologia de ) _ rto uc ||vo§ v(;ncu antes ala 12
es titulo extranjero. Debe tener titulo Procesos ecnologia de procesos,
profesional académico nacional o Espemahsta '”du.stf'a"
titulacién que acredite dicha formacién Tecnélogo, 0 cargo similar, que
en el pais de emision. demuestre pericia en el cargo
solicitado
En Ingenieria Mecanica, Especialista o profesional en
Electromecanica, Tecnologia de procesos, Control y Monitoreo o
Procesos, energias o equivalente en el| Especialista en Supervision vinculantes a
rubro Industrial, o similar en la| Instalaciones ) ) instalaciones mecanicas y 12
denominacién si es titulo extranjero. mecanicas y termomecanicas, Especialista
Debe tener titulo profesional académico| termomecanicas industrial, Tecndlogo, o cargo
nacional o titulacién que acredite dicha similar, que demuestre pericia en
formacion en el pais de emision. el cargo solicitado
TeW
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En Ingenieria Eléctrica,
Electromecanica, Electrénica,
mecatronica, o equivalente en el rubro

Especialista en

Especialista o profesional en
procesos, Control y Monitoreo o
Supervision vinculantes a

g |Industrial, o similar en la denominacion si Sistemas ) ) Sistemas Electronicos y 12
es titulo extranjero. Debe tener titulo|  Electronicos y Automatizacién, Especialista
profesional académico nacional o| Automatizacion industrial, Tecnélogo, o cargo
titulaciéon que acredite dicha formacion similar, que demuestre pericia en
en el pais de emision. el cargo solicitado
En Ingenieria Eléctrica,
Electromecanica, Electronica, Procesos, . .
. . Especialista o profesional en
Industrial, o equivalente en el rubro rocesos. Control v Monitoreo o
Industrial, o similar en la denominacion si P » LONTOTY .
. ) ; - Supervision de trabajos
es titulo extranjero. Debe tener titulo Especialista A L .
10 ! - . e - - eléctricos, Especialista industrial 12
profesional académico nacional o Eléctrico ) o
L o » Tecnologo, o cargo similar, que
titulaciéon que acredite dicha formacion "
en el pais de emision demuestre pericia en el cargo
' solicitado
En Arquitectura, o equivalente, o similar . Especialista Arqq|tecton|co,
PR . Diplomado en Control y Monitoreo o
en la denominacion si es titulo extranjero. - . LD .
. . o Especialista cualquier Supervision de trabajos
11 |Debe tener titulo profesional académico ; o 200 o 12
. . s L Arquitecto especialidad arquitecténicos, Encargado o
nacional o titulacion que acredite dicha oS f
formacion en el pais de emision BIM Responsab!e Arqwtgctor)lgo, Jefe
' de Equipo Arquitectdnico
En Ingenieria Civil o equivalente, o Especialista, Estructurista Control
similar en la denominacion si es titulo y Monitoreo o Supervision de
12 extranjero. Debe tener titulo profesional Especialista i ) disefio de estructuras, Encargado 12
académico nacional o ftitulacién que Estructurista 0 Responsable Estructurista, Jefe
acredite dicha formacion en el pais de de Equipo
emision. Estructurista
En Ingenieria Civil o equivalente, o avimlzeiﬁgglacl:lz;atri? V:\jzrzlitoreo
similar en la denominacion si es titulo P 0 Su e}visién dgvias
extranjero. Debe tener titulo profesional| Especialista Vias y P y
13 o . . - . - - pavimentos, Encargado o 12
académico nacional o ftitulacion que Pavimentos Responsable de vias
acredite dicha formacion en el pais de esp y
emision pavimentos, Jefe de Equipo
' de vias y pavimentos
Especialista Sanitario y
En Ingenieria Civil, Ingenieria Quimica, tratamiento de aguas, Control y
Sanitaria 0 equivalente, o similar en la Especialista Monitoreo o Supervision
14 denominacion si es titulo extranjero. Sanitario y i ) Sanitario y tratamiento de aguas, 12
Debe tener titulo profesional académico| tratamiento de Encargado o Responsable
nacional o titulacién que acredite dicha aguas Sanitario y tratamiento de aguas,

formacion en el pais de emision.

Jefe de Equipo
Sanitario y tratamiento de aguas

&
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. - . Especialista Suelos y geotecnia,
En  Ingenieria  Civil, Ingenieria :
. . - Control y Monitoreo o
Geotécnica o equivalente, o similar en la . -
SR p . Especialista Suelos Supervision de Suelos y
denominacion si es titulo extranjero. . .
15 . . . y geotecnia y geotecnia, Encargado o 12
Debe tener titulo profesional académico : )
. I o materiales Responsable Suelos y geotecnia,
nacional o titulacion que acredite dicha ;
iy . L Jefe de Equipo
formacion en el pais de emision. .
Suelos y geotecnia,
En Ingenieria Civil, o equivalente, o Especialista en Drenaje e
n Ing ), ”q . . Hidraulica, Control y Monitoreo o
similar en la denominacion si es titulo o .
. ; . . . Supervisién de Drenaje e
extranjero. Debe tener titulo profesional | Especialista Drenaje A
16 o : R NP Hidraulica, Encargado o 12
académico nacional o titulacion que e Hidraulica .
o i , Responsable de Drenaje e
acredite dicha formacion en el pais de S )
i Hidraulica, Jefe de Equipo
emision. ; L
Drenaje e Hidraulica
En Ingenieria, Ambiental, Industrial,
Sanitaria, o equivalente, o similar en la Especialista Ambiental, Control y
denominacién si es titulo extranjero. - Monitoreo o Supervision
Debe tener titulo profesional académico| ~ ESPecialista Ambiental, Encargado o
17 hacional o titulacién que acredite dicha S Ambiental y de Responsable Ambiental, Jefe de 12
formacién en el pais de emision. eguridad Industrial Equipo
Ambiental
El profesional debe contar con RENCA
vigente y carnet SYSO.
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41. SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA SIMILARES
La valoracién de servicios de supervision técnica similares debe considerar las siguientes categorias:

Tiempo minimo requerido de
desarrollo en la ejecucion de
obra, fiscalizacion o de
# Avrea de experiencia especifica requerida supervision técnica para ser
considerado en la evaluacion de
la experiencia especifica del
proponente (en meses)

1 SUPERVISION de Terminales, aeropuertos, Hospitales 10
2 SUPERVISION de Caminos y/o carreteras de la red vial 10
fundamental, departamental, municipal o vecinales
3 SUPERVISION de Plantas industriales (Quimicas, 22
farmacéuticas -Hidrocarburos, Transporte, Minera,
Telecomunicaciones etc.)
10

4 SUPERVISION de Subestaciones Eléctricas

1. El tiempo requerido para la experiencia similar, no puede ser mayor a la mitad del tiempo estimado para el presente
servicio de supervision técnica.

2. Cuando el plazo de ejecucién de un servicio de supervision técnica, detallado por el proponente en el Formulario A-
4, cumpla con este requisito de tiempo, sera considerado valido para tomarlo en cuenta como experiencia especifica.
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FORMULARIO C-2
CONDICIONES ADICIONALES

Para ser llenado por la Entidad convocante

Para ser llenado por el
proponente al momento de
elaborar su propuesta

Condiciones Adicionales Solicitadas

Puntaje asignado

Condiciones Adicionales
Propuestas (*)

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE:

MAX. 5 PUNTOS

Mayor a 6 afios 1
Mayor a 7 afios 2
Mayor a 10 afios 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL GERENTE DE
SUPERVISION:

MAX. 4 PUNTOS

Experiencia Especifica mayor a 2 afios en Gerencia

de Supervision de proyectos individuales mayores 2
al 70% del precio referencial.
Maestria o Doctorado en temas referidos al proceso >

de contratacion

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL ESPECIALISTA
EN PROCESOS PRODUCTIVOS DE ACIDO
SULFURICO:

MAX. 4 PUNTOS

Experiencia Especifica mayor a 2 afios en plantas
de Acido Sulftrico

Doctorado o maestria adicional en temas referidos
al proceso de contratacion

ESPECIALISTA EN PROCESOS PRODUCTIVOS
ACIDO CLORHIDRICO E HIDROXIDO DE
SODIO:

MAX 4 PUNTOS

Experiencia Especifica mayor a 2 afios en plantas
de Acido Clorhidrico e Hidréxido de Sodio

2

Doctorado o maestria adicional en temas referidos
al proceso de contratacion

2

ESPECIALISTA EN PROCESOS PRODUCTIVOS
HIDROXIDO DE CALCIO:

MAX 4 PUNTOS

Experiencia Especifica mayor a 2 afios en plantas
de Hidréxido de Calcio

2

Doctorado o maestria adicional en temas referidos
al proceso de contratacion

2

ESPECIALISTA EN PROCESOS PRODUCTIVOS
CARBONATO DE SODIO:

MAX 4 PUNTOS

Experiencia Especifica mayor a 2 afios en plantas

de Carbonato de Sodio 2
Doctorado o maestria adicional en temas referidos 5
al proceso de contratacion
ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA DE PROCESOS MAX 4 PUNTOS
Experiencia Especifica mayor a 2 afios en 2
Tecnologia de Procesos para Plantas Industriales.
Doctorado o maestria adicional en temas referidos 2
al proceso de contratacion
FORTALESIMIENTO INSTITUCIONAL MAX. 6 PUNTOS
Mejoramiento  de las  caracteristicas  del 6
fortalecimiento institucional.

PUNTAJE TOTAL 35 PUNTOS

00 % Reg,
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CLASIFICAC’IéN DE OBRAS PARA LA DETERMINACION DE SERVICIOS SIMILARES DE
SUPERVISION TECNICA

a)

b)

c)

d)

f)

Proyectos Viales:

Carreteras y caminos, independientes del tipo de rodadura.

Mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.

Tlneles, puentes y viaductos comprendidos en la construcciéon, mantenimiento y
mejoramiento de carreteras y caminos.

Construcciones aeroportuarias, portuarias y ferroviarias.

Avenidas y calles en las que el proponente certifique la construccion de: Drenaje, capas
sub base o base y pavimento de cualquier tipo.

Muros de contencidén, obras de drenaje y de arte, comprendidas en la construccion,
mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.

Enlosetados

Empedrados

Adoquinados

Cunetas, aceras y cordones

Pavimentos rigidos y flexibles en vias urbanas.

Para Obras de Saneamiento Basico y Riego:

Redes de agua potable

Redes de alcantarillado sanitario y pluvial
Obras civiles para redes en general
Plantas de tratamiento

Obras de riego, y micro riego

Drenaje fluvial cerrado o abierto
Rellenos sanitarios

Obras Hidraulicas:

Diques, presas y represas

Tuneles de trasvase

Canales

Embovedados

Regulacion de rios

Puertos fluviales

Mantenimiento y reparacion de obras hidraulicas
Defensivos

Edificaciones:

Edificios

Hospitales

Centros de salud

Centros educativos

Centros sociales y comerciales

Instalaciones deportivas y recreativas

Terminales

Viviendas de interés social, unifamiliares y multifamiliares
Galpones y Hangares

Remodelaciones y restauraciones.

Obras especiales:

Montaje de Sub-estaciones

Tendido de lineas eléctricas

Tendido de ductos y poliductos

Instalacion de redes de gas.

Tendido de lineas telefdnicas

Puentes y Viaductos.

Tuneles, independiente del tipo de revestimiento
Perforacion de pozos.
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PARTE III
ANEXO 2
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1

Formulario A-2a
Formulario A-2b
Formulario A-2c

Presentacidon de Propuesta.

Identificacidn del Proponente para Empresas

Identificacion del Proponente para Asociaciones Accidentales
Identificacidon de integrantes de la Asociacion Accidental

Documentos de la Propuesta Economica

Formulario B-1
Formulario B-2
Formulario B-3
Formulario B-4

Propuesta Econémica

Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervision Técnica
Honorarios Mensuales del Personal Asignado

Alquileres y Miscelaneos

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario C-1
Formulario C-2
Formulario A-3
Formulario A-4
Formulario A-5
Formulario A-6

Propuesta Técnica.

Condiciones Adicionales

Experiencia General y Especifica del proponente
Hoja de Vida del Gerente

Hoja de Vida del Personal Clave

Relacion de Instalaciones y Equipamiento

o
k) Yo,
&
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FORMULARIO A-1
PRESENTACION DE PROPUESTA
(Para Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales)

DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACION

cvee | | |- [P {-C0 (- T T T PO

SENALAR EL OBJETO DE LA
CONTRATACION:

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando
expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a)

b)
c)

d)

e)

f)

9)
h)

3)

Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administracion y Control
Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS vy el presente DBC.

Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratacion.

Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en
el Articulo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratacion.

Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, asi como los
Formularios para la presentacion de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones
en dichos documentos y la adhesidn al texto del contrato.

Declaro respetar el desempeno de los servidores publicos asignados, por la entidad convocante,
al proceso de contratacion y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito,
salvo en los actos de caracter publico y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de
atender consultas, de manera previa a la presentacion de propuestas.

Declaro la veracidad de toda la informacion proporcionada y autorizo mediante la presente, para
que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o juridica, suministre a los
representantes autorizados de la entidad convocante, toda la informaciéon que requieran para
verificar la documentacion que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad
convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantia de Seriedad
de Propuesta o consolidar el monto del depésito por este concepto, sin perjuicio de lo dispuesto
en normativa especifica.

Declaro la autenticidad de las garantias presentadas en el proceso de contratacién, autorizando
su verificacion en las instancias correspondientes.

Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupcién en el presente proceso de contratacion,
en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por
suscritos, excepto los formularios A-4 y A-5 que deberan ser suscritos por el personal propuesto.
Declaro que el Gerente y el Personal Clave propuesto, se encuentra inscrito en los registros que
prevé la normativa vigente, cuando corresponda, y que éste no esta considerado como personal
clave en otras propuestas.

I1.- De la Presentacion de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripcidon de contrato, me comprometo a presentar la siguiente
documentacién en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentaciéon cuya informacion se
encuentre consignada en el Certificado RUPE, misma que no sera presentada, aceptando que el
incumplimiento es causal de descalificacion de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la
documentacion conjunta a presentar es la sefialada en los incisos: a), d), i), j) vy I).

a)

Certificado RUPE que respalde la informacion declarada en la propuesta.
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b)
9]

d)

3)
)

Documentos de Constitucidon de la empresa.

Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a
su constitucion asi lo prevea.

Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para
presentar propuestas y suscribir contratos inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripcion
podra exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitucién asi
lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no
deberan presentar este Poder.

Certificado de Inscripcidén en el Padrén Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.
Declaracion Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas
de reciente creacidn.

Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloria General del Estado (CGE).

Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al
Sistema Integral de Pensiones.

Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del
contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantia podra ser presentada por una o
mas empresas que conforman la Asociacion, siempre y cuando cumpla con las caracteristicas de
renovable, irrevocable y de ejecucidon inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.
Testimonio de Contrato de Asociacidn Accidental.

Documentacién que respalde la Experiencia General y Especifica del proponente.

Documentacion que respalde la Experiencia General y Especifica, y Formacién del personal
propuesto.

(Firma del propietario o representante legal del proponente)
(Nombre completo)
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FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Empresas Nacionales)

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o Razén
Social:

Pais Ciudad Direccién

Domicilio Principal: | | | | |

NGmero de Identificacién Tributaria: NIT
(Valido y Activo) | |

) ) NuUmero de Fecha de Registro
Matricula de Comercio: Matricula Dia Mes AfiO

(Actualizada) I:I | ( | | | | |

2. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante

Legal no seré necesario el llenado de la informacién del numeral 2 del presente formulario).

Apellido Apellido
Paterno Materno Nombre(s)
Nombre del Representante
Legal
Ndmero
Cédula de Identidad del
Representante Legal
Ntmero o Fecha de Inscripcion
de Lugar de emision ) .
Testimonio (Dia Mes Afio)

Poder del Representante
Legal

v' Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para
presentar propuestas y suscribir Contratos.

v' Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este
texto cuando por la naturaleza juridica del proponente no se requiera la inscripcion en el Registro de
Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un
Representante Legal).

3. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

- - . Fax: ‘
Solicito que las notificaciones me

sean remitidas via: -
Correo Electrénico: ‘
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FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Denominacién de la
Asociacion Accidental

% de
Nombre del Asociado Participacién

Asociados | | | |

Fecha de Inscripcion
NUmero de Testimonio Lugar Dia Mes Afo
Testimonio de contrato | | ] | ] | ] | ]

Nombre de la Empresa
Lider

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER

Pais | | Ciudad | |

Direccién Principal | |

Teléfonos | | Fax | |

Correo Electrénico | |

3. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombres
Representante Legal | | | ] |

| Teléfono | |  Fax | |

Cédula de Identidad

Fecha de Inscripcién
Dia Mes Ao

Poder del  Numero de Testimonio Lugar
Representante Legal

Direccién del
Representante Legal

|

Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociacion Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades
para presentar propuestas y suscribir Contratos.

Correo Electrénico

4. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES

Solicito que las notificaciones me sean Fax | |

remitidas via

Correo Electrénico | |

FORMULARIO A-2c
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IDENTIFICACION DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o Raz6n
Social:

Numero de Identificacién Tributaria:

NIT

(Valido y Activo)

Matricula de Comercio:
(Vigente)

NUmero de
Matricula

[ ]

Fecha de Registro
(Dia Mes

Afo)

a un Representante Legal no seré necesario el llenado de lainformacién del numeral 2 del presente formulario).

2. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite

Apellido Apellido
Paterno Materno Nombre(s)
Nombre del Representante
Legal
NUmero
Cédula de Identidad del
Representante Legal
NGmero de . Fecha de Inscripcion
; ; Lugar de emisién
Testimonio 9 (Dia Mes Afio)
Poder del Representante
Legal

FORMULARIO A-3
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EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

‘ [NOMBRE DE LA PROPONENTE]

. Monto final Periodo de Ejecucién FO,”T‘a d_e’
o . Objeto de la A s Participacion
N° | Entidad Contratante A Lugar de Realizacion percibido por el .
Contratacion contrato en Bs il Fin (Asociado/ no
) Asociado)
1
2
3
4
5
N
TOTAL PERCIBIDO

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada. En caso de adjudicacion, el proponente se compromete a
presentar el certificado de cumplimiento de contrato o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

‘ [NOMBRE DE LA PROPONENTE]

N° | Entidad Contratante C(:)bjeto dela Lugar de pe?/é?t;‘it(j)ofi;;rl " Periodo de Ejec.ucién Paﬁ?iLszg%n
ontratacion Realizacion contrato en Bs. | Inicio Fin Tiempo f:ie (Asomgdo/No
Ejecucion Asociado)
1
2
3
4
5
n
TOTAL PERCIBIDO

presentar el certificado de conformidad o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracion jurada. En caso de adjudicacion, el proponente se compromete al

=
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FORMULARIO A-4
HOJA DE VIDA DEL GERENTE

1. DATOS GENERALES

Ap. Paterno Ap. Materno Nombre(s)
Nombre Completo : | | [ |
NUmero Lugar de expedicién
Cédula de Identidad : |
Edad
Nacionalidad
Profesién : |

NUmero de Registro Profesional : | |

2. FORMACION ACADEMICA

. . L Fechas _ fi isio
Universidad / Institucién Grado Académico L BT PIERTSen

Desde Hasta Nacional

3. CURSOS DE ESPECIALIZACIO

‘

. . L Fechas i0
Universidad / Institucion Nombre del Curso Duracion en

Desde Hasta Horas

4. EXPERIENCIA GENERAL EN EJECUCION DE OBRAS O EN SUPERVISION TECNICA

Fecha (dia/mes/afio)

N Entidad / Empresa Objeto de la Contratacion Monto (Bs.) Cargo Desde Hasta

5. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EJECUCION DE OBRAS SIMILARES O SERVICIOS SIMILARES DE SUPERVISION TECNICA
DE OBRA

Fecha (dia/mes/afio)
Desde Hasta

N° Entidad / Empresa Objeto de la Contratacion Monto (Bs.) Cargo

6. DECLARACION JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Nimero de documento de identificacion], de nacionalidad [Nacionalidad] me|
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempefiar la funcion de Gerente, inicamente con [Nombre de la empresa o de|
la Asociacion Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratacién] con la entidad [Nombre de la Entidad].
JAsimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano.

‘

El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto s6lo se presenta con esta propuesta. De encontrarse)
propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratacion, asumo la descalificacion de la presente propuesta.

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada. En caso de adjudicacion el proponente se compromete
a presentar los certificados o documentos que respalden la informacion detalla, en original o fotocopia legalizada.
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FORMULARIO A-5
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE

1. DATOS GENERALES
Ap. Paterno Ap. Materno Nombre(s)
Nombre Completo : | || || |
NUmero Lugar de Expedicién

Cédula de Identidad : |
Edad
Nacionalidad
Profesién : |
Nimero de Registro Profesional : |

2. FORMACION ACADEMICA

. . L Fechas - Titulo en Provisién
Universidad / Institucién Grado Académico "
Desde Hasta Nacional

3. CURSOS DE ESPECIALIZACIO

‘

Universidad / Institucién fieeiias Nombre del Curso Duracion en

Desde Hasta Horas

4. EXPERIENCIA GENERAL EN EJECUCION DE OBRAS O EN SUPERVISION TECNICA

Fecha (dia/mes/afio)
Desde Hasta

N° Entidad / Empresa Objeto Monto (En Bs.) Cargo

5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN EJECUCION DE OBRAS SIMILARES O SERVICIOS SIMILARES DE SUPERVISION TECNICA
DE OBRA

Fecha (dia/mes/afio)
Desde Hasta

N° Entidad / Empresa Objeto Monto (En Bs.) Cargo

DECLARACION JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Nimero de documento de identificacion], de nacionalidad [Nacionalidad] me|
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempefiar la funcion de [Cargo], Unicamente con [Nombre de la empresa o de|
la Asociacion Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratacién] con la entidad [Nombre de la Entidad].
JAsimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano.

‘

El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto s6lo se presenta con esta propuesta. De encontrarse)
propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratacién, asumo la descalificacion de la presente propuesta.

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada. En caso de adjudicacion el proponente se compromete
a presentar los certificados o documentos que respalden la informacién detalla, en original o fotocopia legalizada.
(Este formulario deberé ser presentado para cada uno de los profesionales propuestos)
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; FORMULARIO A-6
RELACION DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

CONCEPTO DESCRIPCION MOBETO
INMUEBLES
VEHICULOS

EQUIPO PRINCIPAL

EQUIPO SECUNDARIO

EQUIPO DE APOYO

OTROS
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FORMULARIO N° B-1
PROPUESTA ECONOMICA

Este Formulario no es aplicable para el Método de Seleccién y Adjudicacion de Presupuesto Fijo, donde no es
necesaria la presentacion de propuesta econdmica. En caso de que el proponente presente propuesta econémicay
este fuese adjudicado, se procedera a pagar el monto del presupuesto fijo establecido por la entidad.

DETALLE DEL SERVICIO DE SUPERVISION MONTO TOTAL Bs (Literal) MONTO TOTAL Bs (Numeral)

Av. Jaimes Freyre esq. Calle 1 No 2344 Zona Sopocachi ok Ny
Teléfonos: 2147001 (fax) — 2145707 - 2145697 £ .‘c(’o

La Paz — Bolivia : E"'PE“’O&('
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FORMULARIO B-2
PRESUPUESTO TOTAL DEL COSTO

DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA

DESCRIPCION

Monto (Bs)

COSTOS DIRECTOS

A | Honorarios mensuales del personal asignado (Formulario B-3)

B | Alquiler y Miscelaneos (Formulario B-4).

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (A+B)

COSTOS INDIRECTOS

C | Gastos Generales.

D | Impuestos y otros (*).

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (C+D)

UTILIDAD

COSTO TOTAL DEL SERVICIO (I + Il + 11I)
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FORMULARIO B-3
HONORARIOS MENSUALES DEL PERSONAL ASIGNADO
(En Bolivianos)

Actividades a . Honorario por Costo
Periodo

N6émina Especialidad : .
desarrollar periodo honorarios

Profesionales

Técnicos

Administrativos

Auxiliares

Total
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FORMULARIO B-4 )
DETALLE DE ALQUILERES Y MISCELANEOS

N° CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD Uﬁ(l?l'i\-ll—??o ?.8.?_;('_)
(En Bolivianos)
1 | Oficinas
2 | Vehiculos, combustible y mantenimiento
3 | Equipos (Computadoras, graficadores, reproducciones y otros)
4 | Comunicaciones
5 | Subcontratos
6 | Pasajes
7 | Viticos
8 | Otros (detalle de acuerdo a cada caso)
TOTAL
s
PaPELBOL
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FORMULARIO C-1
PROPUESTA TECNICA

Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 39, 40y 41.
Propuesta(*)

(*) La propuesta debera contener como minimo: Objetivos, Alcance, Metodologia y Plan de trabajo.
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FORMULARIO C-2
CONDICIONES ADICIONALES

Para ser llenado por la Entidad convocante

Para ser llenado por el
proponente al momento de
elaborar su propuesta

# Condiciones Adicionales Solicitadas Puntaje asignado St e P e e e
Propuestas (*)
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE: MAX. 5 PUNTOS
1 Mayor a 6 afios 1
Mayor a 7 afos 2
Mayor a 10 afios 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL GERENTE DE
SUPERVISION: MAX. 4 PUNTOS
Experiencia Especifica mayor a 2 afios en Gerencia
2 |de Supervision de proyectos individuales mayores 2
al 70% del precio referencial.
Maestria o Doctorado en temas referidos al proceso >
de contratacion
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL ESPECIALISTA
EN PROCESOS PRODUCTIVOS DE ACIDO MAX. 4 PUNTOS
SULFURICO:
3 |Experiencia Especifica mayor a 2 afios en plantas >
de Acido Sulftrico
Doctorado o maestria adicional en temas referidos >
al proceso de contratacion
ESPECIALISTA EN PROCESOS PRODUCTIVOS
ACIDO CLORHIDRICO E HIDROXIDO DE MAX 4 PUNTOS
SODIO:
4 |Experiencia Especifica mayor a 2 afios en plantas 5
de Acido Clorhidrico e Hidréxido de Sodio
Doctorado o maestria adicional en temas referidos >
al proceso de contratacion
ESPECIALISTA EN PROCESOS PRODUCTIVOS
HIDROXIDO DE CALCIO: MAX 4 PUNTOS
5 |Experiencia Especifica mayor a 2 afos en plantas 5
de Hidréxido de Calcio
Doctorado o maestria adicional en temas referidos 5
al proceso de contratacion
ESPECIALISTA EN PROCESOS PRODUCTIVOS
CARBONATO DE SODIO: MAX 4 PUNTOS
6 Experiencia Especifica mayor a 2 afios en plantas 5
de Carbonato de Sodio
Doctorado o maestria adicional en temas referidos 5
al proceso de contratacion
ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA DE PROCESOS MAX 4 PUNTOS
Experiencia Especifica mayor a 2 afios en 2
7 |Tecnologia de Procesos para Plantas Industriales.
Doctorado o maestria adicional en temas referidos 2
al proceso de contratacion
FORTALESIMIENTO INSTITUCIONAL MAX. 6 PUNTOS
8 Mejoramiento  de las  caracteristicas  del
fortalecimiento institucional. 6
PUNTAJE TOTAL 35 PUNTOS

(*) Se deberéd describir los criterios que se consideren necesarios. Por ejemplo, experiencia general o
especifica del proponente o del personal clave, condiciones adicionales o mejoras a los Términos de
Referencia, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y

proporcionalidad.
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(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas debera ser 35 puntos.

(***) El proponente podra ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente
Formulario, que mejoren la calidad del servicio de Supervisién Técnica ofertado, siempre que estas
caracteristicas fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el servicio
de Supervision Técnica.

Av. Jaimes Freyre esq. Calle 1 No 2344 Zona Sopocachi ok Ny
Teléfonos: 2147001 (fax) — 2145707 - 2145697 £ .‘c(’o
La Paz — Bolivia
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ANEXO 4

FORMULARIOS DE VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS

Formulario V-1a
Formulario V-1b
Formulario V-2
Formulario V-3
Formulario V-4

Evaluacion Preliminar para Empresas.

Evaluacion Preliminar para Asociaciones Accidentales.
Evaluacion de la Propuesta Econdmica.

Evaluacion de la Propuesta Técnica.

Resumen de la evaluacion Técnica y Econdmica
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FORMULARIO V-1a

EVALUACION PRELIMINAR

(Para Empresas)

DATOS GENERALES DEL PROCESO

Propuesta Econdmica o Presupuesto
Fijo determinado por la entidad

CUCE  : I O O I 5

Objeto de la contratacion

Nombre del Proponente

NUmero de Paginas de la Propuesta : |

Evaluacién Preliminar

Verificacion
REQUISITOS EVALUADOS (Acto de Apertura)
PRESENTO - o
S| NO Pagina N

(Sesion Reservada)

CONTINUA DESCALIFICA

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

1. Formulario A-1. Presentacién de Propuesta.

2.  Formulario A-2a Identificacién del Proponente.

3. Garantia de Seriedad de Propuesta o depésito.
PROPUESTA TECNICA

4. Formulario C-1. Propuesta Técnica

5.  Formulario C-2. Condiciones Adicionales

6. Formulario A-3. Experiencia General y Especifica del
Proponente

7. Formulario A-4. Hoja de Vida del Gerente.
Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal Clave.

9. Formulario A-6. Relacion de Instalaciones y Equipamiento.
PROPUESTA ECONOMICA

10. Formulario B-1. Propuesta Econémica

11. Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios
de Supervisién Técnica.

12. Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal
Asignado.

13. Formulario B-4 Detalle de Alquileres y Miscelaneos

&

&
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FORMULARIO V-1b
EVALUACION PRELIMINAR
(Para Asociaciones Accidentales)

DATOS GENERALES DEL PROCESO

CUCE N Y I I

Objeto de la contratacion

Nombre del Proponente

Propuesta Econémica o Presupuesto
Fijo determinado por la entidad

Nimero de Paginas de la propuesta : |

Verificacion
(Acto de Apertura)
REQUISITOS EVALUADOS BRESENTG — -
S| NO Pagina N

Evaluacién Preliminar
(Sesion Reservada)

CONTINUA | DESCALIFICA

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

1. Formulario A-1. Presentacion de Propuesta.

2. Formulario A-2b Identificacién del Proponente

3.

4.

5.

6. Garantia de Seriedad de Propuesta o Deposito.
PROPUESTA TECNICA

7. Formulario C-1. Propuesta Técnica

8. Formulario C-2. Condiciones Adicionales

Formulario A-4. Hoja de Vida del Gerente.

10. Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal Clave.

11. Formulario A-6. Relacién de Instalaciones y Equipamiento

PROPUESTA ECONOMICA

12. Formulario B-1. Propuesta Econémica.

13. Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios
de Supervision Técnica.

14. Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal
Asignado.

15. Formulario B-4 Detalle de Alquileres y Miscelaneos

Ademas cada socio en forma independiente presentara:

16. Formulario A-3. Experiencia General y Especifica del
Proponente

17. Formulario A-2c Identificacion de Integrantes de la
Asociacion Accidental
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. FORMULARIO V-2 i
EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
(Este formulario no es aplicable para el Método de Seleccion y Adjudicacion de Presupuesto

Fijo)

DATOS GENERALES DEL PROCESO

Objeto de la contratacion:

CUCE: [ ]

N°

NOMBRE DEL
PROPONENTE

VALOR LEIDO DE LA
PROPUESTA

PRECIO AJUSTADO

pp

PA ()

OBSERVACIONES

n

(*) Si en el Formulario B-1 no existiera discrepancia entre el monto del servicio en numeral y el literal el valor de la columna PP debe
trasladarse a la columna PA

Grreeoy
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_FORMULARIO V-3
EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

PROPONENTES

Formulario C-1

Proponente A

Proponente B

Proponente C

Proponente n

(Llenado por la Entidad)

No

Cumple cumple

Cumple |No cumple

Cumple | No cumple

Cumple

No cumple

METODOLOGIA (sefalar si cumple o no (sefalar si cumple o no | (sefialar si cumple o no | (sefalar si cumple o no
CUMPLE/NO CUMPLE cumple) cumple) cumple) cumple)
PROPONENTES

EXPERIENCIA Y OTROS

Proponente A

Proponente B

Proponente C

Proponente n

ASPECTOS TECNICOS

No

Cumple cumple

Cumple |No cumple

Cumple | No cumple

Cumple | No cumple

Formulario A-3
Experiencia General y
Especifica del Proponente

Formulario A-4
Hoja de Vida del Gerente.

Formulario A-5
Hoja de Vida del
Clave.

Personal

Formulario A-6
Relacion de Instalaciones y
Equipamiento

METODOLOGIA

(sefialar si cumple o no

(sefialar si cumple o no

(sefialar si cumple o no

(sefialar si cumple o no

CUMPLE/NO CUMPLE cumple) cumple) cumple) cumple)
CONDICIONES ADICIONALES PROPONENTES
Formulario C-2
Proponente A Proponente B Proponente C Proponente n

(Llenado por la entidad)

TECNICA

ASIGNADO

Proponente A

Proponente B

Apsl:grtgjdeo Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido | Puntaje Obtenido

Criterio 1

Criterio 2

Criterio n

PUNTAJE TOTAL DE LAS (Sumar los puntajes (Sumar los puntajes (SLtha;r_écs)s (Sumar los

CONDICIONES 35 obtenidos de cada obtenidos de cada obter?idos Jde cada puntajes obtenidos

ADICIONALES condicién) condicién) S e de cada condicién)
RESUMEN DE LA EVALUACION PUNTAJE

Proponente C

Proponente n
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Puntaje de la Evaluacion CUMPLE/NO 35 (si cumple, asignar |(si cumple, asignar 35| (si cumple, asignar
CUMPLE 35 puntos) puntos) 35 puntos)
Puntaje de las Condiciones Adicionales 35

Puntaje total de la Evaluacién de la 70

Propuesta Técnica (PT)

Av. Jaimes Freyre esq. Calle 1 No 2344 Zona Sopocachi
Teléfonos: 2147001 (fax) — 2145707 - 2145697

La Paz — Bolivia

209 % Re, -




= §

EO@K] .
- b

BICENTENARIO DE

BOLIVIA

=1 ESTADO PLURINACIONAL DE MINISTERIO DE DESARROLLO E D E M |
i BOLIVIA PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

Servicio de Desarrollo
de las Empresas Publicas
Productivas

FORMULARIO V-4 ;
RESUMEN DE LA EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA
(Este Formulario es aplicable s6lo cuando se emplee el Método de Seleccion y Adjudicacion Calidad,
Propuesta Técnica y Costo. Caso contrario suprimir este Formulario)

Los factores de evaluacion deberan determinarse de acuerdo con lo siguiente:

ABREVIACION DESCRIPCION PUNTAJE ASIGNADO
PE Puntaje de la Evaluacién de la Propuesta Econémica 30 puntos
PT Puntaje de la Evaluacion de la Propuesta Técnica 70 puntos
PTP PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA 100 puntos
PROPONENTES

RESUMEN DE EVALUACION

Proponente A | Proponente B | Proponente C | Proponente n

Puntaje de la Evaluacién de la
Propuesta Econémica

Puntaje de la Evaluacion de la
Propuesta Técnica, del Formulario V-
3.

PUNTAJE TOTAL
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ANEXO 5
MODELO DE CONTRATO

INDICE DEL CONTRATO DE SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA

I

PRIMERA.-
SEGUNDA.-
TERCERA.-
CUARTA.-

QUINTA.-

SEXTA.-

SEPTIMA.-
OCTAVA.-
NOVENA.-

DECIMA.-

DECIMA PRIMERA. -
DECIMA SEGUNDA.-
DECIMA TERCERA.-
DECIMA CUARTA.-
DECIMA QUINTA.-
DECIMA SEXTA.-
DECIMA SEPTIMA.-
DECIMA OCTAVA
DECIMA NOVENA.-
VIGESIMA. -
VIGESIMA PRIMERA.-

II.

VIGESIMA SEGUNDA.-
VIGESIMA TERCERA.-
VIGESIMA CUARTA.-
VIGESIMA QUINTA.-
VIGESIMA SEXTA.-
VIGESIMA SEPTIMA.-
VIGESIMA OCTAVA.-
VIGESIMA NOVENA.-
TRIGESIMA.-
TRIGESIMA PRIMERA.-
TRIGESIMA SEGUNDA.-
TRIGESIMA TERCERA.-
TRIGESIMA CUARTA.-
TRIGESIMA QUINTA.-
TRIGESIMA SEXTA.-

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Partes Contratantes

Antecedentes Legales del Contrato
Objeto y causa del Contrato

Plazo de Prestacién del Servicio
Monto del Contrato

Anticipo

Garantia de Cumplimiento de Contrato
Domicilio a efectos de Notificacidn
Vigencia del Contrato

Documentos de Contrato

Idioma

Legislacion Aplicable al Contrato
Derechos del Supervisor
Estipulaciones sobre Impuestos
Cumplimiento de Leyes Laborales
Protocolizacién del Contrato
Subcontratos

Intransferibilidad del Contrato
Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito
Terminacion del Contrato

Solucién de Controversias

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Fiscalizacion del Servicio

Representante del Consultor

Personal del Consultor

Informes

Aprobacion de documentos y propiedad de los mismos
Forma de Pago

Facturacion

Modificaciones al contrato

Pago por Servicios Adicionales

Morosidad y sus Penalidades

Responsabilidad y Obligaciones del Supervisor
Suspension de Actividades

Certificado de Liquidacién Final

Procedimiento de Pago del Certificado de Liquidacién Final
Conformidad
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MINUTA DE CONTRATO

SENOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE (registrar
el lugar donde sera protocolizado el Contrato)

En el registro de Escrituras Publicas a su cargo sirvase usted insertar el presente contrato de Servicios de
Supervision Técnica, para (registrar el tipo de obra a ser supervisada y
el lugar) sujeto a las siguientes clausulas:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES). Dirda usted que las partes Contratantes son:
(registrar de forma clara y detallada el nombre de la ENTIDAD), con NIT N°
(seiialar el numero de identificacion tributaria), con domicilio en (senalar
de forma clara el domicilio de la ENTIDAD), en (senalar el departamento)
representada legalmente por (Registrar el nombre de la MAE o del servidor
publico a quien se delga la competencia para la suscripcion de contrato, y la Resolucion de
delegacion correspondiente) en calidad de (seialar el cargo de servidor publico de
suscribe el contrato), que en adelante se denominara la ENTIDAD vy la (Registrar la
Razén Social del Adjudicado), legalmente representada por (Registrar el nombre
completo y numero de Cédula de Identidad del representante legal habilitado para la
suscripcion del contrato), en virtud del Testimonio de Poder N°© (Registrar el nimero)
otorgado ante (Registrar el N° de Notaria de Fe Publica ante la cual fue
otorgado el Poder), el (Registrar la fecha, dia, mes y afio) en la
(Registrar el lugar donde fue otorgado el Poder), que en adelante se denominara el SUPERVISOR,
quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Servicios de Supervisién Técnica.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO). Dira usted que la ENTIDAD, mediante
Licitacion Puablica N°© (registrar el nimero de la Licitacion), convocd a empresas
consultoras, interesadas en la prestacion de servicios de Supervision Técnica para que presenten sus
propuestas, de acuerdo con los Términos de Referencia y condiciones establecidas en el Documento Base
de Contratacidn, aprobado mediante Resolucién N° de (registrar el nimero y fecha de
la Resolucion de aprobacion del Documento Base de Contrataciéon), proceso de contratacién
realizado en el marco del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del
Sistema de Administracion de Bienes y Servicios y sus modificaciones.

Que la Comisién de Calificacion de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas
presentadas, realizd el andlisis y evaluacidn de las mismas y emitié el Informe de Evaluacion y
Recomendacién, para su presentacién al Responsable del Proceso de Contratacidon (RPC) de la ENTIDAD,
que lo aprobd y en base al cual, se emitid la Resolucién de Adjudicacidon N© (registrar
el numero y la fecha de la Resolucion), resolviendo adjudicar la prestacién del servicio a
(registrar la razén social del adjudicado), al cumplir su propuesta con todos
los requisitos y ser la mas conveniente a los intereses de la ENTIDAD.

(Si el RPC en caso excepcional decide adjudicar el servicio a un proponente que no sea el
recomendado por la Comision de Calificacion, debe adecuarse la redaccion de la presente
clausula).

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO). El objeto del presente contrato es la prestacion del
servicio (Describir de forma detallada el servicio que sera ejecutado conforme
los Términos de Referencia y la propuesta adjudicada), hasta su conclusion, que en adelante se
denominara la SUPERVISION, para (seiialar la causa de la contratacion en
relacion a la obra que corresponda supervisar), con estricta y absoluta sujecién a este Contrato, a
los documentos que forman parte de él y dando cumplimiento a las condiciones, precio, regulaciones,
obligaciones, especificaciones, tiempo de prestacion del servicio y propuesta adjudicada.

Para la correcta prestacion de la SUPERVISION hasta su conclusion, el SUPERVISOR se obliga a prestar
el servicio, con el personal profesional idoneo y equipo ofertado, asi como todo lo necesario de acuerdo
con los documentos de contratacidn y propuesta presentada.
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CUARTA.- (PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO). El SUPERVISOR desarrollara sus actividades,
hasta el cierre y la liquidacion del contrato, de la OBRA que debe supervisar, de forma satisfactoria, en
estricto acuerdo con el alcance de trabajo, la propuesta adjudicada, los Términos de Referencia y el
cronograma de servicios en el plazo de (Registrar en forma literal y numeral
el plazo de prestacion del servicio) dias calendario, que seran computados a partir del dia siguiente
a la emisién de la Orden de Proceder por el FISCAL DE OBRA, para la SUPERVISION.

(En caso de que no se haya otorgado el anticipo suprimir el siguiente parrafo)

En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podra ser emitida antes de que se haga efectivo
el desembolso total del anticipo.

El plazo establecido precedentemente se distribuye de acuerdo al siguiente detalle:
1. Movilizacion (Registrar el numero de dias de forma numérica y literal) dias
calendario.
2. Periodo de realizacion de la Supervision (durante la ejecucidén de la obra, hasta la entrega provisional)
(registrar el nimero de dias de forma numérica) dias calendario.
3. Periodo de elaboracién del Informe Final (lapso que media entre la recepcién provisional y la recepcidn

definitiva de la obra) (Registrar el nimero de dias de forma numérica y literal)
dias calendario.
4. Periodo de aprobacion del Informe Final, por parte de la entidad (Registrar el

numero de dias de forma numérica y literal) dias calendario.
El plazo de prestacion de la SUPERVISION, podra ser ampliado en los siguientes casos:

a) Por modificacion del servicio, por parte de la ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en la
Clausula Vigésima Novena.
b) Por otras causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO). El monto total para la ejecucién de la SUPERVISION objeto del
presente Contrato es de: (Registrar en forma numeral y literal el monto del
Contrato, en bolivianos, establecido en la Resolucion de Adjudicaciéon). (En Convocatoria
Publica Internacional el monto del contrato podra ser en moneda extranjera, dejando
expresamente establecido que el pago se realizara en moneda nacional y al tipo de cambio
oficial de compra establecido por el Banco Central de Bolivia en el dia de la facturacion).

Queda establecido que el monto con5|gnado en el presente contrato incluye todos los elementos sin
excepcion alguna, que sean necesarios para la realizacion y cumplimiento de la SUPERVISION. Este
monto también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia en ellos por leyes sociales,
impuestos, aranceles, dafios a terceros, gastos de seguro de equipo y de accidentes personales, gastos
de transporte y viaticos, es decir todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener
incidencia en el precio total del servicio, hasta su conclusién.

Es de exclusiva responsabilidad del SUPERVISOR, prestar los servicios contratados dentro del monto
establecido como costo del servicio, ya que no se reconoceran ni procederdn pagos por servicios que
excedan dicho monto.

(En caso de no existir anticipo, la entidad debera reemplazar el texto de la clausula sexta
indicando lo siguiente: “"En el presente contrato no se otorgara anticipo.”. Dicha definicion
debe realizarse antes de la publicacion de la convocatoria).

SEXTA.- (ANTICIPO). Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del
SUPERVISOR, podra otorgarle un anticipo que no debera exceder el veinte por ciento (20%) del monto
total del contrato, el cual podra ser otorgado en uno o mas desembolsos, contra entrega de una Garantia
de Correcta Inversién de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado.

El SUPERVISOR debera solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantia de
Correcta Inversién de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de (la entidad
debera establecer el plazo) dias calendario computables a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato, caso contrario se dara por Anticipo no solicitado.
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El importe del anticipo serd descontado en (indicar el numero de certificados de pago
acordados entre ambas partes contratantes) certificados de pago, hasta cubrir el monto total del
anticipo.

El importe de la garantia podra ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el SUPERVISOR no haya
iniciado la prestacion del servicio dentro de los (Registrar en forma literal y numérica,
el plazo previsto) dias calendario establecidos al efecto, 0 en caso de que no cuente con las condiciones
necesarias para la realizacién del servicio de SUPERVISION estipulado en el contrato, una vez iniciado
éste.

Esta garantia original, podra ser sustituida peridodicamente deduciéndose el monto amortizado y ser
emitida por el saldo que resta por amortizar. Las garantias substitutivas deberan mantener su vigencia
en forma continua y hasta el plazo originalmente previsto, por lo que el SUPERVISOR realizara las
acciones correspondientes a este fin oportunamente.

EL FISCAL DE OBRA llevara el control directo de la vigencia y validez de la garantia, en cuanto al monto
y plazo, a efectos de requerir su ampliacion al SUPERVISOR o solicitar a la ENTIDAD su ejecucion.

En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podra ser emitida antes de que se haga efectivo
el desembolso total del anticipo.

SEPTIMA.- (GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO). El SUPERVISOR, garantiza el correcto
cumplimiento y fiel ejecucidn del presente Contrato en todas sus partes con la (registrar el tipo
de garantia presentada) N° (registrar el numero de la garantia presentada) emitida por
(registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantia) con vigencia hasta el
(Registra dia, mes y afo de la vigencia de la garantia), a la orden de
(Registrar el nombre o razén social de la entidad), por (registrar el
monto de la garantia en forma numeral y literal) equivalente al siete por ciento (7 %) del monto del
Contrato.

El importe de dicha garantia, serd pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningun tramite o
accion judicial.

Si se procediera a la prestacién del servicio de SUPERVISION dentro del plazo contractual y en forma
satisfactoria, hecho que se hara constar mediante la aprobacion del Informe Final correspondiente, dicha

garantia sera devuelta después de la Liquidacién del contrato, juntamente con el Certificado de
Cumplimiento de Contrato.

El SUPERVISOR, tiene la obligacién de mantener actualizada la Garantia de Cumplimiento de Contrato
durante la vigencia de éste. El FISCAL DE OBRA llevara el control directo de la vigencia de la garantia
en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliacion al SUPERVISOR, o solicitar a la
ENTIDAD su ejecucién.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION). Cualquier aviso o notificaciéon entre las
partes contratantes sera enviada por escrito:

Al SUPERVISOR:
(registrar el domicilio que sefale el SUPERVISOR, especificando calle y numero
del inmueble donde funcionan sus oficinas y la ciudad)
A LA ENTIDAD:
(registrar el domicilio de la Entidad, especificando calle y nimero del inmueble donde
funcionan sus oficinas y la ciudad)

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). La vigencia del presente contrato, entrara en vigencia desde
el dia siguiente habil de su suscripcion, por ambas partes, hasta que las mismas hayan dado cumplimiento
a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él.

DECIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Forman para del contrato los siguientes documentos:
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10.1 Documento Base de Contratacion,

10.2 Resolucién de Aprobacion del DBC con aclaraciones y/o enmiendas si existiesen.

10.1 Propuesta adjudicada.

10.2 Resolucién de Adjudicacion.

10.3 Acta de Concertacion de mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.

10.4 Certificado de Informacion sobre solvencia fiscal, emitida por la Contraloria General del
Estado.

10.5 Certificado del RUPE.

10.6 Garantia de Cumplimiento de Contrato.

10.7 Garantia de Correcta Inversion de Anticipo, cuando corresponda.

10.8 Contrato de Asociacidén Accidental, cuando corresponda.

10.9 Poder General del Representante Legal del proponente adjudicado, cuando corresponda.

10.10 (SeAalar otros documentos especificos de acuerdo a la contratacion, si
corresponde).

DECIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentacidn aplicable al mismo vy la
gue emerja de la documentacion de la prestacion del servicio de SUPERVISION, deben ser elaborados
en idioma castellano.

DECIMA SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO). El presente contrato, al ser de
naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracién y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de
Administracion de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado para la gestién.

- Otras disposiciones relacionadas directamente con la normativa anteriormente sefialada.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL SUPERVISOR). El SUPERVISOR, tiene derecho a plantear los
reclamos que considere correctos, por cualquier omision de la ENTIDAD, por falta de pago del servicio
prestado, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberan ser planteados por escrito y con el respaldo correspondiente, al FISCAL DE
OBRA, hasta veinte (20) dias habiles posteriores al suceso.

El FISCAL DE OBRA, dentro del lapso impostergable de cinco (5) dias habiles, tomara conocimiento,
analizard el reclamo y emitird su respuesta de forma sustentada al SUPERVISOR aceptando o
rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, el FISCAL DE OBRA podra solicitar las aclaraciones
respectivas al SUPERVISOR, para sustentar su decision.

En los casos que asi corresponda por la complejidad del reclamo, el FISCAL DE OBRA podra solicitar en
el plazo de cinco (5) dias adicionales, la emision de informe a las dependencias técnica, financiera o legal
de la ENTIDAD, segun corresponda, a objeto de fundamentar la respuesta que se deba emitir para
responder al SUPERVISOR.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no debera exceder los diez (10) dias habiles, computables desde
la recepcion del reclamo documentado por el FISCAL DE OBRA. (Si el plazo de prestacion del servicio
de SUPERVISION es corto, el plazo previsto puede ser reducido en concordancia con el plazo
de contrato). En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo sefialado precedentemente, se entendera
la plena aceptacién de la solicitud del SUPERVISOR considerando para el efecto el Silencio Administrativo
Positivo.

El FISCAL DE OBRA y la ENTIDAD, no atenderan reclamos presentados fuera del plazo establecido en
esta clausula.

DECIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrd por cuenta del SUPERVISOR
el pago de todos los impuestos vigentes en el pais, a la fecha de presentacién de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales,
disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposicién legal expresa, el SUPERVISOR debera
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acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DECIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). El SUPERVISOR deberd dar estricto
cumplimiento a la legislacidn laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia respecto a su
personal.

El SUPERVISOR sera responsable y deberd mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa
o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infraccién
de dicha legislacién laboral o social.

DECIMA SEXTA.- (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO). El presente contrato, asi como sus
modificaciones, sera protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD. El importe por
concepto de protocolizacién debe ser pagado por el SUPERVISOR. Esta protocolizaciéon contendra los
siguientes documentos:

- Contrato (original).

- Documento legal de representacion de la ENTIDAD y Poder del Representante Legal del
SUPERVISOR (fotocopias legalizadas).

- Garantia (s) (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servira a los
efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.

(En caso de que la entidad no haya definido la subcontratacion, debera reemplazar el texto de
la clausula decima séptima indicando lo siguiente: “El presente contrato no prevé la
subcontratacion.”)

DECIMA SEPTIMA.- (SUBCONTRATOS). Las subcontrataciones deberan permitir dar cumplimiento a
la ejecucidn del contrato, bajo la absoluta responsabilidad del SUPERVISOR vy riesgo, siendo directa y
exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, asi como también por los actos y/u omisiones
de los subcontratistas.

Ningun subcontrato o intervencion de terceras personas relevara al SUPERVISOR del cumplimiento de
todas sus obligaciones y responsabilidades contraidas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que
realice el SUPERVISOR de ninguna manera incidirdn en el precio ofertado y aceptado por ambas partes
en el presente contrato. El FISCAL DE OBRA realizara el control de la ejecucion del servicio efectuada
por los subcontratistas.

El SUPERVISOR segun lo ofertado en su propuesta, podrd realizar las subcontrataciones del
(establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no debera exceder el
25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa autorizacién del FISCAL DE
OBRA.

En ningln caso el SUPERVISOR podra pretender realizar subcontrataciones que no hubiesen sido
expresamente previstas en su propuesta.

DECIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) El SUPERVISOR bajo ningln titulo
podra ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o necesidad publica, procedera
la cesion o subrogacion del contrato total o parcialmente, previa aprobacion de la MAE, bajo los mismos
términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA NOVENA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar
al SUPERVISOR de determinadas responsabilidades durante la vigencia del presente contrato, el FISCAL
DE OBRA tendra la facultad de calificar las causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecucion del Contrato.

Se entendera por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como
aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes,
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haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones inicialmente pactadas.
Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan
a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones
o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificaciéon de incumplimiento del servicio de
SUPERVISION, de manera obligatoria y justificada el SUPERVISOR debera solicitar al FISCAL DE
OBRA la emisidon de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito
u otras causas debidamente justificadas, dentro de los cinco (5) dias habiles de ocurrido el hecho, para
lo cual debera presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la peticiéon concreta
en relacion al impedimento de la prestacion.

El FISCAL DE OBRA en el plazo de dos (2) dias habiles debera emitir el certificado de constancia de la
existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar
la solicitud de su emisién de manera fundamentada. Si el FISCAL DE OBRA no da respuesta dentro del
plazo referido precedentemente, se entendera la aceptacion tacita de la existencia del impedimento,
considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptacion expresa o tacita y segun
corresponda, se procedera a exonerar al SUPERVISOR del pago de multas.

El SUPERVISOR, con la aceptacion del impedimento emitida por el FISCAL DE OBRA o por aceptacion
tacita, podra solicitar a la ENTIDAD, la modificacion de la fecha prevista para la conclusién del servicio o
realizar la ampliacion de plazo o la exencion del pago de penalidades, segun corresponda.

La solicitud del SUPERVISOR, para la calificacion de los hechos de impedimento, como causas de fuerza
mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas no seran considerados como reclamos.

VIGESIMA.- (TERMINACION DEL CONTRATO). El presente contrato concluird por una de las
siguientes causas:

20.1Por Cumplimiento de Contrato Forma ordinaria de cumplimiento, donde la ENTIDAD como el
SUPERVISOR dan por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado
cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hara constar
en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

20.2Por Resolucion del Contrato Es la forma extraordinaria de terminacion del contrato que procedera
Unicamente por las siguientes causales:

20.2.1 Resolucion a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al
SUPERVISOR. La ENTIDAD, podra proceder al trdmite de resolucién del  Contrato, en
los siguientes casos:

a) Por disolucién del SUPERVISOR (sea Empresa Consultora o Asociacién Accidental de
Empresas Consultoras).

b) Por quiebra declarada del SUPERVISOR.

c) Por suspensidn del servicio sin justificaciéon, por __ (registrar los dias en
funcion del plazo total del servicio que se presta) dias calendario continuos, sin
autorizacion escrita del FISCAL DE OBRA.

d) si emitida la Orden de Proceder, el SUPERVISOR demora mas de quince (15) dias
calendario en dar inicio a la prestacién del servicio de SUPERVISION. (en caso de
servicio de corta duracion, este plazo puede ser reducido).

e) Por incumplimiento en la movilizacidn al servicio, del personal y equipo ofertados, de
acuerdo al Cronograma. )

f) Por incumplimiento injustificado la prestacidén de servicios de SUPERVISION sin que
el SUPERVISOR adopte medidas necesarias para asegurar la conclusién del servicio
dentro del plazo vigente.

g) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de Referencia,
u otras especificaciones, o instrucciones escritas del FISCAL DE OBRA.

h) Por subcontrataciéon de una parte del servicio sin que ésta haya sido prevista en la
propuesta y/o sin contar con la autorizacion escrita del FISCAL DE OBRA.
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i) Cuando el monto de las multas en la prestacion del servicio de SUPERVISION, alcance
el diez por ciento (10%) del monto del contrato — decisidén optativa de la ENTIDAD, o
el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

20.2.2 Resolucion a requerimiento del SUPERVISOR por causales atribuibles a la
ENTIDAD. El SUPERVISOR, podra proceder al tramite de resolucion del Contrato, en los
siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del FISCAL DE
OBRA, con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensidén de la prestacion del
servicio por mas de treinta (30) dias calendario.

b) Si apartandose de los términos del contrato la ENTIDAD, pretende efectuar aumento
o disminucién del servicio de SUPERVISION en relacion en las cantidades de obra que
se deban supervisar, sin la emision del Contrato Modificatorio.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un r aprobado por el FISCAL DE OBRA,
por mas de cuarenta y cinco (45) dias calendario computados a partir de la fecha de
aprobacion.

20.3Reglas aplicables a la Resolucion: De acuerdo a las causales de Resolucion de Contrato

sefialadas precedentemente, y considerando la naturaleza del contrato que implica la realizacién de
prestaciones periodicas y sujetas a cronograma de servicios, su terminacion solo afectara a las
prestaciones futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas
partes.

Para procesar la Resolucion del Contrato por cualquiera de las causales sefialadas, la ENTIDAD o
el SUPERVISOR, segun corresponda, dara aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte,
de su intencién de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la fecha de notificacion, se enmendaran las
fallas, se normalizara el desarrollo de las prestaciones del servicio, se tomaran las medidas
necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la
resolucion expresara por escrito su conformidad a la solucion, el aviso de intensidn de resolucion
sera retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) dias habiles no existiese ninguna
respuesta, el proceso de resolucién continuard, a cuyo fin la ENTIDAD o el SUPERVISOR, segln
quien haya requerido la resolucion del contrato, notificard mediante carta notariada a la otra parte,
que la resolucién del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dara lugar a que: cuando la resolucidon sea por causales atribuibles al
SUPERVISOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantia de Cumplimiento de Contrato,
manteniéndose pendiente de ejecucidn la Garantia de Correcta Inversién del Anticipo si se hubiese
otorgado anticipo hasta que se efectle la liquidacién del contrato, si aun la vigencia de dicha
garantia lo permite; caso contrario si la vigencia esta a finalizar y no se amplia, sera ejecutada con
cargo a esa liquidacién.

Una vez efectivizada la Resolucién del contrato, las partes procederan a realizar la liquidacién del
contrato donde estableceran los saldos en favor o en contra para su respectivo pago y/o cobro,
segun corresponda, en base a la planilla de computo de servicios prestados elaborada por el FISCAL
DE OBRA.

Cuando la resolucién sea por causales atribuibles al SUPERVISOR, no se reconoceran gastos de
desmovilizacién de ninguna naturaleza.

Sdlo en caso que la resolucion no sea originada por negligencia del SUPERVISOR, éste tendra
derecho a una evaluacion de los gastos proporcionales que demande la desmovilizacién y los
compromisos adquiridos por el SUPERVISOR para la prestacion del servicio, contra la presentacion
de documentos probatorios y certificados.
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20.4Resolucion por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de los intereses del
Estado. Considerando la naturaleza de las prestaciones del contrato que implica la realizacion de
prestaciones periddicas o sujetas a cronograma, su terminacion sélo afectara a las prestaciones
futuras, debiendo considerarse cumplidas las prestaciones ya realizadas por ambas partes.

Si en cualquier momento, antes de la terminacion de la prestacion del servicio objeto del Contrato,
el SUPERVISOR, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza
mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite la prestacién del
servicio, comunicara por escrito su intencion de resolver el contrato, justificando la causa.

La ENTIDAD, previa evaluacion y aceptacion de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al
SUPERVISOR, suspendera la ejecucion del servicio y resolvera el Contrato. A la entrega de dicha
comunicacién oficial de resolucién, el SUPERVISOR suspendera la ejecuciéon del servicio de acuerdo
a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de
fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relacién contractual va en contra
los intereses del Estado, comunicara por escrito la suspension de la ejecucion del servicio y resolvera
el CONTRATO.

Una vez efectivizada la Resolucidon del contrato, las partes procederan a realizar la liquidacion del
contrato donde estableceran los saldos en favor o en contra para su respectivo pago y/o cobro,
segun corresponda.

El SUPERVISOR conjuntamente con el FISCAL DE OBRA, procederan a la verificacién del servicio
de SUPERVISION prestado hasta la fecha de suspensién, evaluando los compromisos que el
SUPERVISOR tuviera pendientes por subcontratos u otros relativos al servicio, debidamente
documentados con base a la planilla de cdmputo de servicios prestados elaborada por el FISCAL DE
OBRA.

Asimismo, el FISCAL DE OBRA deberd considerar para efectos de la liquidacion los costos
proporcionales que demanden la desmovilizacién de personal y equipo y algunos otros gastos que a
su juicio fueran considerados sujetos a reembolso.

VIGESIMA PRIMERA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias sobre los
derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecucion del presente contrato, las partes acudiran
a la jurisdiccién prevista en el ordenamiento juridico para los contratos administrativos.

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGESIMA SEGUNDA.- (FISCALIZACION DEL SERVICIO) Con el objeto de realizar el seguimiento y
control del servicio de SUPERVISION a ser prestado por el SUPERVISOR, |la ENTIDAD desarrollara las
funciones de FISCALIZACION, a cuyo fin designara (Espec:flcar la profesion o un equipo
multidisciplinario bajo la dlreccmn de un Profesional Técnico especializado que ejercera Ila
Jjefatura del equipo) como FISCAL DE OBRA.

El FISCAL DE OBRA, sera el medio autorizado de comunicacién, notificacién y aprobacion de todo cuanto
corresponda a los asuntos relacionados con el servicio de SUPERVISION a ser prestado por el
SUPERVISOR, bajo términos del presente Contrato y los documentos que forman parte del mismo.

El FISCAL DE OBRA, tendra la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los asuntos
correspondientes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a las atribuciones e instrucciones
que por escrito le confiera expresamente la ENTIDAD.

La ENTIDAD a través del FISCAL DE OBRA, observara y evaluara permanentemente el desempefo del
SUPERVISOR, a objeto de exigirle en su caso, mejor desempefio y eficiencia en la prestaciéon de su
servicio, o de imponerle sanciones.

VIGESIMA TERCERA.- (REPRESENTANTE DEL SUPERVISOR). El SUPERVISOR designa como su
representante para la ejecucion del presente contrato, al GERENTE DE PROYECTO, personal considerado
en la propuesta adjudicada, como profesional titulado, con suficiente experiencia en la direccidon de
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servicios de SUPERVISION similares, que lo cualifican como idéneo para llevar a cabo satisfactoriamente
la prestacién del servicio objeto del presente contrato, mismo que sera presentado oficialmente antes del
inicio del trabajo, mediante comunicacion escrita dirigida al FISCAL DE OBRA.

El GERENTE DE PROYECTO tendra residencia en el lugar previsto en el Documento Base de
Contratacién; prestara servicios a tiempo completo y esta facultado para:

a) Dirigir el servicio de SUPERVISION de la obra.

b) Representar al SUPERVISOR durante toda la prestacidn del servicio.

c) Mantener permanentemente informado al FISCAL DE OBRA sobre todos los aspectos
relacionados con el servicio y la obra.

d) Mantener coordinacién permanente y efectiva con la Oficina Central del SUPERVISOR.

e) Presentar el Organigrama completo del personal del SUPERVISOR, asignado al servicio.

f)  Es el responsable del control de la asistencia, asi como de la conducta y ética profesional de todo
el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso
necesario.

g) Cuidara de la economia con la que debe desarrollarse la prestacion del servicio de
SUPERVISION, asi como de la obra que supervisa, a efectos de cumplir con el presupuesto
asignado.

En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza
mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorizacion de la ENTIDAD a través del FISCAL DE OBRA;
asumira esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en legal
representacion del SUPERVISOR.

Esta suplencia sera temporal y no debe exceder los treinta (30) dias habiles, salvo casos de gravedad,
caso contrario el SUPERVISOR debera proceder a sustituir al GERENTE de proyecto, presentando a
consideracion de la ENTIDAD una terna de profesionales de similar o mejor calificaciéon que el que sera
reemplazado.

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo GERENTE, éste recién entrara en ejercicio de la
funcion.

VIGESIMA CUARTA.- (PERSONAL DEL SUPERVISOR)

24.1 Asignacion de personal: El SUPERVISOR debe asignar para la ejecucion del servicio de
SUPERVISION, al personal profesional y técnico experimentado, de acuerdo al nimero y
especialidades senaladas en su propuesta, de acuerdo al cronograma de servicios.

24.2 Cambio de personal: Cualquier cambio de personal profesional y técnico propuesto por el
SUPERVISOR tendra caracter excepcional y debera estar previamente autorizada por el FISCAL
DE OBRA. El reemplazo de personal sera factible sélo cuando la formacién, capacidad y
experiencia del nuevo personal sea igual o superior al personal propuesto en la oferta del
SUPERVISOR.

24.3 Retiro de personal del SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD: El SUPERVISOR retirara
del servicio a cualquier empleado cuyo cambio justificado sea solicitado por el FISCAL DE OBRA,
sustituyéndolo por otro de nivel similar o superior. En este caso, los gastos que resulten
emergentes del cambio, correran por cuenta del SUPERVISOR.

24.4 Seguros: El SUPERVISOR contratara exclusivamente por su cuenta los seguros necesarigs para
la cobertura de cualquier riesgo que implique la e]ecucmn del servicio de SUPERVISION. La
cobertura de los seguros debe considerar el inicio del servicio hasta su conclusion, y debe emitirse
por los conceptos siguientes, cuyo costo estara incluido en los precios de contrato:

a) Accidentes o incapacidad para el personal del SUPERVISOR, de acuerdo a la Ley General
del Trabajo del Estado Plurinacional de Bolivia.
b) Seguro contra todo riesgo, de los vehiculos y equipo asignados al servicio.
c) (incluir si corresponde otro tipo de seguros segun las caracteristicas de la
prestacion del servicio de consultoria)
24.5 Coordinacién con la oficina principal del SUPERVISOR: El SUPERVISOR a través del
personal de su Oficina Principal, coordinara y efectuard un control adecuado de la marcha del
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servicio de SUPERVISION, manteniendo contacto permanente con el GERENTE DEL
PROYECTO (o con el suplente legal de éste), visitando periddicamente y cuantas veces sea
necesario, en el lugar de prestacion del servicio las oficinas y lugares de trabajo. Los salarios,
pasajes y viaticos del personal que realice esta coordinacion o seguimiento, no seran reconocidos
de forma separada, por cuanto forman parte de los costos indirectos de la propuesta del
SUPERVISOR.

VIGESIMA QUINTA.- (INFORMES) El SUPERVISOR, someterd a la consideracién y aprobacion de la
ENTIDAD a través del FISCAL DE OBRA, |os siguientes informes:

25.1. Informe Inicial: En (registrar el numero de ejemplares) ejemplares, a los
(Registrar de forma numeral y literal el plazo) dias calendario, computables desde
el dia siguiente de la recepcion de la Orden de Proceder, seran presentados al FISCAL DE OBRA.
Dicho informe debera contener el cronograma de servicios de SUPERVISION ajustado a los
plazos solicitados por la ENTIDAD, detallando las actividades a realizar e indicando como se
ejecutara y concluird la SUPERVISION. Este cronograma de servicios, una vez aprobado,
solamente podra ser modificado con la aprobacion escrita de la ENTIDAD, en la instancia
competente.
25.2. Informes Periddicos: En (registrar el numero de ejemplares) ejemplares
y conforme los plazos definidos en el cronograma de servicios, seran presentados al FISCAL DE
OBRA y contendran el avance de la SUPERVISION, conS|gnado en el Documento Base de
Contratacién y un detalle de:

a) Problemas mas importantes encontrados en la prestacion del servicio o en el desarrollo de
obra y el criterio técnico que sustentd las soluciones aplicadas en cada caso.

b) Personal empleado por el SUPERVISOR en el periodo reportado.

c) Actividades realizadas por el SUPERVISOR.

d) Estado de avance de la obra en comparacién con el cronograma de ejecucion vigente.

e) Comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista y con el FISCAL DE
OBRA.

f) Informacion sobre modificaciones (si se procesaron en el periodo).

g) Informacién miscelanea.

(Si se trata de productos intermedios completos, la Entidad Contratante debe registrar

en esta clausula dichos productos de forma especifica, en sustitucion de Ilo

precedentemente detallado)

25.3. Informes Especiales: Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia,
incidan en el desarrollo normal del servicio o de la obra, a requerimiento de la ENTIDAD a través
del FISCAL DE OBRA, el SUPERVISOR emitird informe especial sobre el tema especifico
requerido, en (Establecer el numero de ejemplares) ejemplares, en el plazo de

(Registrar el plazo de forma numeral y literal) dias calendario computable a
partir del dia siguiente de la solicitud, conteniendo el detalle y las recomendaciones para que la
ENTIDAD pueda adoptar las decisiones mas adecuadas.

25.4. Producto Final: En el lapso que medie entre la recepcién provisional y la recepcion definitiva de
la obra, el SUPERVISOR emitird un informe final del servicio de supervision técnica que le cupo
realizar, incluyendo todos los aspectos y elementos previstos en el Alcance de Trabajo y Propuesta
presentada.

Este informe contendrd también las respectivas conclusiones y recomendaciones (de
mantenimiento si corresponde al tipo de obra) a efectos de que la ENTIDAD tome y asuma las
acciones técnicas, econdmicas, legales u otras que correspondan.

El informe final debe ser presentado por el SUPERVISOR dentro del plazo previsto, en
(Especificar el nimero ejemplares) ejemplares.

En caso que el informe final presentado fuese observado por el FISCAL DE OBRA, sera devuelto
al SUPERVISOR, para que éste realice correcciones pertinentes, dentro del plazo que el FISCAL
DE OBRA prevea al efecto de forma expresa en la carta de devolucién del informe final.
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VIGESIMA SEXTA.- (APROBACION DE DOCUMENTOS Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS)

26.1 Procedimiento de aprobacion: El FISCAL DE OBRA, una vez recibidos los informes, revisara
cada uno de éstos de forma completa, asi como otros documentos que emanen del
SUPERVISION y hara conocer al SUPERVISOR la aprobacion de los mismos o en su defecto
comunicara sus observaciones. En ambos casos el FISCAL DE OBRA deberda comunicar su
decisidn respecto al informe en el plazo maximo de (registrar el plazo literalmente de
acuerdo a la magnitud del servicio y registrar el plazo de forma numérica, entre
paréntesis) dias habiles computados a partir de la fecha de su presentacion. Este plazo no
incluye el de las posibles observaciones, comentarios o solicitudes de informacién adicionales. Si
dentro del plazo sefialado precedentemente, el FISCAL DE OBRA no se pronunciara respecto al
informe, se aplicara el silencio administrativo positivo, considerandose a los informes como
aprobados.

El documento final, debera ser analizado por la ENTIDAD, en el nivel operativo correspondiente
y dentro del plazo maximo de veinte (20) el FISCAL DE OBRA debera comunicar su aprobacion
o rechazo del mismo. En caso de aprobacion del informe, también debera emitir la planilla de
computo de servicios prestados.

El SUPERVISOR se obliga a satisfacer dentro del plazo de (registrar el plazo de forma
numeral y literal, de acuerdo a la magnitud del servicio) dias habiles computables a partir
de su recepcion, cualquier pedido de aclaracion efectuado por el FISCAL DE OBRA.

26.2 Propiedad de los documentos emergentes de la Supervision: El informe final en original,
copia y fotocopias del mismo, como su soporte magnético, y otros documentos resultantes de la
prestacion del servicio, asi como todo material que se genere durante los servicios del
SUPERVISOR, son de propiedad de la ENTIDAD y en consecuencia, deberan ser entregados a
ésta a la finalizacion de los servicios de SUPERVISION, quedando absolutamente prohibido al
SUPERVISOR difundir dicha documentacién, total o parcialmente, sin consentimiento escrito
previo de la ENTIDAD.

El presente Contrato otorga a la ENTIDAD el derecho de autor, derechos de patente y cualquier
derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los documentos emergentes de la Supervision,
en cumplimiento del Contrato.

El SUPERVISOR estd prohibido de divulgar o revelar cualquier informaciéon reservada y
confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecucion del Contrato, a menos que se le haya
autorizado por escrito. Esta prohibicion se extiende igualmente a los empleados, representantes
y subcontratistas del SUPERVISOR.

El SUPERVISOR solo podra mencionar el servicio a terceros, como prueba de sus antecedentes
profesionales, sobre lo cual la ENTIDAD emitira la certificacidon detallada pertinente.

VIGESIMA SEPTIMA.- (FORMA DE PAGO) El pago sera paralelo al progreso del servicio, a este fin,
mensualmente y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a cada mes vencido.

El SUPERVISOR presentara al FISCAL DE OBRA, para su revisidon en version definitiva, el informe
periddico y un certificado de pago debidamente Ilenado con fecha y firmado por el GERENTE DE
PROYECTO, que consignara todas las actividades reahzadas para la ejecucion de la SUPERVISION.

Los dias de retraso en los que incurra el SUPERVISOR por la entrega del informe periddico y el respectivo
certificado de pago, seran contabilizados por el FISCAL DE OBRA, a efectos de deducir los mismos del
plazo en que la ENTIDAD haya demorado en realizar el pago de los servicios prestados.

El FISCAL DE OBRA, dentro del plazo previsto para la aprobacién de documentos, indicard por escrito
la aprobacién del informe periddico y del Certificado de Pago o los devolvera para que el SUPERVISOR
realizar las correcciones necesarias para su nueva presentacion con la nueva fecha.

El informe periddico y el certificado de pago aprobado por el FISCAL DE OBRA, (con la fecha de
aprobacion), sera remitido a la dependencia que corresponda, en el plazo maximo de tres (3) dias habiles
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computables desde su recepcion, para que se procese el pago correspondiente.

El pago de cada certificado, se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de
remision del FISCAL DE OBRA a la dependencia prevista de la ENTIDAD para el pago.

El SUPERVISOR recibira el pago del monto certificado, menos las deducciones que correspondiesen. Si
el pago del certificado no se realizara dentro de los treinta y tres (33) dias habiles computables a partir
de la fecha de remisién del FISCAL DE OBRA a la dependencia prevista de la ENTIDAD para el pago;
el SUPERVISOR tendra derecho a reclamar por el tiempo transcurrido desde el dia treinta y tres (33)
hasta el dia en que se haga efectivo el pago, la ampliacion de plazo por dia de demora. Si en ese tiempo,
el pago que se realiza es parcial, sélo podra reclamar la compensacién en tiempo por similar porcentaje
al que falta recibir en pago.

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) dias calendario, desde la fecha de aprobacién
del certificado de pago, el SUPERVISOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés sobre el
monto no pagado por cada dia adicional de retraso, a partir del dia sesenta y uno (61), calculado
basandose en la tasa de interés pasiva anual promedio ponderada nominal del sistema bancario por el
monto no pagado, valor que sera calculado dividiendo dicha tasa entre 365 dias y multiplicandola por el
numero de dias de retraso que incurra la ENTIDAD.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente el certificado de avance del servicio, el reclamo
correspondera al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin el SUPERVISOR debera hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en dias), mediante
nota dirigida al FISCAL DE OBRA dentro de los cinco (5) dias habiles subsiguientes a la fecha de haberse
hecho efectivo el pago parcial o total, quien pondra de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD.

En cada caso, el informe del FISCAL DE OBRA consignara también la deduccion de los dias de demora
en la presentacion del certificado en que en su caso hubiese incurrido el SUPERVISOR. En caso de que
el SUPERVISOR, no presente al FISCAL DE OBRA el respectivo certificado de avance de obra hasta
treinta (30) dias calendario posteriores al plazo previsto en la presente Clausula, el FISCAL DE OBRA
debera elaborar el certificado en base a los datos de control del servicio prestado que disponga y la
enviara para la firma del GERENTE DE PROYECTO, con la respectiva llamada de atencion por este
incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicancias posteriores de esta omision.

VIGESIMA OCTAVA.- (FACTURACION) El SUPERVISOR emitira la factura correspondiente a favor de
la ENTIDAD una vez que cada informe periddico y el certificado de pago hayan sido aprobados por el
FISCAL DE OBRA. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, la ENTIDAD no hara efectivo el
pago.

VIGESIMA NOVENA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)

29.1. El presente contrato podra ser modificado dentro del alcance previsto en el inciso a) del Articulo
89 de las NB-SABS, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas modificaciones
deberan, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al cumplimiento del objeto
de la contratacion.

29.2. El FISCAL DE OBRA o la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones Unicamente a través de
un Contrato Modificatorio, sélo en caso extraordinario en que el servicio deba ser complementado
y se determine una modificacién significativa en la SUPERVISION que conlleve un decremento
o incremento en los plazos o alcance. El FISCAL DE OBRA debera formular el documento de
sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito
este documento. Esta(s) modificacién(es) no debera(n) exceder el diez por ciento (10%) del
monto del contrato principal. En caso de que signifique una disminucién en el servicio, debera
concertarse previamente con el SUPERVISOR, a efectos de evitar reclamos posteriores. El
informe-recomendacién y antecedentes sera cursado por el FISCAL DE OBRA a la ENTIDAD,
quien luego de su andlisis a través de (Registrar el nombre de Ia
dependencia responsable del seguimiento del servicio), realizara el procesamiento del
analisis legal y formulacién del Contrato, antes de su suscripcion.

El Contrato Modificatorio debe ser emitido y suscrito de forma previa a la prestacién de los
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servicios por parte del SUPERVISOR, en ninguln caso constituye un documento regularizador de
procedimiento de prestacién de los servicios, excepto en casos de emergencia probada, que incida
en la prestacion del servicio objeto de la SUPERVISION.

29.3. La ENTIDAD, o el FISCAL DE OBRA designado, previo el tramite respectivo de aprobacion,
podra introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias y con tal propdsito,
tendra la facultad para ordenar por escrito al SUPERVISOR y éste debera cumplir con cualquiera
de las siguientes instrucciones:

a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano del servicio de
SUPERVISION.

b) Incrementar o disminuir cualquier parte del servicio previsto en el Contrato.

c) Prestar servicios adicionales inherentes a la SUPERVISION de la misma obra, que sean
absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios establecidos en el Contrato.

Ninguna de estas modificaciones podra viciar o invalidar el Contrato, ni seran ejecutadas por el
SUPERVISOR sin una orden previa escrita.

TRIGESIMA.- (PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES) Los servicios adicionales ordenados conforme
la modalidad descrita en la clausula Vigésima Novena, seran pagados segun lo expresamente establecido
en el Contrato Modificatorio.

En caso de existir estos servicios adicionales, el SUPERVISOR de forma mensual consignara los mismos
en el certificado de pago.

TRIGESIMA PRIMERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las partes
contratantes, que salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados por el FISCAL DE OBRA, se
aplicaran por cada dia de retraso la siguiente multa:

(La ENTIDAD debera definir la multa diaria a ser aplicada eligiendo entre el 3 por 1.000 hasta
el 8 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada dia de atraso. La definicion de la multa
dependera del margen de espera que la ENTIDAD pueda otorgar a los retrasos y en a la
premura que tenga la entidad en relacion a la ejecucion de la SUPERVISION)

Las causales para la aplicacidon de multas son las siguientes:

a) Cuando el SUPERVISOR, no entregard los documentos establecidos en la clausula Vigésima
Quinta dentro de los plazos previstos en el cronograma.

b) Cuando el SUPERVISOR demorard mas de cinco (5) dias habiles en responder las consultas
formuladas por escrito por la ENTIDAD o por el FISCAL DE OBRA, en asuntos relacionados con
el objeto del presente contrato.

En todos los casos de resolucién de contrato por causas atribuibles al CONSULTOR, la ENTIDAD no
podrd cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el FISCAL DE OBRA,
con base en el informe especifico y documentado que formulara el mismo, bajo su directa responsabilidad,
de los Certificados de pago mensuales o en la Liquidacion del contrato realizado por cumplimiento o por
resolucion del mismo.

TRIGESIMA SEGUNDA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR)

32.1. Responsabilidad Técnica: El SUPERVISOR asume la responsabilidad técnica absoluta, de los
servicios profesionales prestados bajo el presente contrato, conforme lo establecido en los
Términos de Referencia y propuesta.

En consecuencia el SUPERVISOR garantiza y responde del servicio prestado bajo este Contrato,
por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaracién, de forma
posterior a la liquidacién del contrato, se compromete a no negar su participacion.
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En caso de no responder favorablemente a dicho requerimiento, hara conocer a la Contraloria
General del Estado, para los efectos legales pertinentes, en razén de que el servicio ha sido
prestado bajo un contrato administrativo, por lo cual el SUPERVISOR es responsable ante el
Estado.

El SUPERVISOR, en ningun caso efectuara pagos a terceros, ni aceptarad pagos indirectos de
terceros, en relacion con el servicio objeto de este Contrato, o con los pagos que de estos deriven.

No debera tener vinculaciéon alguna con empresas, organizaciones, funcionarios publicos o
personas que puedan potencialmente o de hecho, derivar beneficio comercial del servicio
encomendado al SUPERVISOR, o de los resultados o recomendaciones de éste.

Bajo esta responsabilidad se establece que el SUPERVISOR, se hara pasible a las sanciones
legales pertinentes, cuando se haya establecido su culpabilidad, por la via legal correspondiente.

32.2. Responsabilidad Civil: El SUPERVISOR sera el Gnico responsable por reclamos judiciales y/o
extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas
exclusivamente con la prestacion del servicio bajo este Contrato.

TRIGESIMA TERCERA.- (SUSPENSION DE ACTIVIDADES) La ENTIDAD estd facultada para
suspender temporalmente los servicios que presta el SUPERVISOR en la supervision técnica de la obra,
en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o razones convenientes a los
intereses del Estado; para lo cual notificara al SUPERVISOR por escrito por intermedio del FISCAL DE
OBRA, con una anticipacion de cinco (5) dias calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna
emergencia imponderable. Esta suspensidon puede ser total o parcial.

En este caso la ENTIDAD reconocerd a favor del SUPERVISOR los gastos en que éste incurra por
mantenimiento del personal en la obra objeto de la SUPERVISION, siempre y cuando el lapso de la
suspensién sea mayor a los (10) diez dias calendario. A los efectos del pago de estos gastos, el FISCAL
DE OBRA llevara el control respectivo de personal paralizado y elaborard el respectivo informe
conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliacion
del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podra comunicar a la ENTIDAD la suspension temporal de sus servicios en
la SUPERVISION de la obra, cuando se presentan situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o por causas
atribuibles a la ENTIDAD que afecten al SUPERVISOR en la prestacion de sus servicios, esta suspension
podra ser total o parcial. Dicha suspension podra efectivizarse siempre y cuando la ENTIDAD la autorice
de manera expresa considerando como incumplimiento toda suspension realizada sin autorizacién. De
manera excepcional la ENTIDAD podra realizar la aprobacion de suspensiones que se hayan realizado
sin autorizacién previa, siempre y cuando dichas suspensiones se hayan generado en situaciones de
extrema necesidad o emergencia debidamente comprobadas por el SUPERVISOR. Cuando el servicio
fuera totalmente suspendido por mas de diez (10) dias calendario a efectos de reconocimiento del pago,
se seguira el procedimiento ya previsto en la presente clausula.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del SUPERVISOR en observar y cumplir
correctamente las estipulaciones del contrato y/o de los documentos que forman parte del mismo, el
tiempo que los servicios permanezcan suspendidos, no mereceran ninguna ampliacion del plazo del
servicio, ni correspondera pago alguno por el personal parado.

TRIGESIMA CUARTA.- (CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL) Dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha de la entrega del informe final o a la terminacién del contrato por resolucion, el
SUPERVISOR con base a la planilla de computo de servicios prestados, elaborara y presentara el
Certificado de Liquidacion Final del servicio de SUPERVISION, con fecha y firma del GERENTE DEL
PROYECTO y lo presentara al FISCAL DE OBRA, en versidn definitiva para su aprobacién. La ENTIDAD
a través del FISCAL DE OBRAS se reserva el derecho de realizar los ajustes que considere pertinentes
previa a la aprobacién del certificado de liquidacion final.

En caso de que el SUPERVISOR, no presente al FISCAL DE OBRA el Certificado de Liquidacién Final
dentro del plazo previsto, el FISCAL DE OBRA debera elaborar y aprobar en base a la planilla de computo
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de servicios prestados el Certificado de Liquidacion Final, el cual sera notificado al SUPERVISOR.

En la liquidacién del contrato se establecerdn los saldos a favor o en contra, la devolucidn o ejecucién de
garantias, el cobro de multas y penalidades, la recuperacién del anticipo y todo otro aspecto que implique
la liquidacién de deudas y acrecencias entre las partes por terminacién del contrato por cumplimiento o
resolucion del mismo.

El FISCAL DE OBRA y la ENTIDAD no daran por finalizada la revision de la liquidacion, si el
SUPERVISOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y
de sus documentos anexos, por lo que el FISCAL DE OBRA y la ENTIDAD podran efectuar correcciones
en el Certificado de Liquidacidén Final aprobado y se reservaran el derecho de que aun después del pago
final, en caso de establecerse anomalias, se pueda obtener por la via coactiva fiscal, por la naturaleza
administrativa del Contrato, la restituciéon de saldos que resultasen como indebidamente pagados al
SUPERVISOR.

El cierre de contrato debera ser acreditado con un certificado de terminacién del servicio de supervision
técnica, otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD luego de concluido el tramite
precedentemente especificado.

Este cierre de Contrato no libera de responsabilidades al SUPERVISOR, por negligencia o impericia que
ocasionasen dafos posteriores sobre el objeto de contratacion.

TRIGESIMA QUINTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL)
El SUPERVISOR debera tener presente que debera descontarse del importe del Certificado de Liquidacion
Final los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados mensuales.

b) Reposicion de danos, si hubieren.

c) El porcentaje correspondiente a la recuperacion del anticipo si hubiera saldos pendientes.

d) Las multas y penalidades, si hubieren.

e) Por la protocolizacidn del contrato, si este pago no se hubiere hecho efectivo oportunamente.

Asimismo, el SUPERVISOR podra establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho,
que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los veinte (20) calendario de
sucedido el hecho que originé el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Preparado asi el Certificado de Liquidacidn Final y debidamente aprobado por el FISCAL DE OBRA, éste
lo remitira a la dependencia de la ENTIDAD que realiza el seguimiento del servicio, para su conocimiento,
quien en su caso requerira las aclaraciones que considere pertinentes; de no existir observacion alguna
para el procesamiento del pago, autorizara el mismo.

Este proceso utilizara los plazos previstos en la clausula Vigésima Séptima del presente Contrato, para el
pago de saldos en caso que existiesen.

TRIGESIMA SEXTA.- (CONFORMIDAD) En sefial de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento
firman el presente Contrato, en cuatro ejemplares en idioma castellano de un mismo tenor y validez, el

(Registrar el nombre y el cargo del responsable de la suscripcion del Contrato de
Supervision), en representacién legal de la ENTIDAD, y el (registrar el nombre del
representante legal del SUPERVISOR, habilitado para la firma del Contrato) en representacion
legal del SUPERVISOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, serd registrado ante la
Contraloria General del Estado.

Usted Sefior Notario se servira insertar todas las demas clausulas que fuesen de estilo y seguridad.

(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribira el Contrato)
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